















































Tässä tutkimuksessa perehdyttiin ulokeparvekkeiden historiaan, vaurioitumiseen ja korjaus-
menetelmiin. Tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia ulokeparvekerakenteiden kantavuuden selvi-
tystä nykyisillä ja korjatuilla rakenteilla sekä uusittujen rakenteiden kantavuuden mitoittamista. 
Tietojen pohjalta kehitetään laskentaohjelma olemassa olevien ja uusittujen ulokeparvekkeiden 
kantavuuden mitoittamiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittää menettelytapa ulokeparvekekorjaus-
projektien suunnittelun läpivientiin. 
Diplomityö toteutetaan laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimus toteutetaan kir-
jallisuusanalyysin ja tapaustutkimuksen yhdistelmänä. Tutkimuksessa selvittämään ulokeparve-
kerakenteiden toteutus- ja mitoitustapaa eri aikakausina kirjallisuudesta löytyvän tiedon avulla. 
Tätä tietoa verrataan omakohtaisiin kokemuksiin, alan kokeneempien asiantuntijoiden näkemyk-
siin ja korjauskohteissa havaittuihin ominaispiirteisiin.  
Kantavuuden selvitys toteutetaan pääosin laskennallisin menetelmin. Laskennallisien mene-
telmien käyttämistä varten tarvitaan mahdollisimman tarkat lähtötiedot, joita hankitaan vanhojen 
suunnitelmien, kartoituksien, tutkimuksien ja vanhojen määräysten avulla. Vanhojen rakennus-
määräysten pohjalta on määritetty laskentaohjelmaan eri aikajaksoina käytettyjen materiaaliomi-
naisuuksien arvot. Kantavuuden selvityksessä tarkastellaan myös uuden ja vanhan rakenteen 
yhteistoimintaa. 
Laskentaohjelmaa hyödynnetään tapaustutkimuksissa. Tapaustutkimuksissa käsitellään kah-
den kohteen parvekkeiden suunnittelua laskentaohjelmaa hyödyntäen. Lisäksi tapaustutkimuk-
sessa perehdytään jo toteutettujen kohteiden korjauksien toteuttamiseen ja tarkastetaan raken-
teiden kantavuus laskentaohjelmalla sekä vertaillaan tuloksia kohteiden välillä. 
Kantavuuden selvittämisen ja mitoittamisen lisäksi tutkimuksessa on otettu kantaa myös par-
vekekorjausten kosteustekniseen toimivuuteen ja liitosdetaljien toteutukseen. 
 
Avainsanat: rakennesuunnittelu, korjausrakentaminen, teräsbetoni, ulokeparvekkeet, kanta-
vuusanalyysi, mitoitusohjelma 
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This thesis explores the history, damaging mechanisms, and repair methods used in modern-
izing cantilever balconies. The main objective of this thesis is to study the load bearing capacity 
of non-refurbished and modernized protruding balconies and to determine the load bearing ca-
pacity of the renewed structures. Based on the findings of this thesis, a design software is devel-
oped for analyzing the load bearing capacity of existing and renewed cantilever balconies. In 
addition, the aim is to develop a procedure for carrying out modernization projects of protruding 
balconies. 
This thesis is executed as a qualitative research. The research is carried out as a combination 
of a literature analysis and a case study. With the help of literature, this thesis investigates the 
methods utilized in different eras for designing and constructing cantilever balconies. This infor-
mation is compared with personal experiences, the views of experienced experts, and the char-
acteristics found in the repair sites used as case studies. 
The load bearing analysis is mainly carried out using computational methods. Old plans, sur-
veys and regulations are used to acquire the accurate data that is necessary using this method. 
Based on the old building regulations, the values of material properties used in the calculation 
program for different time periods have been determined. The load bearing analysis also exam-
ines the co-operation between the new and the old structure. 
The design software is utilized in the case studies for designing the modernized structures. In 
addition, the case studies examine the repairs of already renewed balconies and compares the 
load bearing capacity using traditional calculations and the design software. 
In addition to determining and calculating the load bearing capacity, the moisture performance 
of the structure and joint details are considered. 
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1.1 Tutkimuksen tausta 
Ulokeparvekkeet ovat ratkaisuna yksinkertaisia ja arkkitehtonisesti tyylikkäitä, eivätkä ne 
vaadi talon ulkopuolista tukijärjestelmää. Etenkin 1900-luvun alkupuolen ja sitä ennen 
rakennuksien julkisivuissa on todella koristeellisia ulokeparveke ratkaisuja. Etenkin Hel-
singissä nämä parvekerakenteet ovat oleellinen osa suojeltua kaupunkikuvaa ja -maise-
maa. 
Suomessa korjausrakentamisen määrä on tasaisessa kasvussa ja rakentamisessa pai-
nopiste on siirtämässä uudisrakentamisesta rakennuksen ylläpitoon sekä korjausraken-
tamiseen (YM, 2007, s.10). Suomen asuntokannasta suurin osa on rakennettu vuosina 
1960-1979 ja tämän aikakauden betonijulkisivut ja -parvekkeet lähestyvät käyttöikänsä 
loppua ja useat ovat korjauksen tarpeessa (Lahdensivu 2011). Betoniparvekkeiden ylei-
simmät vaurioitumisen aiheuttajat ovat raudoitteiden korroosio tai betonin rapautuminen. 
Vauriot eivät ole pelkkä ulkonäöllinen haitta, vaan niillä on vaikutusta rakenteen koko-
naiskantavuuden heikkenemiseen. Parvekerakenteen kantavuuden tarkistaminen kor-
jaussuunnittelun yhteydessä on suunnittelijan yksi tärkeimmistä tehtävistä yleisen turval-
lisuuden kannalta. 
Nykyisen rakenteen kantavuuden selvitys on tärkeää tehdä ennen rakenteiden säilyttä-
vien korjauksien suunnittelua, koska sen yhteydessä voi selvitä parvekkeiden suurempi 
korjaustarve. Vanhan rakenteen laskennallinen kantavuus on voinut ylittyä aiempien kor-
jauksien ja muutosten yhteydessä. Myös korjausten yhteydessä tehtävät toimenpiteet, 
kuten raudoitteiden suojabetonikerroksen kasvattaminen tai uuden pintalaatan valami-
nen, kasvattaa parvekerakenteen kuormitusta. Vanhan rakenteen kantavuus ei välttä-
mättä riitä kannattelemaan uusia kuormituksia, koska usein vanhat rakenteet mitoitettiin 
hyvin tiukoille materiaalien korkean hinnan vuoksi. Ulokeparvekkeen kantavuuden lisää-
miseen ainut tehokas tapa on parvekkeen purkaminen ja uuden vahvistetun rakenteen 
valaminen. 
Ulokeparvekkeen rasituksien laskeminen on suhteellisen suoraviivasta, koska ulokkeen 
taipuma- ja momenttikuviot ovat yksinkertaisia. Laskennasta haastavaa tekee betonin 
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kunnon ja ominaisuuksien muuttuminen ajan myötä sekä riittävän tarkkojen lähtötietojen 
kerääminen. Myös raudoitteiden tai ratakiskojen mahdollisten vaurioiden vaikutuksien 
huomioiminen rakenteen kantavuuteen lisää laskennan haastetta ja vähentää tulosten 
tarkkuutta. Usein laskennassa käytetään vanhoja rakennesuunnitelmia apuna, mutta ra-
kenteen toteutus voi erota suunnitelmista. Kaikki nämä tekijät tuottavat laskelmiin vir-
hettä. Laskelmissa on huomioitava riittävä varmuus kantavuudelle kohteesta riippuen.  
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kehittää ulokeparvekkeiden kantavuuden lasken-
taohjelma. Laskentaohjelmassa pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti käyte-
tyn rakennusaineiden ominaisuuksien vaihtelut ajansaatossa ja rakenteen rakennusvuo-
delle tyypilliset piirteet. Ohjelmalla voidaan myös laskea vaadittava lisätuenta parvek-
keelle.  
1.2 Tutkimuksen kohde ja tutkimuksen rajaus 
Tämä opinnäytetyö toteutetaan Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:lle. Kohdeyhtiössä keski-
tytään korjausrakennesuunnitteluun ja ulokeparvekekorjauksia toteutetaan suhteellisen 
paljon. Tutkimuksen avulla korjaussuunnittelussa riittävien tietojen hankkiminen raken-
teen kantavuuden tarkastamiseen tarkentuu ja tehostuu. Suunnitteluprojekteissa raken-
teiden kantavuuden ja vahvistuksien mitoitus pystytään toteuttamaan tehokkaammin tut-
kimuksessa kehitetyn laskentaohjelman avulla. 
Tutkimus rajataan betonirakenteisien ulokeparvekkeiden korjaussuunnitteluun. Tutki-
muksessa keskitytään erityisesti parvekkeiden kantavuuden selvittämiseen ja mitoitta-
miseen. Maantieteellisesti ja ajallisesti tutkimus rajataan koskemaan suomalaista parve-
kerakentamista 1800-luvun lopulta noin 1980-luvulle, jolloin ulokeparvekkeiden toteutta-
minen väheni. Tutkimuksessa käsitellään kuitenkin 1980-luvulta nykypäivään voimassa 
olleita määräyksiä ja näitä hyödynnetään laskentaohjelmassa. 
1.3 Tutkimuskysymys ja tutkimuksen tavoitteet 
Tässä tutkimuksessa keskitytään ulokeparvekkeiden kantavuuden selvittämiseen ja nii-
den korjaussuunnitteluun. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa menettelytapa korjaus-
suunnittelun toteutukselle ja laskentaohjelma parvekerakenteiden mitoittamiselle. Koh-
deyritykselle erityisesti laskentaohjelman kehittäminen on tärkeää tulevaisuuden suun-





Miten ulokeparvekkeen korjaussuunnittelu kannattaa toteuttaa? 
Alatutkimuskysymykset: 
Mitkä tekijät vaikuttavat ulokeparvekkeen nykyiseen kantavuuteen? 
Miten parvekkeen uusimisessa kannattaa menetellä? 
Miten uusitun parvekkeen kantavuus mitoitetaan luotettavasti ja epävarmuustekijät 
huomioiden? 
Teoreettiselta kannalta tutkimuksen tavoitteena on tutkia ulokeparvekkeiden kantavuu-
teen liittyviä tekijöitä ja ottaa niiden vaikutus mahdollisimman tarkasti huomioon lasken-
taohjelman kehittämisessä. 
1.4 Työn eteneminen ja raportin rakenne 
Raportin rakenne voidaan jakaa neljään osaan: Tutkimusaiheen teoreettinen tarkas-
telu, korjaussuunnittelun toteuttaminen, tutkimusmenetelmien esittely ja tuloksien esit-
tely sekä tarkastelu. Kokonaisuudessa työssä on seitsemän lukua. 
Johdannon jälkeisessä luvussa 2 käsitellään parvekerakentamista Suomessa eri aika-
kausina, jossa luodaan pohja korjaussuunnittelulle. Luvussa 3 käsitellään parvekera-
kenteiden korjaustarpeen määrittämistä. Kappaleessa on kerrottu tarkemmin vahingoit-
tumismekanismeista, rakenteen kunnon selvittämisestä ja erilaisista korjausmenetel-
mistä. Aiempiin lukuihin nojaten luvussa 4 käsitellään tarkemmin korjaussuunnittelun 
toteuttamista ja kantavuuden selvittämistä. Nämä luvut käsittävät raportin teoriaosuu-
den. 
Teoriaosuuden jälkeen luvussa 5 esitellään tutkimusmenetelmät ja tutkimuksessa kehi-
tetty laskentaohjelma sekä sen käyttöä. Luvussa 6 on esitelty työn tulokset. Tuloksissa 
käsitellään kohdetutkimukset, joissa laskentaohjelmaa hyödynnettiin. Lopuksi luvussa 7 




2. PARVEKERAKENTAMINEN SUOMESSA 
2.1 Ulokeparvekkeen historia ja rakenteellinen toiminta 
Suomessa rakennuksen parvekkeet olivat harvinaisia 1800-luvun rakentamisessa. 
Yleensä parvekkeet liittyivät oleellisesti katujulkisivun arkkitehtuuriin ja olivat hyvin koris-
teellisia. Myöhemmin 1800-luvun loppupuolella alkoi yleistymään käytännöllisyyssyistä 
pihan puoliset tuuletusparvekkeet. Tuuletusparvekkeet rakennettiin porrashuoneiden le-
potasojen kohdalle, jossa ne olivat asukkaiden yleisessä käytössä. Tuuletusparvekkeet 
olivat yleisesti pienikokoisia, eikä niitä välttämättä tehty jokaisen kerroksen lepotasolle. 
Huoneistokohtaiset parvekkeet olivat vielä harvinaisia 1930-luvulle saakka, jolloin niiden 
käyttö alkoi yleistyä. (Mäkiö 1989). 
Parvekkeet olivat yleisesti ulokerakenteisia 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. 1930-lu-
vulla alkoi esiintymään ensimmäisiä sisäänvedettyjä parvekkeita (Mäkiö 1989). Uloke-
parvekkeita käytettiin myös paljon vielä 1960-luvun elementtirakentamisessa. Element-
tirakentamisessa kuitenkin yleistyi myös sisäänvedetyt ja erillisen rungon varaan kanna-
tetut parvekkeet, jonka johdosta ulokeparvekkeiden käyttö väheni. Ulokeparvekkeet ai-
heuttivat myös aina jonkin tasoisen kylmäsillan rakenteiden välille. Energiakriisi vuonna 
1973 aiheutti lämmityskulujen nopean nousun, minkä johdosta lämmöneristämiseen ja 
kylmäsiltoihin alettiin kiinnittää eritystä huomiota (Lindfors 2006). Tämä on yksi syy ulo-
keparvekkeiden rakentamisen vähenemiselle, koska niiden aiheuttamia kylmäsiltoja ei 
voitu tehokkaasti katkaista. Pielikannatteisten parvekkeiden käyttö ulokeparvekkeiden 
sijaan yleistyi myös siksi, että välipohjia alettiin tehdä elementoituina paikallavalun si-
jaan.  
Nykyään ulokeparvekkeita ei rakenneta enää perinteisin menetelmin, vaan tilalle on ke-
hitetty lämpösiltoja mahdollisimman hyvin katkaisevia elementtiratkaisuja. Esimerkkinä 
ratkaisuista on Firan ja Parman kehittämä ”noppaparveke”, jossa parvekelaatta, -seinät 
ja -katto on kannateltu ulkoseinästä ulostulevien teräsputkien varaan, jotka on täytetty 
betonilla ja polyurataanivaahdolla (Fira Modules 2018). Noppaparvekkeen toiminta on 
periaatteeltaan samanlainen kuin ratakiskoilla kannatellusta ulokeparvekkeessa. Toi-
sena esimerkkinä on Schöckin kehittämät vetoteräksiä hyödyntävä lämpökatkollinen 
ankkurointielementti Isokorb ja ankkurointialusta IDock, jotka mahdollistavat myös par-
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vekkeiden ankkuroinnin jälkikäteen. (Schöck 2018) Näille ratkaisuille on omat valmista-
jien antamat mitoitusohjeet rakennesuunnittelua varten, eikä niitä käsitellä tarkemmin 
tämän tutkimuksen yhteydessä. 
2.1.1 Ratakiskokannatteinen ulokeparveke 
Ratakiskoja on käytetty parvekerakenteissa jo 1800-luvun loppupuolella. Parvekkeet ra-
kennettiin massiivitiilimuurin sisään tukeutuvien ratakiskojen varaan muurattavalla kap-
paholvilla. Kappaholvin pinta käsiteltiin vettä läpäisemättömällä kerroksella, kuten piki-
sivelyllä. (Mäkiö 1989). 
Suomessa alkoi heti 1900-luvun alussa voimakkaasti yleistyä betonin käyttäminen kan-
tavissa rakenteissa. Kerrostalojen kantavana runkona käytettiin massiivitiiliseiniä vielä 
1940-luvulle asti, jolloin paikallavaletun betonirungon käyttö alkoi yleistymään. Parvek-
keissa käytettiin tiilirunkoon, betoniseen välipohjaan tai porrastasoon tukeutuvia ratakis-
koja kantavana rakenteena. Joissain tapauksissa parvekkeissa käytettiin betonista reu-
napalkkia vastaanottamaan ratakiskon aiheuttamaa vääntöä. (Mäkiö 1989). 
 
Kuva 1. Esimerkki ratakiskokannatteisen tuuletusparvekkeen rakenteista 1940-




Kerrostalon porrashuoneen tuuletusparvekkeen esimerkkirakenneratkaisu on esitetty 
kuvassa 1. Kuvan mukaisen parvekerakenteen ratakisko saa tukensa porrashuoneen 
betonilaatasta. Ratakiskon vieminen porrastasoon saakka aiheutti kuitenkin kylmäsiltoja 
rakenteiden välille. Kylmäsiltoja pyrittiin katkaisemaan lisäämällä lämmöneristekerros 
parvekkeen ja porrastason laattojen välille. 
 
Kuva 2. Esimerkki ratakiskokannatteisen huoneistoparvekkeen rakenteista 1940-
luvun jälkeisissä massiivibetonilaatta välipohjaisissa kerrostaloissa. (Mäkiö 
1989). 
Rakenteellisesti samalla periaatteella toteutettiin myös huoneistoparvekkeet. Periaate-
ratkaisu huoneistoparvekkeesta on esitetty kuvassa 2. Sama kylmäsiltaongelma esiintyy 
myös huoneistoparvekkeissa, missä se on kriittisempi asumismukavuuden kannalta, 
kuin tuuletusparvekkeissa. Ratakiskon aiheuttama kylmäsilta on suhteellisen suuri teräk-
sen hyvän lämmönjohtavuuden ja kiskon suuren poikkileikkauspinta-alan vuoksi. Suurin 
vaikutus kylmäsillalla on asuinmukavuuteen silloin, kun ratakisko tulee suoraa kantavan 
laatan sisään ja asunnon lattia on tehty pintavalulla kantavan laatan päälle ilman raken-
teita irrottavaa kaistaa. Kylmäsiltaa asuntoon voidaan osittain katkaista lisäämällä kan-
tavan laatan ja pintalaatan väliin eristekerros, kuten askeläänivilla.  
Ratakiskokannatteiset parvekkeet olivat vielä yleisiä 1960-luvun elementtirakentami-
sessa, jossa välipohjat tehtiin paikallavalettuina massiivibetonilaattoina. Ratakiskojen 
avulla pystyttiin kannattelemaan niin ulosvedettyjä, että sisäänvedettyjä parvekelaattoja. 
Yleisesti ratakiskot valettiin välipohjan sisään, mutta sisäänvedetyissä parvekkeissa par-
vekelaatta tuettiin myös sivulta kantavasta väliseinästä tuleviin lyhyempiin ratakiskoihin. 
Ratakiskoja käytettäessä välipohjan piti olla paikallavalettu ja parvekkeet olivat yleensä 
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myös paikallavalettuja, mutta myös parveke-elementtejä käytettiin. (Mäkiö 1994). Uloke-
parvekkeita kannatettiin myös ratakiskojen sijasta I- tai U-profiilisilla teräspalkeilla. 
2.1.2 Vetoteräskannatteinen ulokeparveke 
Ratakiskokannatteisten ulokeparvekkeiden rinnalle tuli rautabetonin käytön yleistyessä 
1900-luvun alussa vetoteräskannatteinen ulokeparveke. Vetoteräsparvekkeen kanta-
vana rakenteena toimii reunapalkkiin sidottujen terästen varaan valettu betonilaatta. Par-
vekkeen statiikan periaateleikkaus on esitetty kuvassa 4. Parvekelaattaa kuormitetta-
essa reunapalkin ja laatan jäykkään liitokseen aiheutuu momentti (M). Momentin seu-
rauksena laatan sisälle syntyy puristusvyöhyke (σc) ja vetovyöhyke (σs). Laatassa ala-
puolen betoni vastaanottaa puristuksen ja yläpinnan teräkset vastaanottavat vedon. Ve-
tovyöhykkeen maksimin ja puristusjännityksen resultantin välisen sisäisen momenttivar-
ren (z) avulla voidaan laskea vetoteräksiin kohdistuva vetovoiman (Fv) suuruus. Veto-
voima aiheuttaa yhtä suuren, mutta vastakkaissuuntaisen puristusvoiman (FN) laatan 
alapintaan. Ulokelaatan taivutus aiheuttaa myös reunapalkkiin vääntöä (T), jolloin reu-
napalkkiin pitää mitoittaa riittävän suuri vääntökapasiteetti tai lisätä erillinen vääntö-
raudoitus. Parvekerakenteen mitoittaminen on käsitelty tarkemmin luvussa 4.6. 
 
Kuva 3. Periaateleikkaus vetoteräsparvekkeen statiikasta. 
Vetoteräksisiä parvekkeita käytettiin massiivitiilirunkoisissa ja betonirunkoisissa kerros-
taloissa. Periaatekuva vetoteräksellisestä porrashuoneen laatasta kannatellusta parvek-
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keesta on esitetty kuvassa 4. (Mäkiö 1989). Vetoteräskannatteisille parvekkeille omi-
naista on suhteellisen ohut laattapaksuus. Parvekelaatta voi olla ohuimmillaan ulkoreu-
nalla vain 80 mm:ä paksu. Verrattuna ratakiskokannatteinen parveke vaati vähintään 
150 – 130 mm:ä paksun laatan, jotta 120 – 100 mm:ä korkea ratakisko mahtui valun 
sisään. Tämä tieto voi helpottaa parvekkeen kannatustavan päättelemistä ilman vanhoja 
suunnitelmia.  
 
Kuva 4. Esimerkki vetoteräksillä kannatellusta porrashuoneen lepotason tuuletus-
parvekkeesta massiivitiilirunkoisessa kerrostalossa. (Mäkiö 1989). 
Myös vetoteräksellisen parvekkeen tapauksessa syntyi kylmäsilta rakenteiden välille. 
Vaikka kuormantasauspalkin halkaistiinkin ja väli lämmöneristettiin, niin laattojen yläpin-
nat olivat silti yhteydessä. Porrashuoneissa nämä kylmäsillat eivät kuitenkaan vaikutta-






Kuva 5. Esimerkki vetoteräksillä kannatellusta huoneistoparvekkeesta massiivitiili-
runkoisessa kerrostalossa, jossa on alalaattapalkisto välipohjat. (Mäkiö 1989). 
Huoneistoparvekkeen rakenteen periaate on esitetty kuvassa 5. Huoneistoparvekkeiden 
tapauksessa kylmäsiltoja pyrittiin joskus katkaisemaan huoneiston lattiarakenteen irrot-
tamisella betonisesta rungosta. Kaksoislaatta rakenteisissa välipohjissa, jossa palkkien 
yläpintojen välissä on vielä betonilaatta, kylmäsiltaa ei ole välttämättä katkaistu alkupe-
räisessä ratkaisussa.  
2.2 Materiaaliominaisuudet 
2.2.1 Betoni 
Suomessa vahvistettiin ensimmäiset koko maata koskevat betoni- ja rautabetoniraken-
teita koskevat määräykset vuonna 1929. Määräyksien pohjana käytettiin Helsingin ra-
kennustarkastuskonttorin vuonna 1913 antamia määräyksiä. Määräyksiä uusittiin vielä 
vuonna 1936. Betoni- ja rautabetonirakenteita koskevat määräykset käsittelivät muun 
muassa työn suoritusta, betonin eri ainesosia, betonointia pakkasella, koekuutioita ja -




Kaikissa näissä määräyksissä betonirakenteiden mitoitus perustui kimmoteoriaan. Mää-
räyksissä myös betonin suhteutus suoritettiin tilavuusosin. Samoin betonin ja raudan tar-
tunnan varmistamiseksi edellytettiin rautojen päiden kääntämistä koukuksi. Vuonna 
1929 betonin koekuution, jonka sivumitta on 20 cm:ä, murtolujuudeksi 28 vuorokauden 
iässä määrättiin 160 kg/cm2, mutta määräystä tarkennettiin vuonna 1936 niin, että mur-
tolujuus on tavallisilla jännityksillä 140 kg/cm2 ja korotetuilla jännityksillä 180 kg/cm2. 
Käytetyn raudan murtolujuuden vähimmäisarvoksi asetettiin 3700 kg/cm2 sekä vähintään 
20 %:n venyvyys. Betonin sallittuja jännityksiä eri määräyksissä on esitetty taulukossa 
1. (Mäkiö 2002). 
 Betonirakenteiden sallitut jännitykset 1913-1936. (Mäkiö 2002). 
    Rauta, vetojännitys Betoni, puristusjännitys Betoni, puristusjännitys 
        (keskeinen puristus) (taivutus ja epäkeskinen 
            puristus)   
1913 (Helsinki) 1200 kg/cm2 ja 1/4 murtolujuudesta 1/5 murtolujuudesta 
    10 cm ohuimmissa     Yleensä 40 kg/cm2  
    laatoissa 1000 kg/cm2         
                
1926 (Helsinki) 1200 kg/cm2   1/9 murtolujuudesta 1/6 murtolujuudesta 
            Yleensä 40 kg/cm2  
1929 (koko maa) 1200 kg/cm2 ja 35 kg/cm2   40 kg/cm2 ja   
    10 cm ohuimmissa     10 cm ohuimmissa 
    laatoissa 1000 kg/cm2     laatoissa 35 kg/cm2 
                
1936 (koko maa) 1200 kg/cm2   Tavallisilla jännityksillä Tavallisilla jännityksillä 
        35 kg/cm2   40 kg/cm2   
        korotetuilla jännityksillä korotetuilla jännityksillä 
        1/4 murtolujuudesta 1/3,5 murtolujuudesta 
        (max. 60 kg/cm2) (max. 65 kg/cm2) 
                
 
Vuonna 1946 ilmestyneissä betoninormeissa betoni jaettiin kolmeen luokkaan, jotka oli-
vat A-, B- ja C-betoni. C-betonin lujuusvaatimus oli 15 MN/m2 ja tämä vastasi 1936 be-
toninormien tavallista betonia. B-luokka oli hyvin vastaava kuin 1936 betoninormien ko-
rotettujen jännitysten betoni ja tälle betonille lujuusvaatimus oli vähintään 20 MN/m2. A-
betoni oli aivan uusi luokka ja siinä vaadittiin luokkaan soveltuvat betonivalvojat sekä 







 Teräsbetonirakenteiden sallitut betonin jännitykset 1946. (Mäkiö 
1989). 
Betoniluokka   Sallittujännitys MN/m2 
          
    Puristus + taivutus  σbsall Leikkaus τosall 
          
    Rakenteen paksuus (m)   
    0,06 0,2   
          
A-Betoni K28 > 20 MN/m2 6,6 8,0 1,8 
          
A-Betoni K28 > 40 MN/m2 10,6 12,0 1,8 
          
B-Betoni K28 > 20 MN/m2 6,1 7,5 1,6 
          
C-Betoni K28 > 15 MN/m2 3,6 5,0 1,2 
 
Vuoden 1946 betoniluokkien sallitut jännitykset ovat esitelty taulukossa 2. Myös betoni-
terästen sallittua jännitystä tarkennettiin verrattuna vuoden 1946 betoninormiin, jossa 
betoniteräkselle oli annettu 100 MN/m2 sallittujännitys. Betoniterästen sallitut jännitykset 
ovat esitelty taulukossa 3. Betonin luokituksella pystyttiin huomattavasti tehokkaammin 
hyväksikäyttämään betonia ja terästä. (Mäkiö 1989). 
 Betoniterästen sallitut jännitykset 1946. (Mäkiö 1989). 
Betoniluokka Sallittujännitys MN/m2 
                  
    Betoniteräslaji 
                  





                  
A-Betoni   140 150 180 0,5 x juoksuraja 220 
                  
B-Betoni   140 150 180 0,5 x juoksuraja 220 
                  




Uusi kehitys betoninormeissa tapahtui vuonna 1954. Suurimpana muutoksena oli mah-
dollisuus siirtyä sallittujen jännitysten mitoituksesta rajatilamitoitukseen, jonka mahdol-
listi varmuuskertoimien käyttö. Betonilaadut jaettiin myös ensimmäistä kertaa lujuusluok-
kiin. Betonin laatuluokitus pysyi vielä samana, mutta lujuuslajittelu mahdollisti lujuusluok-
kien käytön B- ja C-betoneissa. Samaan aikaan harjateräs nousi vuoden 1954 normeissa 
merkittäväksi teräslaaduksi. Betoniterästen suojabetonikerroksen paksuudelle annettiin 
myös selvät rakenne ja teräslaatu kohtaiset ohjeet. Pyöröterästä käytettäessä teräksen 
pinnasta betonin pintaan tuli olla etäisyyttä 15 mm:ä laatoissa ja seinissä. Pilareissa ja 
palkeissa vastaava lukema oli 30 mm:ä . Harjateräkselle vastaavat etäisyydet olivat 20 
mm:ä ja 35 mm:ä. (Mäkiö 1989). Vuoden 1954 betonin lujuusluokat ovat esitetty taulu-
kossa 4. 
 Betonin sallitut taivutuspuristus jännitykset betoniluokittain 1954. 
(Mäkiö 1994). 
Betonin lujuusluokka σb,sall 
    kg/cm2 
K 450   125 
K 400   115 
K 350   105 
K 300   95 
K 250   85 
K 200   75 
K 150   50 
 
Betonielementtirakentamisen yleistyessä tehtiin omat betonisten rakennuselementtien 
normit vuonna 1963. Nykytilanteen kannalta suurin muutos normeissa oli helpotus teräs-
ten reunaetäisyyksiin. Elementeissä betoniterästen pinnan etäisyys betonipinnasta piti 
olla vähintään 75 %:a vuoden 1954 normeista, kun betonin lujuusluokka oli K30 tai 
alempi. Korkeamman kuin K30 lujuusluokan betoneilla vastaava lukema oli 60 %:a. Be-
tonipeite ei kuitenkaan saanut olla alle 10 mm:ä. Suojabetonikerroksen paksuuden pie-
nentäminen entisestään on aiheuttanut lukuisia korroosiovaurioita parveke- ja julkisivu-
rakenteissa sekä laskenut rakenteiden käyttöikää. (Mäkiö 1994). 
Kaksi vuotta myöhemmin vuonna 1965 julkaistiin uudet betoninormit ja -elementtinormit, 
joissa keskityttiin määräysten lisäksi enemmän ohjeisiin ja työnjohtoon. Lisäksi nor-
meissa määrättiin betonin kelpoisuuden toteaminen tarvittavilla menetelmillä A- ja B-luo-
kan töissä. Betonielementtinormien vaikuttavin muutos oli korroosionestokäsittely kor-
roosioalttiille kiinnikkeille. Betoninormit uusittiin seuraavan kerran jo vuonna 1967, mutta 
suurempia muutoksia määräyksiin ei tehty, vaan erityistä huomiota kiinnitettiin normien 
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sisällön selventämiseen. Vuonna 1975 tuli seuraava päivitys betoninormeihin, jossa an-
nettiin ohjeet rajatilamitoitukselle ja laadunvalvonnassa kehitettiin ottamalla käyttöön laa-
dunvalvontasopimukset Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja valmistajien vä-
lillä. (Mäkiö 1994). 
2.2.2 Ratakiskot 
Vanhoissa ratakiskoissa on käytetty vanhan standardin mukaista Fe37b teräslaatua, 
mikä vastaa nykyistä S235JRG2 laatua. Teoreettinen myötölujuus nykyään teräslaadulle 
Fe37b on 235 MPa:a. Aikaisempien rakennusmääräykset antavat ratakiskon myötölu-
juudeksi 220 MPa:a (Rakentajain kalenteri 1981 ja rakentajain kalenteri 1965). Arvoa 
220 MPa käytetään mitoitusohjelmassa parvekerakenteissa, jotka ovat tehty 1940-lu-
vulla ja sen jälkeen. Teräksen myötöraja täytyy jakaa kertoimella 1,5 Käytettäessä sallit-
tujen jännityksien mitoitusta.  
Vanhemmissa ratakiskoissa voidaan arvioida myötölujuuden olleen pienempi. 1880-lu-
vun jälkeen ratakiskoissa on käytetty valuraudan sijasta valuterästä. Sen aikaisten mi-
toitusohjeiden mukaan ratakiskoille on annettu kantomoduliksi eli myötölujuudeksi 19 
kg/mm2, joka vastaa 190 MPa:n lujuutta. Sallittujännitys on puolet myötölujuudesta. Kim-
mokertoimen arvona laskennassa on käytetty 200 000 MPa. (Reuter 1896). Muita te-
räsprofiileja käytettäessä voidaan olettaa lujuuksien olevan samaa luokkaa, kuin ratakis-
kojen. 
Yleisimmin käytetyt ratakiskot ovat 100 mm:ä ja 120 mm:ä korkeita. Myös muita profiileja 
on käytetty, mutta ne ovat harvinaisempia. Taulukossa 5. on esitetty ratakiskojen profii-
lien mitat ja poikkileikkaus arvot. Käytettyjen ratakiskojen taivutusvastuksesta Wy ja 









 Ratakiskoprofiilien mitat ja poikkileikkausarvot. (Rakentajain kalenteri 
1965). 
                      
                      
          
G = A·7850 
kg/m3         
          I = 
Jäyhyysmomentti 
(hitausmomentti)     
      
  
  W= 
Taivutus-
vastus       
          E = Kimmokerroin E = 210 000 N/mm2 
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              Poikkileikkausarvot 
  Kiskon Varren 
Hama-
ran  Poikki- Paino   
               
Kimmo-
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                  0,8*Iy 0,8*Wy 
  mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm4 cm3 
100 100 88 9,0 52,0 28,5 22,3 385,6 76,1 308,4 60,8 
120 120 100 11,5 56,0 38,2 30,0 734,0 121,1 587,2 96,9 
128 128 110 12,0 60,0 42,8 33,6 968,0 146,9 774,4 117,5 
140 140 125 14,0 70,0 55,6 43,7 476,1 209,8 1 180,9 167,8 
159 159 140 16,0 70,0 69,3 54,4 346,0 279,2 1 876,8 223,4 
165 165 150 16,0 78,0 76,2 59,8 784,4 327,6 2 227,5 262,1 
 
2.2.3 Raudoitteet 
Betonilaatoissa on käytetty raudoitusta aina 1800-luvun lopusta lähtien. Ensimmäisissä 
rakenteissa käytettiin raudoituksena ns. kankirautaa eli nykyistä takorautaa. Kanki-
raudan lujuus vastasi suunnilleen puolta teräksen lujuudesta. Sen myötölujuus oli 105 
MPa:a ja sallittujännitys 52,5 MPa:a (Reuter 1896). Pyöröteräksen käyttö raudoituksessa 
yleistyi 1900-luvun alku puolella ja vuoden 1913 − 1936 aikana ilmestyneissä kuormitus-
määräyksissä teräkselle annettiin sallituksi vetojännitykseksi 120 MPa:a, joka vastaa 
180 MPa:n myötölujuutta. Vuonna 1946 betoninormeissa tarkennettiin betoniluokittain 
betoniteräksien sallittuja jännityksiä, jolloin C-betonissa sai käyttää vain 120 MPa:n sal-
littua jännitystä, kun taas B- ja A-betoneissa pystyttiin käyttämään arvoa 140 MPa. Lu-




Pyöröteräs oli ensisijaisesti käytössä teräsbetonirakenteissa 1960-luvun loppuun 
saakka. Pyöröteräs ankkuroitiin taivuttamalla terästangon päät koukuiksi, jolloin tartunta 
betoniin lisääntyi merkittävästi. Harjateräs tuli merkittäväksi teräslaaduksi vuoden 1954 
betoninormeissa, mutta käyttö oli vähäistä vielä 1960-luvulla. Harjateräs ankkuroituu 
myös lyhyemmällä matkalla, eikä tankojen päihin enää tarvinnut aina kääntää koukkuja. 
Harjateräksen sallittu jännitys oli C-betonissa 200 MPa:a ja B- sekä B-betoneissa 220 
MPa:a, mikä oli huomattavasti suurempi kuin pyöröteräslaadun St37 (Mäkiö 1994). Har-
jateräksen laaduille myötölujuus oli 400 MPa:a aina 1980-luvulle, jolloin markkinoille tuli 
harjateräslaatu A500HW, jonka myötölujuus on 500 MPa. Vanhempaa harjateräslaatua 
A400H käytettiin yleisesti teräsbetonirakenteissa vielä 1990-luvulle saakka. Vanhempaa 
teräslaatua A400H tai muita lujuuksia ei voida hitsata, koska teräslaatu haurastuu kor-
keissa lämpötiloissa. Teräslaatu A500HW (W=weldable) ja muut lujuudet ovat hitsattavia 
teräslaatuja. Nykyään teräslaatua A500HW vastaa teräslaatu B500B. 
2.3 Vanhat määräykset 
Suomen ensimmäiset kuormitusmääräykset vahvistettiin vuonna 1932. Määräykset oli-
vat lähes samanlaiset kuin Helsingin rakennustarkastuskonttorin vuonna 1913 julkaise-
mat määräykset ja ohjeet. Käytettyjen hyötykuormien suuruudet ovat etsitetty taulukossa 
6. (Mäkiö 1989). 
 Rakennuksien hyötykuormien suuruudet. Helsingin rakennustarkas-
tuskonttori ohjeet noudatettaviksi kuormitusten ja luvallisten raken-
nusainepaineiden laskelmissa 1913. (Mäkiö 1989). 
Tarkasteltava tila Hyötykuorma (kg/m2) 
Asuinhuoneet ja toimistot     250 
Myymälä ja niiden varastohuoneet   350 
Kokoussalit, portaat ja porrastasot 400 
Ullakot       150 
Pihat kellarien päällä ja varastorakennukset  500 
 
Taulukosta 6 poikkeavia arvoja saatiin käyttää puurakennuksille, joissa asuinhuoneille 
voitiin käyttää arvoa 200 kg/m2. Lumikuorman arvona käytettiin etelä suomessa 100 − 
150 kg/m2 ja muualla suomessa 150 − 200 kg/m2. Nämä määräykset olivat voimassa ja 




 Rakennuksien kuormien vähimmäisarvot. SisMp rakennusten vähim-
mäiskuormat 764/73 (Mäkiö 1994).  
   Kuorman vaikutussuunta ja -tapa  
Kuormaryhmä   Pystysuora  Vaakasuora  
   Pintakuorma Pistekuorma Viivakuorma Pistekuorma 
   kN/m
2 kN kN/m  kN 
Oleskelukuorma I  1,5    
       
Oleskelukuorma II  2,0    
Portaat ja käytävät  2,5 1,5 0,4 0,3 
       
Kokoontumiskuorma 2,5    
Portaat ja käytävät  4,0    
       
Tungoskuorma/tavarakuorma 4,0  0,8  
       
Varasto- ja tuotantotilat 5,0 20 0,4 0,3 
 
1960-luvulla ja 1970-luvun alussa rakennuksien suunnittelussa käytettiin yleisesti Ra-
kennusinsinööriyhdistys r.y:n vuonna 1955 julkaisemia Rakenteiden kuormitusmääräyk-
siä (RIY A26) ja Rakennusinsinööriliiton 1969 julkaisemia Rakenteiden kuormitusnor-
meja (RIL 59). Näiden pohjalta vuonna 1973 tehdyssä sisäasiainministeriön päätök-
sessä rakennuksien vähimmäiskuormista rakennuksien hyötykuormat eriteltiin oleskelu-
kuormaan I, oleskelukuormaan II, kokoontumiskuormaan ja tungoskuormaan. Oleskelu-
kuorma I tarkoitti asumisesta aiheutuvia kuormia ja sitä käytettiin myös asumiseen ver-
rattavissa tiloissa, kuten potilashuoneissa. Oleskelukuorma II sisälsi toimistotilat, luok-
kahuoneet ja käyttötarkoitukseltaan vastaavat tilat. Kokoontumiskuorman katsottiin 
esiintyvän tiloissa, jossa edellytettiin kokoontumista, mutta ei kuitenkaan synny tungosta. 
Tungoskuorma esiintyi kokoontumistiloissa, missä oli myös tungoksen mahdollisuus, ku-
ten myymälät, voimistelu- ja juhlasalit sekä parvekkeet. Tungoskuorman katsottiin esiin-




Kuva 6. Lumikuormat vuonna 1955 RIY A26 (vasen) (Mäkiö 1994). 
Kuva 7. ja Lumikuormat vuonna 1969 RIL 59 ja SisMp 763/73 (oikea) (Mäkiö 
1994). 
Sisäasiainministeriön päätöksessä rakennuksien vähimmäiskuormista lumikuormia 
muutettiin huomattavasti (Kuva 6) vuoden 1955 RIY A26 (Kuva 7) ohjeistamista lumi-
kuormista. Uusimmissa määräyksissä lumikuormat olivat suurimmillaan Pohjois-, Etelä- 
ja Itä-Suomessa sekä pienemmät länsirannikolle päin edetessä. Uusien määräysten tuo-
mat lumikuorma korotukset olivat todella suuria osassa alueita, kuten esimerkiksi Hel-
singissä lumikuorman määrä nousi 80 %:a. (Mäkiö 1994).  
Rakennuksen rungon tuulikuormat laskettiin tuulen nopeuspaineen, rakennuksen muo-
don ja tuulen suunnan perusteella. Tuulennopeuspaine määritettiin rakennuksen korkeu-
den mukaan. Kun tuuli- ja lumikuorma vaikuttivat yhtä aikaa, voitiin toista kuormaa pie-
nentää kertoimella 0,5. Jos mukana oli vielä oleskelukuorma, niin ensimmäisen kuorman 
pienennyskertoimena käytettiin 0,8 ja toiselle kuormalle kerrointa 0,5. (Mäkiö 1994). 
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Suomen rakennusmääräyskokoelman rakenteiden lujuutta koskevan osan ”B1 Raken-
teiden varmuus ja kuormitukset” (YM 1978) rakentamismääräyksessä parvekkeille hyö-
tykuorma oleskelukuormaluokissa I ja II on 1,5kN/m2 + viivakuorma 2,0 kN/m kaiteen 
vieressä. Näiden kuormien katsotaan vaikuttavan yhtäaikaisesti. Kuormitusmääräys oli 
sama vielä vuonna 1998 voimaan tulleessa ”B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset” 
(YM 1998). Suomen rakennusmääräyskokoelman rinnalle tuli vuonna 2007 eurokoodien 
mukainen mitoitus, joka mahdollisti kuormituksen laskemisen SFS-EN 1990 ja SFS-EN 
1991-1-1 mukaan. Rakenteiden mitoitus oli mahdollista joko Suomen rakennusmääräys-
kokoelman tai eurokoodien mukaan, mutta standardeja ei saanut sekoittaa keskenään, 
vaan mitoitus piti tehdä kokonaan yhden standardin mukaan. (SKOL 2010). YM 1998 
kumottiin vuonna 2014, jonka jälkeen suunnittelu on pitänyt toteuttaa eurokoodien mu-
kaisin menetelmin.  
Yhteenveto kerrostalojen asuntoparvekkeiden hyötykuormista eri aikakausina on esitetty 
taulukossa 8. 
 Yhteenveto kerrostalojen asuntoparvekkeilla käytetyistä hyötykuor-
mista eri aikakausina 
  Parvekkeiden hyötykuorma kerrostaloissa   
Aikaväli Pintakuorma Viivakuorma Vaakakuorma 
-1913 Hyötykuormille ei ollut yhteisiä vaatimuksia   
1913-1954 2,5 kN/m2 - - 
1955-1977 4 kN/m2 - 0,8 kN/m 
1978-2014 1,5 kN/m2 2 kN/m kaiteen vieressä 0,8 kN/m 
(RakMk B1) Pinta- ja viivakuorma vaikuttavat yhtäaikaisesti   
2007- 2,5 kN/m2 - 0,5 kN/m 





3.1 Parvekkeiden vaurioitumismekanismit 
Säärasitus on merkittävin tekijä rakenteiden vaurioitumisessa niiden ikääntyessä. Vauri-
oituminen heikentää rakenteen ominaisuuksia ja mahdollisesti muuttaa sen toimintaa. 
Betoniparvekkeilla korjaustarvetta aiheuttaa yleisimmin raudoitteiden korroosio ja beto-
nin pakkasrapautuminen. Pienempiä vaurioita aiheuttaa esimerkiksi auringon UV-säteily, 
joka aiheuttaa maalipintojen ja elastisten saumojen vanhentumista. Parvekerakenteissa 
ei yleensä ole orgaanisia aineita, joten mikrobivauriot eivät ole parvekkeissa yleisiä. 
(Lahdensivu 2010) 
 
Kuva 8. Vaurion syntymiseen tarvitaan vaurion kannalta otolliset rasitustekijät, 
materiaaliominaisuudet ja rakenteen ominaisuudet. (Lahdensivu 2010) 
 Vaurion syntymiseen vaikuttaa säärasituksien lisäksi materiaalin ja rakenteen ominai-
suudet. Kuvassa 8. on esitetty vaurion syntyminen kohdassa, jossa toteutuu vaurion syn-
tymisen vaikuttavat tekijät. Kuvassa materiaaliominaisuuksia esittävällä ympyrällä kuva-
taan betonin lujuutta ja laatua. Ympyrän koko kasvaa, jos rakenteessa on käytetty heik-
kolaatuista betonia. Samalla periaatteella rasitustekijät ympyrän koko kasvaa rankoissa 
sääolosuhteissa, kuten merenrannalla. Rakenteen ominaisuudet määritellään suurim-
malta osin suunnitteluvaiheessa, mutta myös rakentamisen aikainen toteutus vaikuttaa. 
Kuvassa ympyrän koko kasvaa, jos rakennetta ei ole suunniteltu tai rakennettu kestä-
mään siihen kohdistuvia ulkoisia rasituksia. (Lahdensivu 2010) 
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3.1.1 Raudoitteiden korroosio ja betonin karbonatisoituminen 
Valmiissa betonissa on suuri pitoisuus kalsiumhydroksidia (Ca(OH)2), mikä antaa beto-
nille korkean pH-arvon. Betonin alkalisuus suojaa raudoitteita korroosiolta muodosta-
malla teräksen pintaan passiivikalvon. Korroosiosuojaus on tehokas betoni rakenteen 
ollessa tiivis ja virheetön, sillä passiivikalvo pystyy korjaamaan itseään jatkuvasti. Beto-
nin tiiviys estää myös teräksen kannalta haitallisten aineiden, kuten happojen, sulfaattien 
ja kloridien pääsyn rakenteeseen. (by 42 2002).  
Betoni voi kuitenkin menettää suojaavan alkalisuutensa karbonatisoitumalla ajan myötä 
ollessaan ilman hiilidioksidin (CO2) kanssa kosketuksissa tai kloridien vaikutuksesta. 
Karbonatisoitumisprosessissa kalsiumhydroksidi reakoi ilman hiilidioksidin kanssa muo-
dostaen kalsiumkarbonaattia ja vettä.  
𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 
Reaktio neutralisoi betonin alkalisuutta laskien sen pH-arvon alle yhdeksään. (Tuutti 
1982; by 42 2002). Betonin karbonatisoituminen on erityisen nopeaa betonin pinnassa, 
mutta hidastuu eksponentiaalisesti syvemmälle rakenteeseen mentäessä, koska 
CO2:sen määrä rakenteen sisällä on huomattavasti pienempi, kuin rakenteen pinnassa. 
Karbonatisoitumisnopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat betonin diffuusiovastus, reakoivan 
aineen määrä, ilman CO2-pitoisuus ja lämpötila (Lahdensivu 2010; by 42 2002).  
Betonin diffuusiovastukseen vaikuttaa pääasiassa betonin huokosrakenteen tyyppi ja 
huokosten määrä sekä niissä esiintyvän kosteuden määrä. Betonin huokoisuusaste 
määräytyy käytetystä vesi-sementtisuhteesta, hydrataatioasteesta ja käytetystä sidema-
teriaalista. Vesi-sementtisuhteen pienentyessä betonin huokoisuusaste pienenee, lujuus 
kasvaa ja karbonatisoitumisnopeus hidastuu. Vaikka betonin lujuudella ei ole juurikaan 
vaikutusta karbonatisoitumisnopeuteen, lujemmissa betonilaaduissa karbonatisoitumi-
nen on hitaampaa muuttuneen huokoisuuden johdosta. (Lahdensivu 2010). 
Lahdensivu (2010) mukaan betonin huokosrakenteessa olevan kosteuden määrä vaikut-
taa merkittävästi diffuusiovastuksen suuruuteen, koska veden täyttämien huokosten hii-
lidioksidipitoisuus on vain murto-osa ilman hiilidioksidipitoisuudesta. Tästä johtuen hiili-
dioksidin tunkeutumisnopeus betoniin vähenee kosteissa olosuhteissa. Sadevesi hidas-
taa karbonatiosoitumisreaktiota tehokkaasti esimerkiksi parvekelaattojen yläpinnassa ja 
muilla sateelle altiilla pinnoilla. Toisaalta karbonatisoitumisreaktio voi tapahtua vain ve-
silioksessa, joten kuivissa olosuhteissa, joissa ilman suhteellinen kosteus on alle 30%:a, 
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reaktio pysähtyy kokonaan. (by 42 2002). Karbonatisoituminen on nopeimmillaan 50 – 
70 %:n suhteellisessa kosteudessa (Lahdensivu 2010). 
Reagoivat aineet karbonatisoitumisprosessissa ovat kalsiumhyrdoksidit, joita syntyy 
hyrdataatioreaktion tuotteina. Kalsiumhydroksidien pitoisuuteen vaikuttaa erityisesti käy-
tetty sideaneen tyyppi ja alkalisten materiaalien määrä. Suurempi kalsiumhydroksidipi-
toisuus vaikuttaa siihen, kuinka suuri määrä hiilidioksidia tarvitaan karbonatisoitumisre-
aktioon betonissa eri syvyyksillä. (Lahdensivu 2010). Betonin hydratoitumisasteen ja se-
menttimäärän kasvu hidastaa karbonatisoitumisreaktiota (by 42 2002). 
Ilman hiilidioksidipitoisuus vaikuttaa suoraan karbonatisoitumisnopeuteen, koska kar-
bonatisoitumisprosessi käyttää lähes yksinomaan ilmakehän hiilidioksidia. CO2-pitoisuus 
ei vaihetele juurikaan alueittain, mutta ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nousut lähes 
30 %:a viimeisen 50 vuoden aikana ja jatkaa nousemistaan tulevaisuudessa. Ilmaston-
muutos nopeuttaa siis kaikkien betonirakenteiden karbonatisoitumista ja edistää raudoit-
teiden korroosiovaurioitumista. (Lahdensivu 2010). 
Lämpötila vaikuttaa karbonatisoitumiseen pohjoisilla alueilla. Alemmissa lämpötiloilla il-
man suhteellinen kosteus nousee, mikä estää hiilidioksidin tunkeutumista betoniin. Myös 
suurimmissa huokosissa vesi alkaa jäätymään alle 0 °C:sta lämpötilassa, mikä vaikuttaa 
hidastavasti karbonatisoitumiseen. Lämpötilalla ei ole kuitenkaan juurikaan vaikutusta 
karbonatisoitumisnopeuteen, kun se on yli 0 °C:sta. (Lahdensivu 2010). 
Halkeamat betonin pinnassa voi aiheuttaa karbonatisoitumisen nopean etenemisen te-
räkseen asti ja aloittaa paikallisesti aktiivisen korroosion teräksessä. Tämä koskee kui-
tenkin vain suurempia halkeamia. Betonissa yleisesti esiintyvät kapeat halkeamat eivät 
vaikuta karbonatisoitumisnopeuteen, koska ne täyttyvät usein vedellä ja kuivuvat muita 
pintoja hitaammin. (Lahdensivu 2010). 
Karbonatisoitumisnopeuden hajonta on suuri, koska siihen vaikuttavat monet tekijät by 
42 (2002) mukaan. Hajontaa voi tapahtua jopa samassa talossa saman tyyppisissä ra-
kenteissa riippuen esimerkiksi ilmansuunnasta, säärasituksesta, maanpinnan muodoista 
tai muista esteistä. Karbonatisoitumisnopeuteen vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä ovat 
esimerkiksi erilaiset pinnoitteet ja pintakäsittelyt, joiden veden sekä vesihöyryn lä-
päisevyys vaihtelevat (by 42 2002). Myös rakennusaikaiset työvirheet tai betonin laadun 
poikkeamat voivat aiheuttaa kiihtyneen karbonatisoitumisreaktion rakenteessa. 
Suuri kloridipitoisuus betonissa voi käynnistää raudoitteiden korroosion, vaikka betoni ei 
olisikaan karbonatisoitunut. Kynnysarvo kloridipitoisuudelle on noin 0,03…0,07 p-%:a 
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betonin painosta. Rakenteen kloridipitoisuus voi kasvaa esimerkiksi merituulen kuljetta-
mista suolojen tai teiden sulatukseen käytettävän suolan myötä. Rakenteiden valmistuk-
sessa on voitu myös käyttää kiihdyttävänä lisäaineena kalsiumkloridia (CaCl2). Lisäai-
neen määrä ylittää yleensä moninkertaisesti korroosion vaatimien kloridien kynnysarvon. 
Kloridikorroosion vaikutuksesta raudoitteiden korroosion on usein pistemäistä ja voima-
kasta. (by 42 2002). Pistemäistä korroosiota raudoitteisiin voi aiheutua eristekerroksen 
läpi meneviin raudoitteisiin, kun eriteenä on käytetty Toja-levyä. Toja- tai Tojax-levy on 
sementtilastuvillalevy, jossa puulastuja on sidottu yhteen sementtiliimaa käyttäen (Hele-
maa 2004). Toja-levyn valmistuksessa on käytetty kiihdyttiminä klorideja, jotka voivat 
aiheuttaa kosteissa olosuhteissa pistemäistä korroosiota raudoitteisiin eristehalkaisu 
kohdalla. Vauriot ovat piileviä ja ne vaativat rakenneavauksia raudoitteiden kunnon sel-
vittämistä varten. (Pentti 2017). 
Lahdensivun (2010) mukaan parvekkeissa raudoitteiden aktiivisen korroosion aiheuttaa 
lähes aina betonin karbonatisoituminen ajan myötä, koska ne harvoin altistuvat kriittiselle 
määrälle klorideja. Betonin karbonatisoitumisnopeus on suurin parvekelaatan alapin-
nassa, koska alapinta on usein maalattu huokoisella ja vesihöyryä läpäisevällä maalilla, 
jolloin betoninhuokosverkostoon ei ole päässyt kertymään sadevettä, jolla on karbonati-
soitumista hidastava vaikutus.  Ilman passiivikalvon suojausta teräksen korroosio alkaa, 
kun betonin suhteellinen kosteus ylittää 65 – 70 %:a.  Yli 80 – 85 %:n suhteellisessa 
kosteudessa teräksien korroosionopeus kiihtyy huomattavasti. Jatkuvasti märkänä py-
syvissä rakenteissa korrosionopeus laskee, koska huokosverkoston täyttyminen vedellä 
estää hapen diffuusiota. Ulkoilman kanssa kosketuksissa olevissa rakenteissa rakentei-
den ja ilman kosteuspitoisuus on kuitenkin hyvin vaihtelevaa, joten rakenteet ovat har-
voin veden kyllästämiä pitkiä aikoja kerrallaan. (by 42 2002).  
Terästen aktiivinen korroosiovaihe voi kestää vuosia siitä, kun teräksiä suojaava passii-
vikalvo on rikkoutunut. Passiivikalvon rikkoutumisen jälkeen teräksen korroosionopeus 
on suurin kosteudelle alttiilla pinnoilla. Parvekelaattojen alapinnat, jossa karbonatisoitu-
misnopeus on suurin, eivät ole kuitenkaan alttiin suoralle sateelle. Tästä johtuen raudoit-
teissa jo alkanut korroosio voi olla hidasta ja kestää vuosia ennen näkyviä vaurioita. 





Kuva 9. Betonirakenteen korroosioprosessin eteneminen. Rakenteeseen alkaa 
syntymään vaurioita betonin karbonatisoitumisvaiheen jälkeen. (Lahdensivu 
2010) 
Raudoitteiden korroosioprosessin lopputuloksena teräs reagoi hapen kanssa muuttuen 
rautaoksidiksi Fe3O4, jonka tilavuus on yli kaksinkertainen normaaliin teräkseen verrat-
tuna. Teräksen tilavuuden kasvaminen betonin sisällä aiheuttaa painetta, joka lopulta 
halkaisee betonikuoren.  
Jo tehtyjen tutkimusten pohjalta on voitu todeta, että raudoitteiden korroosion aiheutta-
mia vauriota esiintyy yli 65%:ssa BeKo-tietokannan 1960-1996 välillä rakennetuissa be-
toniparvekkeissa (Lahdensivu 2011).  Parvekkeen käyttöikä on loppu silloin, kun se kor-
jataan ulkonäöllisistä tai teknillisistä syistä. Yleisimmät korjausta aiheuttavat tekijät ovat 
lohkeamat betonipeitteessä ja esiin nousseet ruostuneet raudoitteet. Raudoitteiden hal-
kaisijan koko vaikuttaa sen korroosionopeuteen siten, että suurempi halkaisijainen teräs 
laajenee enemmän korroosion vaikutuksesta ja lohkaisee betonipeitteen nopeammin. 
Raudoitteiden korroosio ja betonin lohkeaminen tai halkeaminen eivät ole pelkkä ulko-
näöllinen haitta, vaan niillä on vaikutusta rakenteen kokonaiskantavuuteen. Kantavuu-
den heikkenee rakenteessa, koska tehollisen raudoiteen pinta-ala pienenee korroosion 
vaikutuksesta. Artikkelissa ” Load carrying capacity of concrete structures with corroded 
reinforcement” on koottu yhteen eri tutkimuksia betonipalkin kantavuuden testauksesta, 
kun palkin teräksille on suoritettu kiihdytetty korroosio. Tulosten mukaan tehollisen rau-
doitteen pinta-ala voi pienentyä korroosion vaikutuksesta 1 – 5 %:a, mikä johtaa noin 5 
– 20 %:n kantavuuden heikkenemiseen. Eri tutkimuksissa käytettiin halkaisijaltaan eri-
laisia teräksiä, joten tutkimustuloksia ei voida suoraan verrata keskenään. Tulokset kui-
tenkin osoittavat, että betonirakenteiden kantavuus voi heikentyä huomattavasti raudoit-
teiden korroosiosta. Raudoitteiden korroosio aiheuttaa myös käyttörajatilan taipumien ja 
kuormasta aiheutuvien halkeamien leveyden kasvamista. (Rodriguez, J. 1997). 
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3.1.2 Betonin pakkasrapautuminen 
Betoni on huokoinen materiaali. Sementin ja veden hydrataatioprosesissa sementtikiven 
väliin muodostuu hydrataatioon osallistumattoman veden täyttämiä onkaloita eli kapillaa-
rihuokosia, joiden koot vaihtelevat 5 nm:stä ja 1 µm:iin. Kapillaarihuokosten kokoon ja 
määrään vaikuttaa betonin vesi-sementtisuhde ja hydrataatioaste. Kapillaarihuokosten 
koko pienenee hydrataatioasteen ollessa pieni ja erittäin suurien kapillaarihuokosten 
määrä vähenee alemmalla vesi-sementtisuhteella. (Pigeon & Pleau 1995). 
Betonin kapillaarihuokoset ovat kosteissa olosuhteissa, kuten ulkoilmassa, usein veden 
täyttämiä. Parvekkeissa betonin kapillaarihuokosiin pääsee vettä parvekelaatan yläpin-
nan vedeneristyksen tai vedenpoiston puutteellisuudesta. Viistosateen merkitys ei ole 
huomattava tarkasteltaessa parvekelaattoja. Pakkasella kapillaarihuokosissa oleva vesi 
alkaa jäätymään, jolloin sen tilavuus kasvaa noin 9 %:a. Tällöin nestemäinen vesi pyrkii 
virtamaan pois kapillaarihuokosesta, aiheuttaen hydraulista painetta rakenteeseen. 
Tästä aiheutuu rakenteeseen sisäisiä jännityksiä, jotka voivat ylittään materiaalin lujuu-
den ja aiheuttaa säröilyä. Jäätymisen ja sulamisen toistuessa kymmeniä kertoja, ra-
kenne alkaa haurastua ja lohkeilla. (Pigeon & Pleau 1995) (Lahdensivu 2010). Lahden-
sivun (2011) mukaan pakkasrapautumisen aiheuttamat vauriot ovat usein piileviä ja al-
kavia vaurioita on hyvin vaikeaa todeta silmämääräisesti. Vauriot alkavat näkyä vasta 
pitkälle edenneessä pakkasrapautumisessa, jolloin betonin puristuslujuus on heikenty-
nyt jo huomattavasti. 
Pakkasrapautumista voidaan estää lisähuokoistamalla betonia. Prosessin tuloksena se-
menttimassaan saadaan suuri määrä ilmatäytteisiä suojahuokosia, jotka ovat todella lä-
hellä toisiaan. Suojahuokosten välinen etäisyys on noin 100 µm:ä ja halkaisija keskimää-
rin noin 100 µm:ä. Suojahuokoset ovat suuremman kokonsa ansiosta kosteissakin olo-
suhteissa ilman täyttämiä. Kapillaarihuokosissa olevan veden jäätyessä, nestemäinen 
vesi pääsee purkautumaan läheisiin suojahuokosiin, eikä aiheuta hydraulista painetta. 
Suojahuokosien pitää olla tarpeeksi lähekkäin, että veden siirtyminen niihin onnistuu. 
Betonissa on ilman lisähuokoistamistakin ilmatäytteisiä huokosia, mutta niiden määrä on 
liian alhainen ja huokosten väliset etäisyydet liian suuria, jotta ne voisivat tehokkaasti 




Kuva 10. Betonin huokosrakenne sementtikivien välissä lisähuokoistamisen jäl-
keen. (Pigeon & Pleau 1995). 
Betonin pakkasenkestävyyden parannus lisähuokoistamalla keksittiin 1950-luvulla. Ku-
vassa 10 on esitetty lisähuokoistetun betonin rakennetta. Suomessa ulkorakenteissa be-
tonin lisähuokoistamista ja pakkasenkestävyyden parantamista ohjeistettiin vuoden 
1976 betoninormeissa. Lisähuokoistus vakiintui elementtituotannossa vuonna 1981. 
Suomessa rakennetut 1960- ja 1970-luvun lähiöiden rakenteet jäivät kuitenkin kehityk-
sestä paitsi, mistä johtuen monet tämän ajan julkisivu- ja parvekerakenteet ovat yleisesti 
vaillinaisia pakkasenkestävyydeltään. (Lahdensivu 2010). Pakkasrapautumisen aiheut-
tamia vauriota esiintyy noin 30%:ssa BeKo-tietokannan 1960-1996 välillä rakennetuissa 
betoniparvekkeissa. Vaurioita on suhteellisen vähän verrattuna parvekerakenteissa 
puutteelliseen pakkasenkestävyyteen, jota esiintyy noin 60 − 70 %:ssa BeKo-tietokan-
nan parvekkeita. (Lahdensivu 2011) 
3.2 Kuntoarvio 
Rakenteen korjausprojekti aloitetaan yleensä taloyhtiön tai isännöitsijän tilaamalla kun-
toarviolla. Kuntoarviossa kartoitetaan rakenteen nykytila ja mahdollinen korjaustarve 
käyttäen apuna kohteen vanhoja asiakirjoja ja suorittamalla rakenteen silmämääräinen 
katselmus. Kuntoarvion tavoitteena on määrittää jatkotutkimustarve, tutkittavat asiat ja 
tutkimusmenetelmät. (by 42 2002). Osassa tapauksista voidaan kuntoarvion perusteella 
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jo toteuttaa korjaussuunnittelu. Näissä tapauksissa rakenteen vauriot ovat yleensä jo pit-
källe edenneitä, että kustannustehokkaana korjausvaihtona on vain rakenteen kokonaan 
uusiminen. Korjaussuunnitelmien toteuttaminen kuntoarvion perusteella ei ole kuiten-
kaan suositeltavaa etenkään suurissa kohteissa, koska riskinä on rakenteiden ylikorjaus 
ja kustannusten kasvaminen. 
Kuntoarvio tekeminen aloitetaan tutustumalla kohteeseen ja tarkasteltavaan rakentee-
seen käymällä läpi kohteen vanhat rakennesuunnitelmat ja mahdolliset muut asiakirjat. 
Kohteen alkuperäiset suunnitelmat saa yleensä suoraa tilaajalta, mutta myös kaupungin 
rakennusviraston arkistossa voi löytyä suunnitelmat sähköisessä muodossa. Vanhoja 
suunnitelmia ei ole kuitenkaan aina saatavilla etenkään vanhoissa kohteissa, jotka ovat 
rakennettu 1900 luvun alussa ja sitä ennen. Vanhojen suunnitelmien puuttuessa korjaus-
suunnittelijan pitää pyrkiä päättelemään rakenteen toteutustapa ympäröivien rakentei-
den ja rakennusajankohdalla tyypillisien ratkaisujen perusteella. Tämä vaatii suunnitteli-
jalta paljon kokemusta ja tietämystä rakennusajankohdan rakenteista ja rakennusta-
voista. 
Vanhojen suunnitelmien läpikäynnin yhteydessä selvitetään myös rakenteen mahdollis-
ten aiempien korjausten historia ja vaurioriskirakenteet. Suunnitelmista suunnittelija saa 
yleiskuvan rakenteen staattisesta toiminnasta, rakenteeseen liittyvistä ongelmista ja 
mahdollisista piilevistä vaurioista (by 42 2002).  Rakenteelle on voitu sen rakennusajan-
kohdan jälkeen tehdä eri suuruisia korjauksia, joista ei aina löydy erillistä suunnitelmaa. 
Tällaisia korjauksia voivat parvekkeiden tapauksessa olla esimerkiksi pintalaatan vala-
minen, kaatojen korjaukset tai laatan yläpinnan vedeneristäminen. Rakenteen suunnitel-
mien mukaisuus tulee varmistaa silmämääräisen kartoituksen yhteydessä, koska raken-
teen toteutustapa voi poiketa suunnitellusta merkittävästi. 
Kohteen silmämääräisen arvioin avulla kartoitetaan tarkemmin näkyviä vaurioita ja nii-
den määrää sekä merkitystä. Samalla luodaan yleiskuva rakenteiden rasitusoloista eri 
julkisivuilla. Kosteusrasituksen määrän arvioinnissa on tärkeää huomioida myös liittyvät 
rakenteet, pellitykset, kattojen kaadot ja vedenpoisto. Kartoituksen yhteydessä selvite-
tään myös kuntotutkimuksen käytännön suorittamiseen liittyviä seikkoja, kuten maaston-
muotoja, esteitä, kulkumahdollisuuksia ja nostolaitteen käyttömahdollisuuksia. (by 42 
2002).  
Rakenteen potentiaalisien vauriotapojen ja toimivuuspuutteiden selvittämisen jälkeen 
kuntoarvion yhteydessä määritellään yhdessä tilaajan kanssa kuntotutkimuksen tavoit-
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teet. Tavoitteiden ja tehtyjen selvitysten pohjalta laaditaan kuntotutkimuksen tutkimus-
suunnitelma. Tutkimussuunnitelmassa määritetään mitä suureita mitataan ja havainnoi-
daan sekä niihin tarvittavat tutkimuksen ja selvitykset. Käytettävien menetelmien ja re-
surssien avulla määritetään suoritettava otosmäärä, joka on mahdollisimman taloudelli-
nen, mutta riittävän kattava. (by 42 2002). 
3.3 Kuntotutkimus 
Kuntotutkimus vaihe sisältää varsinaiset tutkimukset, tutkimustulosten analysoinnin ja 
raportoinnin. Tavoitteena on saada riittävä tieto vaurioitumismekanismeista, niiden vai-
kutuksista, vaurioiden etenemisestä ja laajuudesta, jotta voidaan tehdä tarvittavat kor-
jaussuunnitelmat. Parvekkeiden tapauksessa tutkittavia asioita on raudoitteiden korroo-
sio, betonin pakkasrapautuminen, liitosten toimivuus, kosteustekninen toimivuus, hal-
keamat ja pintakäsittelyn vauriot. (by 42 2002). 
3.3.1 Raudoitteiden korroosion tutkimusmenetelmät 
Raudoitteiden korroosion tutkimisessa pelkän vaurion olemassa olon selvittäminen ei 
riitä, vaan korjaustavan valintaa varten on selvitettävä vaurioitumisen syy, laajuus, ete-
neminen ja vaikutus rakenteen toimintaan. Ennen tutkimuksia raudoitteiden korroosio 
tilannetta voidaan arvioida suunnitelmista esimerkiksi betonin lujuusluokasta, rakentei-
den iästä, raudoituksen tyypistä ja asettelusta suhteessa rakenteen mittoihin. Silmämää-
räisessä tutkimuksessa voidaan kartoittaa näkyvien vaurioiden määrä, vaurioiden si-
jainti, peitepaksuus vauriokohdissa ja kosteusrasitus.  Kenttä- ja laboratoriotutkimuksien 
avulla voidaan tutkia betonin karbonatisoitumissyvyyttä, betonin kloridipitoisuutta, peite-
paksuuksia ja raudoitteiden korroosiotilaa. (by 42 2002). 
Betonin karbonatisoitumissyvyyttä mitataan pH-indikaattorilla, jonka avulla voidaan mi-
tata karbonatisoituneen ja karbonatisoitumattoman betonikerroksien paksuus. Mittausta 
varten rakenteesta otetaan poralieriö, jonka pinta käsitellään indikaattoriliuoksella mie-
luiten mahdollisimman pian koepalan poraamisen jälkeen. Indikaattoriliuos värjää voi-
makkaasti emäksisen karbonatisoitumattoman betonin punaiseksi, jolloin näytteestä voi-
daan mitata jo neutralisoituneen betonikerroksen paksuus. Karbonatisoitumissyvyys voi 
vaihdella huomattavasti jo yksittäisessä parvekelaatassa, joten näytteitä täytyy ottaa 
useita eri kohdista laattaa, jotta saadaan edustava arvio karbonatisoitumisen etenemi-
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sen keskiarvosta. Yksittäiset mittaukset esimerkiksi halkeamien kohdalla voi antaa hy-
vinkin poikkeavia tuloksia muihin mittauksiin verrattuna, joten nämä tulokset kirjataan, 
mutta ei huomioida keskiarvon arvioinnissa. (by 42 2002). 
Korroosion riskivyöhykkeellä olevan raudoituksen määrää voidaan määrittää mittaamalla 
raudoitteiden peitepaksuuksia. Peitepaksuuksia voidaan mitata rakenteita rikkomatta 
sähkömagneettiseen induktioon perustuvalla peitepaksuusmittarilla. Tarkkojen mittaus-
tulosten saaminen edellyttää laitteiston kalibrointia ja tarkasteltavan raudoituksen halkai-
sijan syöttämistä. Raudoituksen halkaisija saadaan tietoon vanhoista suunnitelmista tai 
tarvittaessa voidaan tehdä pienimuotoinen rakenneavaus esimerkiksi vaurioalueen lä-
heisyyteen. Mittaus vaatii suuren otannan ja suositeltava määrä on 100 − 200 kappaletta 
useasta rakenteesta, jotta saadaan eliminoitua rakenneosien laatujen vaihtelu aiheut-
tama virhe mahdollisemmin tehokkaasti. (by 42 2002). 
Raudoitteiden kloridikorroosiota tutkitaan laboratoriotutkimuksella, jossa määritetään be-
tonin kloridipitoisuus. Parvekkeiden tapauksessa tutkimus on aiheellinen, jos kohde on 
lähellä meren rantaa tai on epäilys valmistuksessa käytettyjen kiihdyttimien aiheutta-
masta korroosiosta. Kloridipitoisuus mitataan poravarasalla porattavasta reiästä kerä-
tystä jauhenäytteestä. Jauhenäyte otetaan vaiheittain ja näytteet eri syvyyksiltä erotel-
laan, jotta voidaan päätellä, onko kloridipitoisuus peräisin valmistuksesta vai ympäris-
töstä. Valmistuksesta peräisin oleva kloridipitoisuus on tasaisesti jakautunut koko näyt-
teen matkalla, kun taas ympäristön aiheuttamassa tapauksessa kloridipitoisuus on suu-
rin pinnassa ja pienenee syvemmälle mentäessä. Kloridipitoisuuden määritysmenetel-
mänä käytetään titrausta. (by 42 2002). 
3.3.2 Pakkasenkestävyyden ja rapautumisen tutkimusmenetel-
mät 
Betonin pakkasrapautuman tutkimuksessa voidaan ottaa kaksi erilaista lähestymistapaa. 
Voidaan tutkia rakenteen pakkasenkestävyyttä tai rakenteen pakkasrapautuneisuutta. 
Jos rakenteen pakkasenkestävyys todetaan puutteelliseksi, pitää mahdollinen pakkas-
rapautuma tutkia erikseen. Pakkasrapautumisen tutkimuksen yhteydessä selvitetään ra-
pautumisen syy, aste, laajuus, sijainti, eteneminen ja vaikutukset rakenteen kantavuu-
teen. Rapautumisriskiä voidaan arvioida suunnitelmista betonin laadun ja rakenteen kos-
teusrasituksen avulla. Silmämääräisesti voidaan todeta pitkälle edennyt pakkasrapautu-
minen parvekerakenteissa verkkohalkeilusta ja kalkkivalumista. (by 42 2002). 
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Betonin pakkasenkestävyyttä voidaan tutkia laboratoriossa mikrorakennetutkimuksilla. 
Tutkimus toteutetaan ohut- tai pintahienäytteestä, joiden tarkastamisesta mikroskoopilla 
saadaan tietoa betonin rakenteesta ja kunnosta. Näytteistä saadaan selville betonissa 
olevan lisähuokoistuksen määrä ja mahdolliset syntyneet säröt, mutta myös tarvittaessa 
betonin laatu, karbonatisoitumissyvyys, pintakäsittelyiden tartuntatila ja maalien asbes-
tipitoisuus. Näyte otetaan timanttiporaamalla ja hiotaan todella ohueksi. Hienäytteet ovat 
kallis tutkimusmenetelmä, joten näytteiden määrä ja kohdentaminen tulee suunnitella 
tarkasti. (by 42 2002). 
Betonin suojahuokostussuhdetta voidaan tutkia laboratoriossa vedellä kyllästettyä beto-
ninäytettä punnitsemalla. Yleisesti kuntotutkimuksissa käytetty menetelmä on alipaine-
menetelmä, jossa alipaineen avulla täytetään suojahuokoset. Menetelmä on suhteellisen 
halpa ja soveltuu pienille näytteille. Standardin mukainen koe vaati kuitenkin suojahuo-
kosten täyttöä vedellä korkeapaineen avulla, mutta tämä menetelmä soveltuu huonosti 
pienille näytteille. Suojahuokossuhdetta voidaan mitata myös vedenimukokeella, jonka 
avulla saadaan pakkasrapautumiseen tarvittavan vesikosketusajan pituus. Mittausme-
netelmät antavat hieman toisistaan poikkeavia tuloksia riippuen betonin laadusta. (by 42 
2002). 
Betonin pakkasrapautumista voidaan arvioida paikan päällä vasaroimalla. Vasaroinnissa 
käytetään raskasta vasaraa ja kuunnella osuman aiheuttamaa ääntä betonissa. Rapau-
tuneet pinnat aiheuttavat normaalia matalamman koputus äänen ja vasaran kimpoaa 
rapautuneesta pinnasta vähemmän.  (by 42 2002). Vasaroinnilla pystytään vain paikan-
tamaan jo pitkälle edennyt pakkasrapautuminen. Sen avulla voidaan rajata rapautuneet 
rakenteet pois jatkotutkimuksista. 
Kentällä tai laboratoriossa suorittavilla vetokokeilla voidaan todeta betonin pakkasrapau-
tuminen. Rapautuminen aiheuttaa betonien sisäistä mikrohalkeilua, jonka seurauksena 
betonin lujuus heikkenee. Etenkin betonin vetolujuus heikkenee halkeamien vaikutuk-
sesta. Vetolujuutta mittaamalla voidaan arvioida betonin rapautumisastetta, laatua ja 
korjattavuutta, mutta myös lisäksi paikkauslaastien tartuntaa. Koetta varten rakenteesta 
portaan lieriön muotoinen näyte, johon aiheutetaan keskeistä vetoa. Alhainen vetolujuus 
ei aina kuitenkaan johdu betonin rapautumisesta, vaan syynä voi olla esimerkiksi alhai-
nen runkoaineen laatu, betonin alhainen lujuus tai kuormituksesta aiheutunut betonin 
halkeilu. Taulukossa 9 on esitetty mahdollisia tulkintoja vetokokeiden vetolujuuksien tu-
loksille. (by 42 2002). 
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 Mahdollinen tulkinta betoninäytteistä mitattuja vetolujuuksia. (by 42 
2002). 
Vetolujuus Todennäköinen rapautumistilanne 
luokkaa 0 MPa Näytteessä on pitkälle edennyttä rapautumaa 
Luokkaa 0,5 – 1,0 MPa Näytteessä on jonkinasteista rapautumaa 
Luokkaa 1,5 MPa tai yli Näytteessä ei todennäköisesti ole merkittävää rapautumaa 
3.3.3 Kiinnityksien tutkiminen 
Parvekerakenteen kiinnikkeiden tai seinän sisään menevien vetoterästen ja ratakiskojen 
kunnon selvittäminen edellyttää rakenneavauksia. Kunto voidaan tutkia porareiän väli-
tyksellä tai erillisellä rakenneavauksella, kuten oven kynnyksen poistamisella kannakkei-
den kulkiessa eristekerroksen läpi. Ulokeparvekkeiden kiinnikkeiden kuntotutkimuksia 
kannattaa toteuttaa harkiten ja vain silloin, kun on epäilys, että kiinnikkeet ovat voineet 
vaurioitua. Vaurioriskialttiita tilanteita ulokeparvekkeissa on eristekerroksen läpi tulevien 
vetoteräksien tai ratakiskojen kloridikorroosio. (by 42 2002; Pentti 2017). Kaikissa liitos-
tyypeissä rakenneavaukset ei ole tarpeellisia tai kannattavia. Esimerkkinä tällaisesta lii-
toksesta on reunapalkista tulevien vetoterästen tarkastaminen. Reunapalkista kannatel-
tujen parvekkeiden tapauksessa kuntotutkimus kohdistetaan reunapalkin kuntoon ja 
kantokykyyn. 
Kiinnityksien tutkimisessa otannan pitää olla riittävän suuri ja kattava. Hyvä kuntoisten 
kiinnikkeiden toteamiseen riittää yleensä kolmesta viiteen rakenneavausta, joista kai-
kissa kiinnikkeiden kunto on hyvä. Tällöin saadaan riittävä varmuus kiinnikkeiden kun-
nosta. Kiinnikkeiden kunnon arvioimiseen ei ole syytä milloinkaan luottaa vain yhteen 
avaukseen. (by 42 2002). 
3.3.4 Betonin materiaaliominaisuuksien tutkiminen 
Betonin puristuslujuus kertoo yleensä betonin laadun. Betonin puristuslujuus ei kuiten-
kaan kerro vaurioiden olemassa oloa tai etenemistä, joten sen tutkiminen ei ole yleensä 
tarpeen kuntotutkimuksissa. (by 42 2002). Nykyisen betonin puristuslujuuden määrittä-
minen on kuitenkin hyödyllinen tieto vanhan rakenteen kantavuuden selvityksen kan-
nalta. Vanhan rakenteen kantavuusselvitystä on käsitelty tarkemmin luvussa 4.1. Beto-
nin puristuslujuus voidaan määrittää koekuormittamalla poranäytteet murtoon saakka. 
Puristuskokeiden poranäytteet voidaan ottaa vaivattomasti muiden näytteiden, kuten 
karbonatisoitumismittausten koepalojen, yhteydessä. 
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3.4 Parvekkeiden korjausmenetemät 
Tarvittavien kuntotutkimuksien ja vaurioiden kartoittamisen jälkeen valitaan rakenteen 
korjausperiaate. Parvekkeen korjauksen periaatteet voidaan jakaa säilyttävään korjauk-
seen, muuttavaan korjaukseen, rakenteen uusimiseen ja erikoismenetelmiin (by 41 
2007). Eri korjausperiaatteet sisältävät useamman tavan korjauksen toteuttamiselle. 
Korjausperiaatteen valintaan vaikuttaa usein monet tekniset, taloudelliset ja yhteiskun-
nalliset seikat. Nämä seikat on luokiteltu Betonirakenteiden korjausohjeessa by 41 2007 
seuraavasti: 
Tekniset seikat: 
• rakenteellinen varmuus ja turvallisuus 
• vauriotilanne 
• rakenteen korjaustarve 
• korjaustavan kyky poistaa ongelmat ja vauriot 
• korjauksen työtekninen toteutettavuus 
• korjauksen onnistumiseen liittyvät riskit 
• liittyvien rakenteiden korjaustarve 
Taloudelliset ja arvostukseen liittyvät seikat: 
• korjauksella saavutettava käyttöiän lisäys 
• korjauskustannukset 
• ylläpito- ja käyttökustannukset 
• vaikutukset ulkonäköön 
• korjaustyön aiheuttamat haitat käyttäjille ja niiden kesto 
• ympäristöystävällisyys 
• toiminnalliset vaikutukset 
Yhteiskunnalliset seikat: 
• vaikutus ympäristöön ja kaupunkikuvaan 
• kaavamääräysten asettamat rajoitukset 
• suojelutarve tai -päätökset 
 
Korjausperiaatteen ja -tavan valinta aloitetaan useasti valitsemalla teknisistä seikoista ja 
ratkaisuista ne toimenpiteet, joilla pystytään ratkaisemaan kohteessa esiintyvät ongel-
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mat. Tämän jälkeen mietitään valittujen korjaustapojen hyötyjä, kustannuksia ja vaiku-
tuksia taloudellisesta sekä käytännöllisestä näkökulmasta. (by 41 2007).  Mahdolliset 
suojelukriteerit ja ulkonäkövaatimukset kannattaa ottaa varhaisessa vaiheessa huomi-
oon korjaustavan valinnassa ja tarpeen mukaan järjestää ennakkoneuvottelu rakennus-
viraston ja/tai museoviraston kanssa. 
3.5 Säilyttävä korjaus 
Säilyttävällä korjauksella on tarkoitus lisätä nykyisen rakenteen käyttöikää ilman suu-
rempia purkutöitä, eikä siinä muuteta parvekkeen ominaisuuksia tai ulkonäköä olennai-
sesti. Korjauksen suojaustehokkuus saavutetaan alentamalla rakenteen kosteusrasitus-
tasoa. Säilyttävän korjauksen voi jakaa vielä kahteen ryhmään, jotka ovat pinnoitus- ja 
valukorjaus. Pinnoituskorjaus voidaan vielä jakaa huoltomaalaukseen, suojaavaan pin-
noitukseen ja perusteelliseen pinnoitus- ja paikkauskorjaukseen. (Haukijärvi 2005). 
3.5.1 Huoltomaalaus 
Huoltomaalauksessa parvekkeiden rakenteita suojataan pinnoittamalla rakenne uudel-
leen. Tämä on hyvin kevyt kunnostuskorjaustoimenpide, jolla saadaan lisättyä hieman 
parvekkeen käyttöikää ja kohotetaan sen ulkonäköä. Huoltomaalaus voidaan suorittaa 
suoraa vanhan pinnoitteen päälle useissa tapauksissa, mutta on suositeltavaa aina pois-
taa vanha pinnoite. Päälle pinnoituksessa on kuitenkin epävarmuustekijöitä ja sopiva 
pinnoite pitää valita vanhan pinnoitteen mukaan. (Haukijärvi 2005). Vanhasta pinnoit-
teessa on hyvä aina ottaa koepala, joka lähetetään pintakäsittelytuotteen valmistajalle 
testattavaksi. Tällä tavalla saadaan vanhan pintakäsittelyn kanssa yhteensopiva maali. 
Huoltomaalaus on lähinnä esteettinen korjaus ja soveltuu vain hyväkuntoisille parvek-
keille. Huoltomaalauksen riskinä voi olla jo syntyneen vaurioitumisen piilottaminen. Täl-
löin vaurio voi edetä rakenteessa ilman näkyviä vaurioita. (Haukijärvi 2005). 
3.5.2 Suojaava pinnoitus 
Suojaavalla pinnoitteella pinnoitettaessa poistetaan aina vanhat pinnoitteet kokonaan. 
Pinnoitteiden poistamisen jälkeen tulee mahdolliset korroosiovauriot katselmoida ja si-
sällyttää korjaukseen niiden laastipaikkaus. Suojaavalla pinnoituksella pyritään paranta-
maan rakenteen kosteusteknistä toimintaa lisäämällä tai uusimalla esimerkiksi laatan 
vedeneristys. Korjaus soveltuu suhteellisen hyväkuntoisille parvekkeille, joissa vaurioita 
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ei esiinny kuin satunnaisesti ja rakenteen tehokkaalla suojauksella pystytään suojaa-
maan rakenne tulevaisuuden vaurioilta. Parvekkeiden lasituksella voidaan keventää pin-
noituskorjausta, koska erillistä vedeneristyskerrosta ei välttämättä tarvita. (Haukijärvi 
2005). 
3.5.3 Perusteellinen pinnoitus- ja paikkauskorjaus 
Perusteellisessa pinnoitus- ja paikkauskorjauksessa korroosiosta aiheutuneita vau-
riokohtia korjataan laastipaikkaustekniikoin. Laastipaikkauksen jälkeen rakenne vielä 
pinnoitetaan uudelleen. (Haukijärvi 2005). 
 
Kuva 11. Laastipaikkauksen tyypilliset työvaiheet. (by 41 2007). 
Laastipaikkaus soveltuu parhaiten käytettäväksi silloin, kun parvekkeen korroosiovauriot 
ovat vain paikallisia. Laastipaikkauksessa korroosiotilassa olevat teräkset piikataan 
esiin, puhdistetaan, korroosiosuojakäsitellään ja kolot paikataan laastilla. Laastipaik-
kauksen eri vaiheet ovat esitetty kuvassa 11. (by 41 2007). 
Vauriokohdissa kaikki vaurioitunut betoni tulee poistaa ja korroosiovaurioituneet raudoi-
tukset paljasteen pituussuunnassa vähintään 100 mm:ä vauriokohdan molemmin puolin. 
Piikkauksessa betonia poistetaan raudoitteen ympäriltä vähintään 1,5 kertaa raudoitteen 
halkaisijan verran, mutta kuitenkin vähintään 15 mm:ä. Esiin piikatut raudoitteet puhdis-
tetaan ruosteesta puhtausasteeseen Sa2, esimerkiksi hiekkapuhaltamalla. Vesipiikkaa-
malla paljastetut teräksien katsotaan täyttävän tämä puhtausaste. (by 41 2007). 
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Puhdistettujen teräksien pinnat käsitellään kauttaaltaan korroosionsuojatuotteella mah-
dollisimman nopeasti puhdistuksen jälkeen, ettei uusia korroosiotuotteita kerkeä synty-
mään. Korroosionsuojatuotteena voi olla korroosiosuojalaasti tai -maali. Korroosiosuoja-
maalin tapauksessa ei saa käyttää ilmastorasitetuille teräspinnoille tarkoitettuja maaleja, 
vaan maalin sopivuus laastikorjaukseen täytyy varmistaa tuotteen valmistajalta. (by 41 
2007).  
Auki piikattujen kolojen paikkaaminen aloitetaan levittämällä kaikille pinnoille tartunta-
laastia, jolla saadaan korjattavalla pinnalle hyvä tartunta alustaansa. Ennen tartuntalaas-
tin levitystä tulee varmistaa alustan riittävä kostutus päivää ennen ja toisen kerran juuri 
ennen paikkausta. Näin varmistetaan, ettei laastit luovuta kaikkea vesimääränsä alus-
taan. Liian kuiva alusta voi aiheuttaa laastin liian nopean kuivumisen, heikon tartunnan 
ja pienen vetolujuuden. Tartuntalaastin päälle levitetään paikkauslaasti yleensä märkää-
märälle menetelmällä, mutta tämä voi vaihdella tuotekohtaisesti. Laastikerroksille tulee 
tehdä valmistajan ohjeiden mukaan riittävä jälkihoito etenkin kuumalla säällä, jotta riit-
tävä vetolujuus saavutetaan. (by 41 2007). 
Laastipaikkauksien jälkeen tarkistetaan pinnan tasaisuus ja tehdään tarvittaessa tasoi-
tuslaastikerros, jolla epätasaisuudet saadaan poistettua. Laastipaikkauksien päälle voi-
daan myös tarvittaessa tehdä parvekkeen yläpintaan kallistusvalu ja vedeneristyskerros, 
jolloin erillistä tasoitusta ei tarvita. (by 41 2007). 
Korjaustoimenpide on säilyttävistä korjauksista perusteellisin ja se soveltuu parvekkeille, 
joissa korroosiovaurioita on kohtuullisen vähän. Korjauksen edellytyksenä on, että vanha 
rakenne on riittävän luja ja pääosin ehjä. Korjaustapaa käytetään etenkin silloin, kun ha-
lutaan erityistä varmuutta, pitempää käyttöiän lisäystä ja halutaan säilyttää vanha ra-
kenne.  Korjaustavan kustannukset voivat olla kuitenkin suhteellisen suuret verrattuna 
koko rakenteen uusimiseen. (Haukijärvi 2005). 
3.5.4 Valukorjaus 
Valukorjaukset ovat usein raskaampi korjaustapa, jossa parvekkeen ominaisuuksia pa-
rannetaan eri valutekniikkojen avulla. Valukorjauksiin kuuluvat suuremman mittakaavan 
paikkakorjaukset, parvekkeen muodon tai koon muuttamiseen. Valukorjauksilla voidaan 
uusia laajoja alueita, josta poistetaan vaurioitunut betoni ja valetaan uusi betonikerros 
kauttaaltaan. (Haukijärvi 2005).  
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Valukorjauksilla pystytään myös parantamaan parvekkeen toimintaan ja muuttamaan ul-
komuotoa. Yleinen tapa on korjauksen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan valaa pak-
sumpi suojaavakerros betonia. Vanhoja raudoitteita ei tarvitse puhdistaa tai käsitellä kor-
roosionsuoja-aineilla, jos uudella rakenteella täytetään peitepaksuuden vaatimukset (by 
41 2007). Yleensä myös parvekelaatan reunaa piikataan paljastaen reunan teräkset, 
jonka jälkeen teräksiin lisätään korroosionestokäsittely tai jatketaan parvekelaatan reu-
naa hieman pidemmälle valamalla niin, että riittävä peitepaksuus saavutetaan. Valukor-
jauksilla voidaan myös parantaa parvekkeen vedenpoistoa tekemällä uusi kallistusvalu 
sekä vedeneristyskerros. (Haukijärvi 2005). 
Valukorjaus soveltuu erityisesti isojen pinta-alojen korjauksiin. Menetelmään käytetään 
usein pakkasrapautuneiden rakenteiden korjaukseen. Parvekelaattojen alapintojen kor-
jausvaihtoehtoihin kuuluu vielä alapinna ruiskubetonointi. Ruiskubetonoinnilla saada 
uusi korroosiolta suojaavakerros laatan alapintaan. Menetelmä soveltuu laaja-alaisiin, 
mutta ei pitkälle edenneisiin korroosiovaurioihin. (Haukijärvi 2005). Valukorjauksia suun-
niteltaessa pitää vanhan rakenteen kantavuus selvittää voimassa olevien määräysten 
mukaan, jos rakenteen kuormat kasvavat merkittävästi. 
Säilyttävien korjauksien yhteydessä on tärkeää miettiä mahdollisen käyttöiän kasvatta-
misen suuruutta verrattuna korjauskustannuksiin. Verrattaessa korjauskustannuksia ra-
kenteen kokonaisvaltaiseen uusimiseen saadaan selville korjaustoimenpiteen mahdolli-
nen kannattavuus. Korjattu rakenne ei koskaan vastaa uutta rakennetta toiminnaltaan 
vaan sen odotettu käyttöikä on pienempi ja rakenteellinen toiminta heikompi, kuin uuden 
yhtenäisen rakenteen. Vertailussa kannattaa myös huomioida koko rakennuksen yleinen 
kunto. Jos rakennus on lähivuosina suuremman peruskorjauksen tarpeessa, niin voi olla 
kannattavampaa uusia parvekkeet kokonaan. Vastaavasti myös parvekkeiden ulkonä-
köä kannattaa verrata koko rakennuksen ulkonäköön korjaustoimenpiteitä valittaessa. 
3.6 Uusiva korjaus 
Parvekerakenteen kokonaan uusiva korjaus tulee kyseeseen silloin, kun rakenteen vau-
riot ovat niin laajoja, että muut korjaustoimet eivät ole teknisesti tai kustannuksiltaan jär-
keviä (Haukijärvi 2005). Uusivassa korjauksessa ei kuitenkaan ole yleensä järkevää uu-
sia kaikkia rakenteita, vaan purkaa pelkästään betoni piikkaamalla rakenteesta säilyttäen 
vanhat teräkset tai ratakiskot (KH 94-00133 1998, s. 12). Uusiva korjaus on myös ainut 
korjaustapa lisätä oleellisesti parvekkeen kantavuutta ja se mahdollistaa, jopa parvek-
keen laajentamisen. Uusimisella mahdollistetaan myös riittävät korroosionsuojakerrok-
set, jos yläpinnan vetoteräksien tapauksessa lattian tai oven korko ei estä korotusta.  
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Parvekelaatan uusimisen suunnittelun toteutusta on käsitelty tarkemmin luvussa 4. 
3.7 Erikoismenetelmät 
Betonirakenteiden korroosiovaurioiden korjaukseen voidaan käyttää erikoistapauksissa 
erikoismenetelmiä, joita ovat katodinen suojaus, betonin uudelleenalkaloiminen ja säh-
kökemiallinen kloridienpoisto. (by 41 2007). 
Katodisessa suojauksessa raudoituksen sähkökemiallinen potentiaali muutetaan nega-
tiiviseksi, joko uhrianodin tai ulkoisen sähkövirran avulla. Uhrianodin teho betoniraken-
teiden suojauksessa on suhteellisen heikko, joten sen käyttö on harvinaista. Sähkövirran 
avulla raudoituksen potentiaali voidaan muuttaa syöttämällä heikko sähkövirta betoniin. 
(by 41 2007). 
Betonin uudelleenalkaloinnissa betonin pH-arvoa nostetaan sähkökemiallisella tai pas-
siivisella uudelleenalkaloimisella. Sähkökemiallisessa uudelleenalkaloinnissa alkalista 
nestettä imeytetään betoniin sähkövirran avulla. Passiivisessa uudelleenalkaloimisessa 
ruiskubetonoidaan sementtipitoisella tuotteella, josta siirtyy kosteuden liikkumisen ja dif-
fuusion vaikutuksesta alkalisuutta karbonatisoituneeseen betoniin. (by 41 2007). 
Sähkökemiallisessa kloridien poistossa betonista siirretään klorideja pois sähkövirran 
avulla. Menetelmän järjestely vastaa hyvin paljon sähkökemiallisen uudelleenalkaloinnin 
järjestelyjä, mutta käsittelyaika on selvästi pitempi. Menetelmä poistaa tehokkaasti klori-
dipitoisuutta raudoitteiden kohdalta tehokkaan sähkökentän vaikutuksesta, mutta rau-




4. PARVEKEKORJAUSTEN SUUNNITTELU 
Rakenne on suunniteltava siten, että sen luotettavuustaso säilyy koko suunnitellun käyt-
töikänsä ajan. Rakenteella tulee myös olla riittävä kestävyys, käyttökelpoisuus ja säily-
vyys. (RIL 201-2-2011, 2011 s. 23).  
Tässä osiossa on käsitelty parvekerakenteen korjauksen suunnittelun kannalta tärkeitä 
kokonaisuuksia, jotka tulee huomioida jokaisessa suunnitteluprojektissa. 
4.1 Vanhan rakenteen kantavuuden selvittäminen 
Suunnittelijan ensimmäisenä tehtävänä on varmistaa rakenteen riittävä kantavuus ja 
käyttöturvallisuus. Suunnittelijalla on vastuullaan huolehtia, että hänellä on käytössä 
suunnittelun vaatimat lähtötiedot (by 41 2007). Kantavuuden kannalta tarvittavia lähtö-
tietoja ovat rakenteen toimintamalli, liitokset viereisiin rakenteisiin ja nykyinen kunto. Tar-
vittavat lähtötiedot rakenteesta hankitaan vanhoista dokumenteista ja paikan päällä teh-
dyistä tutkimuksilla.  
Korjaussuunnitelmat tulee laatia niin, että sillä voidaan osoittaa suunnittelulle ja rakenta-
miselle osoitettujen määräysten ja vaatimusten täyttyminen (by 41 2007). Vanhan raken-
teen kantavuus tulee aina selvittää korjaussuunnittelun yhteydessä. Vaikka rakenteelle 
ei tehtäisi korjauksen yhteydessä muutoksia, sen kantavuus on voinut heikentyä vauri-
oitumisen myötä. Korjatun rakenteen kantavuus ei vastaa uuden rakenteen kantavuutta 
(by 41 2007).  
Rakenteiden kantavuuden tarkastuksessa tulee noudattaa ympäristöministeriön ase-
tusta kantavista rakenteista (477/2014). Asetuksen pykälän 10 § mukaan rakennuksen 
korjaus- ja muutostyön sekä käyttötarkoituksen muutoksen suunnittelussa ja toteutuk-
sessa on otettava huomioon ja erityisestä syystä selvitettävä rakennuksen ja sen raken-
teiden ominaispiirteet ja kunto sekä selvitettävä rakenteen kuormituksen mahdollinen li-
sääntyminen. Lisäksi rakenteisiin kohdistuvat muutokset eivät saa heikentää rakenne-
järjestelmän rakenteiden lujuutta, vakautta, käyttökelpoisuutta tai käyttöikää niin, että ne 
eivät enää täytä teknisiä vaatimuksia. (YMA 477/2014, 3 §, 10 §). Suomen rakennus-
määräyskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakautta koskevassa osassa ”Kantavien ra-
kenteiden suunnitteluperusteet” täydennetään Ympäristöministeriön asetusta YMA 
477/2014 (YM 2016, s. 13). Sen mukaan rakenteiden kunnostamisessa voidaan soveltaa 
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rakentamisajankohtana voimassa olleita säännöksiä sekä kyseisenä ajankohtana vallin-
nutta hyvää rakennustapaa, kun rakenteeseen ei tehdä muutoksin eikä kuormitukset 
kasva nykyisestä tilanteesta. 
Ympäristöministeriön asetuksen rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 
(YMA 216/2015) pykälä 10 § käsittelee rakennuksen kunnosta laadittujen selvitysten si-
sältöä. Pykälän mukaan korjaus- tai muutostyön lähtötietona käytettäviin rakennuksen 
kunnosta laadituissa selvityksissä pitää olla tiedot: 
• rakenteiden kantavuudesta ja rakennuksen vakaudesta 
• rakennusosien kosteustasapainosta ja muusta rakennusfysikaalisesta toimivuu-
desta 
• rakennuksen sisäilmaston terveellisyydestä 
• muista rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä seikoista 
• käytetystä selvitysmenetelmistä ja selvityksen laatijan tiedot 
• rakennuksen ominaispiirteistä ja rakennushistoriallisesti merkittävistä seikoista 
• aiemmin tehdyistä korjaus- ja muutostöistä 
 
Tietojen laajuudessa otetaan huomioon rakennushankkeen laatu ja laajuus. Rakentei-
den kunto tulee selvittää riittävällä tarkkuudella myös silloin, kun rakenteen nykyinen 
kunto vaatii sen korjausta, vaikka kuormitukset eivät lisääntyisivätkään. Rakenteiden 
kunnon selvitys on tehtävä myös silloin, kun rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas, 
suojeltu rakennus, jonka kunnosta ei ole täyttä varmuutta. (YM 2016, s. 13-14). 
Kantavuuden selvityksen lähtökohtana on määrittää nykyisen rakenteen luotettavuus ja 
kyky kantaa nykyiset ja tulevat kuormitukset tietyllä käyttöikä jaksolla (Rücker. et al. 2006 
s.6). Selvitystä ei tarvitse suorittaa sellaisille rakenneosille, joihin muutokset eivät vaikuta 
tai rakenteiden, joiden kantavuutta ei ole syytä epäillä (Holický et al. 2013). Tässä lu-
vussa käsitellään parvekerakenteisiin käytettävien kantavuuden selvityksen syitä ja me-
netelmiä sekä riittävien lähtötietojen hankintaa korjaussuunnittelua varten. 
4.1.1 Menetelmät 
Rakenteen kantavuuden selvitys voidaan toteuttaa erilaisin menetelmin, joiden tarkkuus, 
työmäärä ja luotettavuus vaihtelevat. Tavoitteena on maksimoida tulosten tarkkuus ja 
minimoida selvityksen hinta. Tällöin ei saa olla liian konservatiivinen kantavuuden mää-
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rittämisessä, mutta kantavuuteen liittyviin epävarmuustekijöihin ei saa suhtautua kuiten-
kaan liian kevyesti. Yleinen menettelytapa on aloittaa kevyimmällä selvitystavalla ja 
edetä perusteellisempaan selvitystapaan, kunnes saavutetaan riittävä varmuus kanta-
vuudesta. Selvitysmenetelmät voidaan jakaa kokemusperäiseen, kokeelliseen ja lasken-
nalliseen selvitykseen. (Rücker. et al. 2006 s.7-9; Kari 2018 s. 25-26) 
Kokemusperäinen arviointi käsittää rakenteen ulkopuolisen tarkastelun silmämääräi-
sesti. Menetelmä pohjautuu täysin tutkijan omaan kokemukseen rakenteen toiminnasta 
ja vaurioitumismekanismeista. Menetelmällä ei ole mahdollista määrittää rakenteen riit-
tävää kantavuutta. (Rücker. et al. 2006 s.9). Menetelmä on kuitenkin hyvä toteuttaa jo-
kaisen selvityksen yhteydessä, jotta selvittäjälle tai suunnittelijalle tulee yleiskuva vallit-
sevasta tilanteesta ja siitä saatavista tiedoista on apua vaativampien selvitysmenetel-
mien toteuttamiseen. (Kari 2018 s. 25-26) 
Kokeellisessa menetelmässä rakenteen kantavuus määritettään koekuormituksien 
avulla ilman laskennallista tarkastelua. Kokeellisessa menetelmässä rakennetta koe-
kuormitetaan ja mitataan rakenteen taipumaa, muodonmuutosta sekä halkeilua. Mene-
telmällä ei saada kuitenkaan maksimaalista kantavuutta muuta kuin kuormittamalla ra-
kenne murtoon saakka. Kokeellinen menetelmä on hyvin harvoin käyttökelpoinen mene-
telmä kantavuuden selvitykseen, koska sen suorittaminen ei yleensä ole mahdollista tai 
kannattavaa. Yhden rakenneosan kuormittaminen ei välttämättä anna riittävän tarkkaa 
tulosta, että voidaan todeta kaikkien vastaavien rakenteiden kantavuuden olevan sama, 
vaan samanlaisien rakenteiden kantavuus voi vaihdella säärasituksesta, toteutuksesta, 
työvirheistä ja vaurioitumisen etenemisestä riippuen. (Rücker. et al. 2006 s. 8-9; s. 12-
15; Holický et al. 2013 s. 16; Kari 2018 s. 25-26). 
Laskennallisessa menetelmässä hankitaan riittävät lähtötiedot rakenteesta, sen kun-
nosta ja vallitsevista olosuhteista laskentamallin toteuttamiseksi. Näiden avulla lasken-
taan rakenteen rasitukset murto- ja käyttörajatiloissa. Lopuksi tarkastellaan täyttääkö ra-
kenne sille määritetyt turvallisuuden ja käyttötilan määräykset selvityksessä käytettävien 
normien mukaan. (Rücker. et al. 2006 s. 8; Kari 2018 s. 25-26) Lähtötietojen paikkansa-
pitävyyteen pitää suhtautua kriittisesti koko laskennan ajan, koska vanhojen rakenteiden 
toteutuksessa ja kunnossa on aina epävarmuustekijöitä. (Holický et al. 2013 s. 18; Kari 
2018 s. 25-26). Tässä tutkimuksessa käytetään laskennallista menetelmää ja kehitetään 




Kuten on mainittu jo aiemmin, lähtötiedoissa on aina epävarmuustekijöitä. Kantavuus-
selvityksen toteuttajalla on tehtävänä arvioida kriittisesti lähtötietojen luotettavuus ja riit-
tävyys selvitystä varten. Yleisesti ei ole kannattavaa käyttää tarkkaa selvitysmenetelmää 
epätarkoilla lähtötiedoilla, vaan selvitysmenetelmän laajuus tulee valita kohteeseen so-
pivaksi. Yleisiä lähtötietojen hankintamenetelmiä ovat vanhat suunnitelmat, korjaushis-
toria, kuntoarvio ja kuntotutkimukset. (Rücker. et al. 2006 s. 9-11) Seuraavissa osiossa 
on käsitelty tarkemmin eri lähtötietojen hankintamenetelmiä. 
Rakennuksien vanhat suunnitelmat löytää yleensä kaupunkien rakennusvalvonnasta al-
kuperäisenä paperiversiona tai digitoituna. Alkuperäisiä suunnitelmia voi joissain tapauk-
sissa löytää suunnittelun toteuttaneelta suunnittelutoimistolta. Osassa vanhimmista ra-
kennuksista ei ole dokumentoitu tai muuten saatavilla alkuperäisiä rakennesuunnitelmia, 
vaan pelkästään arkkitehdin tekemät pääpiirustukset. Arkkitehtisuunnitelmia ei voida 
käyttää rakenteiden kantavuuden selvitykseen kuin viitteellisenä apuna ulkomittojen 
puolesta. 
Vanhoista suunnitelmista pyritään ensisijaisesti selvittämään parvekkeen rakenteesta 
seuraavat tiedot: 
• betonilaatan dimensiot 
• raudoituksen tai vaihtoehtoisesti ratakiskojen koko ja jako 
• rakenteen toimintamalli 
• tuentatapa 
• tukirakenteiden dimensiot ja raudoitus 
• materiaali- ja kuormitustiedot 
Jos vanhoissa suunnitelmissa ei ole mainittu materiaali- tai kuormitustietoja, käytetään 
suunnitteluajankohtana yleisesti käytössä olleita määräyksiä ja normeja. Laskelmissa on 
tällöin ollut tapana käyttää ajankohdan heikoimpaan materiaalilujuutta. Rakenteen di-
mensiot tulee aina tarkistaa ja mitata paikan päällä, koska suunnitelmissa ilmoitetut mitat 
eivät välttämättä pidä paikkaansa. Rakenteille on voitu tehdä ajansaatossa dokumentoi-
mattomia muutoksia ja korjauksia. (Kari 2018 s.29) 
Lähtötietojen hankkimisessa on tärkeää tutkia koko rakennuksen korjaushistoria. Kysei-
sen rakenteen alkuperäiset suunnitelmat eivät välttämättä pidä enää paikkansa, jos ra-
kenteelle on tehty aiempia korjauksia tai rakenne on uusittu. Suunnitelmia läpikäydessä 
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kannattaan tarkistaa myös kaikkien liittyvien rakenteiden mahdolliset korjaussuunnitel-
mat. 
Suunnittelijan tekemä kuntoarvio tai silmämääräinen yleistarkastuksessa rakenteen geo-
metria ja suunnitelmienmukaisuus tarkastetaan. Kuntoarvion toteuttaminen on käsitelty 
tarkemmin kohdassa 3.2. Silmämääräisellä tarkistuksella on mahdollista nähdä myös 
ylikuormituksesta syntyneitä vaurioita. (Rücker. et al. 2006 s. 10-11). Ulokeparvekkeen 
tapauksessa ylikuormitus aiheuttaa betonilaatan yläpintaan vetoteräksiä tai ratakiskojan 
vastaan kohtisuoria halkeamia betonilaatan liiallisesta taipumasta. Terästen korroosion 
aiheuttamat halkeamat ovat yleensä raudoitteiden suuntaisia. Rakenteen halkeilu ei vält-
tämättä tarkoita ylikuormitusta, vaan halkeilu johtuu yleensä sisäisistä pakkovoimista, 
joiden aiheuttamaa halkeilua syntyy erityisesti valun jälkeen epäsuotuisissa lämpötila- ja 
kosteusolosuhteissa (Saarinen 2000). Ulokeparvekkeissa kantavan laatan ylipinnan hal-
keamat voivat olla pintalaatan tai pintakäsittelyn alla näkymättömissä.  
Kuntotutkimuksien tavoitteena on saada tietoa rakenteen vaurioitumismekanismeista (by 
42 2002). Kuntotutkimuksen toteuttaminen on käsitelty tarkemmin kohdassa 3.3. Vaurio-
mekanismien tutkimuksien yhteydessä voidaan toteuttaa myös tutkimuksia, joilla selvi-
tetään kantavan laatan koostumus sekä betonin puristus- ja vetolujuus. Testien tuloksia 
voidaan käyttää vanhan rakenteen kantavuuden selvittämisessä laskemalla. Testitulok-
sia pitää arvioida kriittisesti huomioiden otannan ja hajonnan suuruudet. 
4.1.3 Vanhan rakenteen kantavuuden laskeminen 
Rakenteiden kunnostamisessa voidaan soveltaa rakentamisajankohtana voimassa ol-
leita säännöksiä sekä kyseisenä ajankohtana vallinnutta hyvää rakennustapaa, kun ra-
kenteeseen ei tehdä muutoksin eikä kuormitukset kasva nykyisestä tilanteesta (YM 
2016, s. 13). Edellä mainittu kirjaus Suomen rakennusmääräyskokoelmassa tarkoittaa, 
että nykyisen tai nykyistä rakennetta vastaavaksi korjatun rakenteen kantavuus voidaan 
tarkistaa joko nykyisten tai valmistumisajankohtana voimassaolleiden määräysten mu-
kaan. Ulokeparvekkeelle rakenteen kunnostaminen, jolloin voidaan käyttää rakennus-
ajankohdan mukaisia määräyksiä, rajoittuu pinnoitus- ja paikkauskorjausiin sekä mah-
dollisen pintalaatan uusimiseen. Tällöin kunnostuksessa parvekkeen mitat tai kuormitus 
ei saa muuttua nykyisestä merkittävästi.  
Tässä tutkimuksessa rakenteen kantavuusselvityksen kuormitustiedot ja osavarmuus-
kertoimet ovat nykyisten määräysten lisäksi tarkasteltu Suomen rakennusmääräysko-
koelman rakenteiden lujuutta koskevan osan ”B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset” 
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mukaan (YM 1998). YM 1998 sisältää rakenteen mitoituksen rajatilamenettelyllä ja sal-
littujen jännitysten menettelyllä.  
YM 1998 mukaisessa rajatilamenettelyssä murtorajatilan mitoittavakuorma Fd lasketaan 




} 𝑔 + 1,6𝑞𝑘 + 1,6𝑞𝑘,𝑙𝑢𝑚𝑖(𝑡𝑢𝑢𝑙𝑖) + 𝛴0,8𝑞𝑘      (1) 
Käyttörajatilassa laskentakuorma qd lasketaan kaavan (2) mukaan. 
𝑞𝑑 = 𝑔 + 𝑞𝑘 +  𝑞𝑘,𝑙𝑢𝑚𝑖(𝑡𝑢𝑢𝑙𝑖) + 𝛴0,5 𝑞𝑘       (2) 
Kaavoissa (1) ja (2) yksi muuttuvakuorma qk, joka ei ole lumi- tai tuulikuorma, lasketaan 
täydellä kuormalla ja varmuuskertoimella. Muut muuttuvat kuormat lasketaan vaikutta-
van vain puolella suurudella saman aikaisesti mitoittavan hyötykuorman kanssa. Var-
muuskerroin ja kuormayhdistelmät valitaan niin, että saadaan määräävä vaikutus. (YM 
1998). Rajatilamenettelyssä pitää kuormituksien varmuuskertoimien lisäksi käyttää ma-
teriaalien osavarmuuskertoimia. Betonirakenteiden osavarmuuskertoimet ovat esitetty 
taulukossa 10. (YM 2009) Teräsrakenteiden osavarmuuskerroin on γm=1,0 (YM 1996). 
YM 1998 mukaisessa sallittujen jännitysten menettelyssä kuormat lasketaan samalla ta-
valla kuin käyttörajatilan kuormat kaavalla (2) eli ilman varmuuskertoimia. Rakenteiden 
mitoitus suoritetaan siten, että jännitysten ja muodonmuutosten sallittuja arvoja ei ylitetä. 
(YM 1998). Betonin ja teräksen sallittujen arvojen kehitystä on käsitelty luvussa 2.2. 
 Materiaalien osavarmuuskertoimet murtorajatilassa (YM 2009). 
Materiaalien osavarmuuskertoimet murtorajatilassa 
Betonin osavarmuuskerroin Rakenneluokka Raudoitetturakenne 
  1 1,35 
γc 2 1,50 
  3 1,90 
Teräksen osavarmuuskerroin Rakenneluokka A500HW 
    A700HW 
    B500B 
    B500C1 
    B500K 
    B600KX 
    B700K 
    Pyörötanko S235JRG2 
  1 1,10 
γs 2 1,20 
  3 1,35 
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Laskennassa käytettyjen hyötykuormien suuruus kantavuusselvityksen laskennassa 
riippuu rakenteen valmistumisajankohdan mukaisista kuormitusnormeista. Muuttuvien 
kuormien kehitys on käsitelty luvussa 2.3. Rajatilamitoitus tuli mahdolliseksi betoninor-
meissa vuonna 1954 (Mäkiö 1989). Ennen tätä valmistuneet parvekkeet ovat mitoitettu 
sallittujen jännitysten menetelmällä. 
4.1.4 Riittävän kantavuuden toteaminen 
Rakenteet tulee suunnitella niin, että niillä säilyy riittävä lujuus ja vakaus koko suunnitel-
lun käyttöiän ajan. Rakenteella on myös oltava riittävä varmuus haitallisten muodonmuu-
tosten, halkeamien, värähtelyjen, painumien ja muiden haitallisten vaikutusten synty-
mistä vastaan. (YMA 477/2014, §2). 
Rakenteen kestävyysselvityksen analyysin tulee täyttää käytettyjen määräysten mukai-
nen kantavuusarvo murtotilassa (Holický et al. 2013 s. 19). Rakenteen kantavuus voi-
daan määrittään kahdella menetelmällä, jotka ovat kokonaisvarmuuskertoimen määritys 
ja osavarmuuskerroin menetelmä (Rücker. et al. 2006 s. 16-17). 
Kokonaisvarmuuskertoimen määritys menetelmässä määritetään murtumisvarmuusker-
roin vertaamalla rakenteen kokonaiskantavuutta ja vallitsevia rasituksia. Tässä menetel-
mässä kuormituksia ei kasvateta tai materiaalilujuuksia ei pienennetä. Murtumisen ole-
tetaan tapahtuvan, kun rasitukset saavuttavat kokonaiskantavuuden arvon. Menetel-
mässä määritetään tarvittava varmuus kantavuuden ja murtuman välillä, jotta rakenteen 
kantavuus voidaan todeta riittäväksi. (Rücker. et al. 2006 s. 16-17). 
Osavarmuuskerroin menetelmässä kuormia kasvatetaan ja materiaalilujuuksia pienen-
netään määräysten mukaisilla osavarmuuskertoimilla. Rakenteen kantavuus katsotaan 
olevan riittävä, jos rakenteen mitoituslujuus on suurempi kuin mitoitusrasitukset yh-
teensä. (Rücker. et al. 2006 s. 16-17). 
Menetelmistä ensimmäisen katsotaan kuvaavan todellista tilannetta epätarkemmin ja se 
sisältää suhteellisen paljon epävarmuustekijöitä. Tästä syystä sitä suositellaan käytettä-
vän vain poikkeustilanteissa kantavuuden selvityksessä. (Rücker. et al. 2006 s. 16-17). 
Vanhan rakenteen kantavuuden parametrien määrityksessä on aina epävarmuutta. Kan-
tavuuden toteamisessa pitää ottaa aina huomioon rakenteen todellinen kunto, mahdol-
listen vaurioiden aiheuttamat heikennykset ja rakenteen suunnitelmien mukaisuus. 
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Suunnittelijalla on tehtävä määrittää riittävä varmuus rakenteen kantavuudelle kohde-
kohtaisesti huomioiden kaikki tuloksen epävarmuutta aiheuttavat tekijät. (Holický et al. 
2013 s. 19). 
Riittävä kantavuus voidaan todeta rakennusajankohtana voimassa olleiden määräysten 
tai nykyään voimassa olevien määräysten mukaan. Rakenteen kuormien kasvaessa tai 
raskaampien korjauksien yhteydessä on rakenteen kestävyys laskettava nykyisten eu-
rokoodien mukaan. 
Vanhan rakenteen kantavuuden laskemisessa on suositeltavaa käyttää betonin ja teräk-
sien lujuusarvoina rakennusajankohtana käytetyistä betoni- ja teräslaaduista heikointa. 
Todellisia lujuusarvoja ei yleensä tiedetä varmuudella, vaikka vanhoissa suunnitelmissa 
olisi mainittu käytetyt lujuusarvot. Etenkin betonin lujuusarvot voivat vaihdella suhteelli-
sen paljonkin, koska betoni tehtiin yleensä työmaaoloissa sekoittamalla. Pienimpiä lu-
juusarvoja käytettäessä laskelmilla ei saada liian suurta kestävyyttä rakenteelle ja mah-
dollisesti ylikuormiteta rakennetta korjauksien yhteydessä.  Tarvittaessa vanhasta raken-
teesta voidaan ottaa näyte ja testata todelliset lujuusarvot. 
4.2 Liitokset rakennuksen runkoon 
Ulokeparvekkeet ovat yleisimmin kannateltu joko vetoterästen tai ratakiskojen avulla. 
Ratakiskojen sijasta parvekkeissa on voitu käyttää myös muita teräsprofiileja. Molem-
missa perustyypeissä kantavat rakenteet ovat vedettyjä yläpinnasta. Vedetyn rakenteen 
sitominen runkoon aiheuttaa vaakasuuntaista vetoa ja vääntöä tukirakenteeseen. Par-
vekkeen aiheuttamat rasitukset tulee saada siirrettyä luotettavasti rakennuksen runkora-
kenteille. Tässä osiossa on esitelty esimerkkejä liitoksien toteutuksista rakennuksien 
vanhoista suunnitelmista. 
4.2.1 Vetoteräsparvekkeen liitos 
Vetoteräksellisissä parvekkeissa liitos rakennuksen runkoon on usein toteutettu sito-
malla laatan yläpinnan teräksen ulkoseinälinjalla kulkevan reunapalkin teräksiin. Tämä 
on yleinen toteutustapa etenkin pilari-palkkirunkoisissa talossa, jossa reunapalkki toimii 
samalla ala- tai ylälaatan tai molempien reunatukena. Alalaattapalkisto oli yleinen väli-
pohjan toteutustapa 1920-1950 luvuilla (Mäkiö 1989).  Kuvassa 12 on esitetty betoni-
sesta reunapalkista kannateltujen ulokeparvekkeiden vanhoja suunnitelmia. 
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Kuva 12. Esimerkkiliitoksia vanhoista suunnitelmista vetoteräsparveke reunapal-
killa. 
Tämän tyyppinen liitos aiheuttaa kuitenkin kylmäsiltoja rakenteiden välille. Kylmäsillat 
eivät olleet suuri ongelma porrashuoneiden tuuletusparvekkeissa, mutta asuntojen par-
vekkeissa kylmäsillat heikentävät asumismukavuutta. Kylmäsiltoja pyrittiin vähentämään 
erottamalla parvekkeen kantavat rakenteet välipohjan kantavista rakenteista eristekais-
talla. Eristekaistana voitiin käyttää korkkia, lastuvillaa tai sahajauhotiiliä (Mäkiö 1989). 
Kuvassa 13 on esitetty esimerkkinä vanha suunnitelma tämän tyyppisestä parvekkeesta. 
 
Kuva 13. Esimerkkiliitos vetoteräksellisestä parvekkeesta, jossa kylmäsilta on kat-
kaistu korkkieristeellä. 
Reunapalkkina on voinut toimia myös teräspalkki. Esimerkki teräsreunapalkista kanna-
tellusta parvekkeessa on esitetty kuvassa 14. Kuvan parvekkeessa vetoteräkset on viety 
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teräspalkkien uumaan valmiiksi porattujen reikien läpi ja lopuksi teräspalkit on koteloitu 
betonivalulla. 
 
Kuva 14. Esimerkki teräksisestä reunapalkista kannatellusta parvekkeesta. 
Aina vetoteräksiä ei ole sidottu ollenkaan reunapalkkiin, vaan teräkset on viety suoraa 
porrastasanteen laattaan. Esimerkki tämän tyylisestä liitoksesta on esitetty kuvassa 15. 
Kuvan mukaisessa suunnitelmassa parvekkeen vetoteräksiä ei ole sidottu reunan rata-
kiskoon, vaan ne on viety noin puoleen väliin porrastasanteen laattaa ja käännetty. Täl-
laisessa rakenteessa veto on otettu vastaan porraslaatan massalla ja riittävän pitkällä 
ankkuroinnilla. Ratakisko toimii rakenteessa porrastasanteen kannatin linjana. 
 
Kuva 15. Esimerkkiliitos vetoteräksellinen parveke kannateltu porrashuoneen laa-





Vetoteräsparveketta uusittaessa vanha laatta yleensä piikataan reunapalkkiin tai muu-
hun kantavaan linjaan saakka säilyttäen vanhat vetoteräkset. Uuden laatan kantavuutta 
lisätään ja liitos vanhan rakenteeseen toteutetaan usein kemiallisella ankkuroinnilla (KH 
94-00133 1998, s. 12). Kemiallisten ankkureiden injektointisyvyys kannattaa olla mah-
dollisimman pitkä, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri tartuntalujuus. Yleensä ank-
kurointisyvyyden maksimimitan määrittää reunapalkin leveys. Kapean reunapalkin ta-
pauksessa injektointi voidaan toteuttaa kuvan 16 mukaisesti sisäreunan kantavaan palk-
kiin asti. Näin varmistetaan voimien siirtyminen vanhan rakenteen teräksille. Tällöin pitää 
käyttää ruostumattomasta teräksestä tehtyä kierre- tai harjatankoa ja varmistua, että in-
jektoitava teräs ei pääse vaurioitumaan palkkien välisessä eristetilassa. 
 
Kuva 16. Periaatesuunnitelma ankkuroitavien voimien siirtämisestä runkoraken-
teille injektoimalla kapean reunapalkin tapauksessa. 
Injektoinnin mitoittava tekijä on yleensä betonin kiilamainen lohkeaminen. Tästä syystä 
injektointisyvyyden olisi hyvä olla vähintään 200 mm:ä, mutta lyhyemmälläkin injektoin-
tisyvyydellä rakenne voidaan mitoittaa toimimaan. Injektointi voidaan toteuttaa myös vi-
nosti, jolloin sen kapasiteetti vetoa vastaan kasvaa. Injektoinnin kestävyyden tarkempi 
mitoittaminen on käsitelty luvussa 4.6. 
Vanhan parvekkeen uusiminen muuttaa rakenteen toimintaa uuden ja vanhan rakenteen 
liitoskohdassa. Rakenteiden välille syntyy sauma, jossa rakenne oli alun perin yhtenäistä 
betonivalua. Alkuperäisessä tilanteessa yhtenäinen betonivalu pystyi vastaanottamaan 
ulokkeesta aiheutuvan leikkausvoiman, mutta uuden rakenteen sauman vaikutuksesta 
leikkausvoima siirtyy kokonaisuudessaan terästen välityksellä. Raudoituksen leikkaus-
kestävyys tulee huomioida uuden rakenteen kantavuuden mitoittamisessa.  
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Puretun parvekkeen vanhoja teräksi voidaan hyödyntää uuden rakenteen suunnitte-
lussa. Vanhoja vetoteräksiä voidaan hyödyntää tulevassakin rakenteessa vastaanotta-
maan vetoa. Tällöin mitoituksessa on huomioitava vanhan raudoituksen epävarmuuste-
kijät, kuten raudoituksen kunto, tartunta ja korkeusaseman vaihtelut (Haukijärvi 2005 s. 
20). Vanhoja vetoteräksiä voidaan myös käyttää pelkästään vastaanottamaan rakentei-
den saumassa aiheutuvan leikkausvoiman, jolloin rakenteeseen suunnitellaan kokonaan 
uudet vetoteräkset. Uusien vetoteräksien suositellaan olevan ruostumattomasta teräk-
sestä (Haukijärvi 2005 s. 20). 
4.2.2 Kiskokannatteisen parvekkeen liitos 
Parvekkeen kannatin kiskot on yleensä valettu välipohjan tai porrastasanteen sisään tai 
muurattu massiivitiiliseinän sisään. Kiskojen toiminta perustuu suureen vastapainoon, 
joka estää kiskon tuettua päätä nousemasta, kun ulokkeena toimivaa osuutta kuormite-
taan. Tiilimuurin sisään muurattujen ratakiskojen tapauksessa uudet aukot tai nykyisten 
aukotuksien muutokset pitää tehdä harkiten, jotta kiskot eivät menetä yläpuolisen muu-
rauksen antamaa vastapainoa. Kuvassa 17 on esitetty esimerkki suunnitelma tiilimuurin 
sisään muurattujen ratakiskojen varaan muuratusta parvekkeesta. Kiskokannateisista 
parvekkeista ei aina löydy rakenneleikkauksia, jos parvekelaatta on tehty tasapaksuna.  
 





Ratakiskot on voitu asentaa myös parvekelaatan alapuolella, joiden välille on valettu 
kantava betonilaatta. Ratakiskot on koteloitu betonilla yläpuolisen laatan valun yhtey-
dessä. Kuvassa 18 on esitetty esimerkkiparveke tämän tyyppisestä toteutuksesta. 
 
Kuva 18. Parvekerakenne, jossa ratakiskot kannattelevat parvekelaattaan alapuo-
lelta. 
Kiskokannatteisen parvekkeen uusimisessa puretaan betonirakenteet piikkaamalla säi-
lyttäen ratakiskot ja mahdolliset tuelta tulevat vanhat teräkset (Haukijärvi 2005 s. 20). 
Kiskokannatteisen parvekkeen tapauksessa ei välttämättä suurempia lisävahvistuksia 
tarvita, mutta rakenteen kantavuus täytyy kuitenkin tarkastaa uusille kuormitusmääräyk-
sille. Tarvittaessa voidaan lisätä uusia vetopinnan teräksiä injektoimalla. Ratakiskojen 
välille suunnitellaan uusi laatta kantamaan kiskon välillä. Uuden laatan tartunta vanhaan 
rakenteeseen pitää varmistaa. Tartunta voidaan toteuttaa vanhojen terästen avulla ja 
uusilla harjateräs tapituksilla. 
Ratakiskot voivat heilua alustassaan parvekelaatan purkamisen jälkeen. Tehokas toi-
menpide ratakiskon tartunnan parantamiseksi on piikata ratakiskon ja seinäliittymästä 




4.3 Kosteustekninen toiminta 
Rakenteiden on oltava sisäiset ja ulkoiset kosteusrasitukset huomioon ottaen kosteus-
teknisesti toimiva niiden suunnitellun teknisen käyttöiän ajan. Kosteuden kertyminen ra-
kennuksen osiin ei saa vaurioittaa rakennusta eikä aiheuttaa rakennuksessa oleskele-
ville terveyshaittaa. (YMA 782/2017, § 3) 
Rakenteisiin ei saa haitallisesti kulkeutua vettä, vesihöyryä, lunta tai jäätä. Kulkeutumi-
nen ja kosteuden kerääntyminen pitää estää myös ikkunoiden, ovien tai muiden vaip-
paan liittyvien rakenteiden, rakennusosien ja laitteiden kautta. Rakenneosien ja raken-
nuksen vaipan liitosten tulee muodostaa kokonaisuuden, joka estää vettä kulkeutumasta 
vaipan pintaa pitkin rakenteisiin. (YMA 782/2017, § 5) 
Parvekkeen kosteustekninen toiminta perustuu (Haukijärvi 2005 s.22) mukaan: 
• laatan kallistuksiin 
• laatan vedeneristykseen 
• vedenpoiston toimivuuteen 
• rakenteiden kuivumismahdollisuuksiin 
• liitoksien kosteustekniseen toimivuuteen  
 
Edellä mainittujen asetuksien kosteustekniset määräykset täytetään parvekelaatan ve-
denpoistolla, vedeneristyksellä ja vedeneristyksen liitoksilla sekä liitosdetaljeilla. Uloke-
parvekkeen vedenpoisto hoidetaan yleensä laatan kallistuksella, jonka avulla vesi valuu 
pois parvekkeen ulkoreunasta koko leveydeltä tai kootusti ulosheittäjien avulla. Parve-
kelaatan yläpinnan kallistus suositellaan olevan 1:80 (RT 86-10563 1995 s. 2). Kallistus 
ei suositella olevan tätä jyrkempi parvekkeen käytettävyyden kannalta (Betoniteollisuus 
Ry 2010).  Parvekelaatan valmis pinta ei saa olla märkänäkään liukas (RT 86-10563 
1995 s. 5). Pinnan liukkaus voidaan estää erillisellä terassirakenteella tai päälle laatoi-
tuksella. Polyuretaanielastomeeri vedeneristyskerros voi myös olla viimeinen pinta, 
mutta siihen pitää tällöin lisätä kvartsihiekkasirote vähentämään pinnan liukkautta. 
Parvekelaatan kosteusteknisen toiminnan kannalta tärkeitä detaljeja ovat: 
• laatan ja julkisivun liittymädetalji 
• laatan ja parvekeoven kynnysdetalji 
• parvekelaattojen reunojen toteutusdetalji 
• parvekekaiteen ja laatan liitosdetalji 
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Parvekelaatan ja julkisivun liittymässä laatan yläpinnan vedeneristys nostetaan ulkosei-
nää vasten. Noston korkeus on suositeltavaa olla vähintään 150 mm:ä. Vedeneristyksen 
noston korkeudessa kannatta noudattaa vesikattojen vähimmäisnostokorkeutta, jos ala-
puolella on lämmintila ja lumen kinostuminen seinän viereen on todennäköistä. Vesika-
toilla vedeneriste tulee nostaa seinille vähintään 300 mm:ä (RT 80-11202 2016, s. 10). 
Vedeneristeen noston päälle asennetaan yleensä suojapelti, jonka yläpää ajetaan ura 
ulkoseinään. Rapatuissa julkisivuissa suojapelti voidaan limittää rappauksen aloituslis-
tan kanssa. Kuvissa 19 ja 20 on esitetty esimerkit pellityksien liitoksista.  
    
Kuva 19. (vasen) Suojapellin kiinnitys kiviaineiseen seinään (RT 80-11202 2016, s. 
10). 
Kuva 20. (oikea) Suojapellin liitos rappauksen aloituslistaan (RT 80-11202 2016, s. 
10). 
Parvekkeen vedeneristyksen liitos parvekeoveen toteutetaan yleensä nostamalla vede-
neriste kynnysrakenteen päälle ja asentamalla liitosta suojaava suojapelti. Parvekkeelle 
johtavan ulko-oven kynnyskorkeus tulisi olla 80 – 120 mm:n korkuinen vedeneristyspin-
nasta kosteusteknisistä syistä. Kynnystä voidaan tarvittaessa madaltaa asentamalla ir-
rotettava puuritilä laatan vedeneristyspinnan päälle. (RT 86-10563 1995 s. 16). Korkealla 
ulkopuolen kynnyksellä vedeneristys pystytään nostamaan korkeammalle, jolloin kinos-
tuva lumi ei pääse haitallisesti vedeneristyksen ja kynnyksen liitoskohtaan. Korkea kyn-





Kuva 21. Esimerkki kynnyksen toteutuksesta uudisrakentamisessa. (RT 80-11202 
2016, s. 20). 
Vanhojen parvekkeiden ulkopuolen kynnyskorko kuitenkaan harvoin täyttää edellä mai-
nittua vaatimusta. Korjausrakentamisessa voi olla haastavaa muuttaa nykyisiä kynnys-
korkoja merkittävästi. Tällöin voidaan soveltaa ympäristöministeriön asetusta rakennus-
ten kosteusteknisestä toimivuudesta (YMA 782/2017).  Asetuksen pykälän 4§ mukaan 
korjaus- ja muutostyössä kosteusteknisesti toiminut rakenne, jonka tekninen käyttöikä 
on loppunut tai joka on kosteustekniseltä toiminnaltaan vaurioitunut, voidaan korjata ra-
kennusaikaista rakentamistapaa noudattaen. Asetus tarkoittaa, että korjattavan raken-
teen ei tarvitse täyttää kosteusteknisesti nykymääräyksiä, kunhan rakenteen kosteustek-
ninen toteutus voidaan todeta toimivaksi. 
Puutteellisesti suunniteltu ja rakennettu laatan reunakallistus voi aiheuttaa veden virtaa-
misen rakennuksen julkisivulle, mikä kiihdyttää julkisivupinnan vaurioitumista (KH 94-
00133 1998, s. 4).  Laatan reunan yli julkisivupinnalle valuva sadevesi voidaan estää 
rakentamalla parvekkeen reunan ja julkisivun liittymään esimerkiksi peltilotokka. Periaa-





Kuva 22. Periaatesuunnitelma pellistä taitellusta lotokasta. 
Parvekelaatan reunojen vedenpoisto kannattaa toteuttaa koko laattaa kiertävällä tippa-
pellillä ja -nokalla. Näillä estetään veden valuminen laatan alapinnalle vahingoittaen laa-
tan alapinnan pinnoitetta. Vanhemmissa parvekelaatoissa tippapelti on asennettu 
yleensä kantavan laatan ja pintalaatan väliin, jonka päälle laattojen välinen vedeneris-
tyskerros on tuotu. (KH 94-00133 1998, s. 4). Kuvassa 23. on esitetty esimerkkidetalji 
laatan reunan toteutuksesta. 
 
Kuva 23. Periaatesuunnitelma laatan reunan toteutuksesta. 
Parvekekaiteen liitos betonilaattaa voidaan toteuttaa asentamalla kaide paikalleen jo en-
nen laatan valua tai jälkikiinnityksellä. Kaiteen asentaminen valuun on työteknisesti 
haastavaa, koska valua toteutettaessa pitää varmistua, ettei kaiderakenne pääse liikku-
maan. Jälkikiinnityksessä kaidetolpat injektoidaan parvekelaatan yläpintaan tai kiinnittää 
pulttaamalla etureunaan laatan valamisen jälkeen (Haukijärvi 2005 s.21). Jälkikiinnitys 
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on usein helpompi toteuttaa, mutta parvekelaattaan pitää asentaa tarvittaessa laatan 
reunan lohkeamisen estävä raudoitus jo valuvaiheessa, jolloin kaidetolppien paikat pitää 
tietää jo ennen laatan valamista.  
Vedeneristyksen liitos kaidetolppaan voidaan toteuttaa siveltävällä vedeneristeellä suo-
raa kaidetolppia vasten. Kaidetolppiin voidaan lisätä myös parvekelaatan pintaan tuleva 
ohut teräslaippa, jonka päälle vedeneristys voidaan limittää.  
4.4 Käyttöikä 
Rakenteen tulee täyttää käyttökelposuutta, lujuutta ja stabiiliutta koskevat vaatimuksen 
suunnitellun käyttöiän ajan ilman merkittävää käyttökelpoisuuden menettämistä ja koh-
tuutonta ennalta-arvattavaa ylläpitoa. (RIL 202-2011 s. 25.) 
Rakenne suojataan vallitsevaa ympäristörasitusta, jotta rakenteen suunniteltu käyttöikä 
saavutetaan. (RIL 202-2011 s. 25.) Raudoituksen korroosiosuojaus riippuu betonipeit-
teen paksuudesta, tiheydestä ja laadusta sekä peitteeseen syntyvästä halkeilusta. Beto-
nipeitteen paksuus määritetään ympäristöolosuhteiden mukaan. (SFS-EN 1992-1-1 s. 
47). Ympäristöolosuhteisiin liittyvät rasitusluokat ovat esitelty taulukossa 11.   
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 Ympäristöolosuhteisiin liittyvät rasitusluokat standardin EN 206-1 
mukaisesti (SFS-EN 1992-1-1 s. 48) 
 
Suunniteltavalle rakenteelle tulee valita taulukon 11 mukaisista rasitusluokista vallitseva 
yhdistelmä. Rasitusluokkien mukaan määräytyvät raudoitteen betonipeitteen minimipak-
suus, betonin minimilujuus ja mahdollinen betonin suojahuokostus pakkasrapautumista 
vastaan. (Pukki 2017; by 68) Yleisiä rasitusyhdistelmiä on esitetty taulukossa 12.  
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 Tyypillisimmät rasitusluokkayhdistelmät. (Pukki 2017; by 68) 
 
Ulokeparvekkeille rasitusluokka yhdistelmä on yleensä XC3,4, XF3 tai XC4, XF3, koska 
ulokeparvekkeet ovat yleensä sateelle ja pakkasrasitukselle alttiita. Jos parveke suoja-
taan sateelta katoksella ja parvekelasituksella, rasitusluokkana voidaan käyttää XC3, 
XF1. (Pukki 2017; by 68). Rasitusluokka yhdistelmiä vastaavat raudoitteiden suositellut 
peitepaksuudet ja betonin lujuusluokat ovat esitetty taulukossa 13.  
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 Asuinrakennuksen runko- ja julkisivurakenteet. Suositeltavat betoni-
laadut sekä raudoitusten betonipeitteet. (Pukki 2017; by 68) 
 
Ulokeparvekkeille raudoitteiden suositeltu suojabetoni paksuus 50 vuoden suunnittelu-
käyttöiällä on 30 – 35 mm:ä. Betonipeitteen sallittu mittapoikkeama on 10 mm:ä (Pukki 
2017; by 68). Käytettäessä ruostumatonta teräslaatua voidaan betonipeitepaksuus pie-
nentää 20 mm:iin. On suositeltavaa kuitenkin pyrkiä täyttämään ruostumattomalla teräk-
sellä sama suojabetonietäisyys kuin tavallisella harjateräksellä, jos se on rakenteellisesti 
mahdollista. Parvekelaatan betonilaadun on suositeltavaa olla vähintään C35/45, johon 
on lisätty suojahuokostus pakkasrapautumista vastaan. 
4.5 Uusitun rakenteen kantavuuden laskeminen 
Kun rakenteen kuormitukset lisääntyvät korjaus- ja muutostyön yhteydessä, kantavien 
rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on toteutettava uutta rakennetta koskevien 
määräysten mukaisesti (YMA 477/2014, 10 §). Asetus tulee voimaan parvekekorjauk-
sessa, kun parveke uusitaan kokonaan tai sen kuormitusta lisätään merkittävästi esimer-
kiksi uudella pintavalulla.  
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4.5.1 Voimassa olevat määräykset 
Parvekkeen kuormitus määritetään SFS-EN 1991-1-1 Eurokoodin 1 mukaisesti. Kuormat 
luokitellaan niiden ajallisen vaihtelun perusteella pysyviin, muuttuviin ja onnettomuus-
kuormiin. Pysyvät kuormat sisältävät rakenteen ja kiinteiden laitteiden oman painon sekä 
mahdollisten kutistumien ja epätasaisten painumien aiheuttamat kuormat. Muuttuviin 
kuormiin kuuluu hyöty-, lumi- ja tuulikuorma. Onnettomuuskuormia ovat esimerkiksi rä-
jähdykset tai törmäykset. (RIL 201-2-2011, 2011) 
Pysyvien kuormien ominaisarvo määritetään tilastollisesti kuorman vaihtelun ja raken-
teen ominaisuuksien mukaan. Ominaisarvona voidaan käyttää kuormien keskiarvoa, kun 
pysyvien kuormien vaihtelu on pientä. Kun vaihtelu ei ole pientä tai rakenne on herkkä 
pysyvien kuormien vaihtelulle, käytetään ominaisarvolle kahta arvoa, jotka ovat Gausiin 
tilastollisen jakauman 0,05 fraktaali ja 0,95 fraktaali. Hyötykuormien tapauksessa käyte-
tään yläraja-arvoa, joka ei tietyllä todennäköisyydellä ylity. Joissain tilanteissa voidaan 
käyttää myös alaraja-arvoa, joka ennalta määritellyn ajanjakson aikana todennäköisesti 
saavutetaan. Lumi- ja tuulikuorman ominaisarvot perustuvat tilastolliseen 50 vuoden 
toistumisjaksoon. Muuttuvien kuormien ominaisarvona voidaan myös käyttää nimellisar-
voa, kun tilastollista jakaumaa ei tunneta. (RIL 201-2-2011, 2011) 
Rakenteet tulee mitoittaa murto- ja käyttörajatilan mukaan. Murtorajatilassa tulee tarkas-
taa rakenteen staattinen tasapaino, sisäinen vaurioituminen tai liian suuri siirtymätila, 
maan pettäminen ja rakenteen väsymismurtuminen. Parvekkeiden tapauksessa murto-
rajatilassa tarkastellaan rakenteen sisäistä vaurioitumista lujuustarkasteluiden avulla. 
Käyttörajatiloissa tarkastellaan rakenteen ulkonäköön ja ihmisten mukavuuteen liittyviä 
rajatiloja. Käyttörajatilassa tarkastetaan rakenteen taipuma, värähtely ja ulkonäköön vai-
kuttavat vaikutukset kuten halkeilu. (RIL 201-2-2011, 2011) 
Rajatilamitoituksessa yhtä aikaa vaikuttavia kuormia yhdistetään käyttämällä yhdistel-
mäkertoimia. Yhdistelmäkertoimet perustuvat oletukseen, että useampi muuttuva-
kuorma ei esiinny samanaikaisesti mitoituksessa käytetyllä suuruudella. Tällöin kuormi-
tusyhdistelmiä tehtäessä määräävä kuorma lasketaan kokonaisena ja muita kuormia 
pienennetään yhdistelmäkertoimien mukaan.  Murtorajatilassa käytetään myös kuorma-
kerrointa KFI, joka määräytyy seuraamusluokan mukaan. Seuraamusluokka määräytyy 
rakenteen murtumisesta aiheutuvien seuraamuksien suuruuden mukaan. Seuraamus-
luokat ja yhdistelykertoimien Ψ arvot rakennuksille ovat esitetty taulukoissa 14 ja 15.  





 Seuraamusluokat (RIL 201-2-2011, 2011). 
Kuormakerroin KFI Seuraamusluokka Seuraamuksen vakavuus 
1,1 CC3 Suuret seuraamukset 
1,0 CC2 Keskisuuret seuraamukset 
0,9 CC1 Vähäiset seuraamukset 
 
 Kuormien yhdistelykertoimet. (RIL 201-2-2011, 2011) 
Kuorma Ψ0 Ψ1 Ψ2 
Hyötykuormat rakennuksissa, luokka       
Luokka A: asuintilat 0,7 0,5 0,3 
Luokka B: toimistotilat 0,7 0,5 0,3 
Luokka C: kokoontumistilat 0,7 0,7 0,3 
Luokka D: myymälätilat 0,7 0,7 0,6 
Luokka E: varastotilat 1,0 0,9 0,8 
Luokka F: Liikennöitävät tilat, ajoneuvon paino ≤ 30kN 0,7 0,7 0,6 
Luokka G: Liikennöitävät tilat, 30kN < ajoneuvon paino ≤ 160kN 0,7 0,5 0,3 
Luokka H: vesikatot 0 0 0 
Lumikuorma*)       
Sk < 2,75 kN/m2 0,7 0,4 0,2 
Sk ≥ 2,75 kN/m2 0,7 0,5 0,2 
Jääkuorma 0,7 0,3 0 
Rakennusten tuulikuomat 0,6 0,2 0 
Rakennusten sisäinen lämpötila (ei tulipalossa) 0,6 0,5 0 
*) Ulkotasoilla ja parvekkeilla Ψ0 = 0 luokkien A,B, F ja G yhteydessä.   
1,15 𝐾𝐹𝐼
0,9




} ∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1            (4) 
Jossa Gk,j on pysyvät kuormat, Qk,1 on määräävä muuttuva kuorma, Qk,j on muut muut-
tavat kuormat ja P on esijännitysvoima. 
Hyötykuormien suuruus on määritetty luokkiin A-K tilan käyttötarkoituksen mukaan. Tau-
lukossa 16. on esitetty parvekkeiden kannalta oleellisimpien luokkien hyötykuormat. 
Huomioitavaa on, että luokassa A parvekkeiden hyötykuorma on 2,5 kN/m2, vaikka 
muissa rakenteissa hyötykuorma on 2,0 kNm2. 
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 Hyötykuormat eri käyttöluokissa. Supistettu version RIL 201-2-2011 
taulukosta 6.1S. 
Luokka Käyttötarkoitus Hyötykuorma Pistekuorma 
Vaaka-
kuorma 
    qk (kN/m2) Qk (kN) (kN/m) 
A Asuin- ja majoitustilat Välipohja 2,0 2,0 0,5 
  esim asuinrakennusten huoneet, Portaat 2,0 2,0 0,5 
  sairaaloiden potilas- ja toimenpide Parvekkeet 2,5 2,0 0,5 
  huoneet ja huotellien majotustilat       
B Toimistotilat 2,5 2,0 0,5 
C Kokoontumistilat       
  C1: Tilat, joissa on pöytiä yms. 2,5 3,0 0,5 
  esim. koulut, kahvilat, ravintolat,       
  ruokasalit, lukusalit, vastaanottotilat       
  C2: Tilat, joissa on kiinteät istuimet 3,0 3,0 1,0 
  esim. kirkot, teatterit, elokuvateat-       
  terit, konferenssisalit, lukusalit,        
  odotussalit, asemien odotustilat       
  C3: Tilat, joissa ei ole liikkumista 4,0 4,0 1,0 
  rajoittavia esteitä, esim. museo- ja         
  näyttelytilat, julkisten rakennusten       
  ja toimistorakennuksten, hotellien,       
  ja sairaaloiden eteistilat, asemahallit       
  C4: Liikuntasalit, esim. tanssisalit 5,0 4,0 1,0 
  voimistelusalit ja näyttämöt       
  C5: Tilat joihin voi syntyä tungosta, 6,0 4,0 3,0 
  esim. yleisötapahtumien rakennuk-       
  sissa; tällaisia ovat konserttisalit,        
  urheiluhallit mukaan luettuina        
  katsomot, terassit ja eteistilat sekä       
  rautatielaiturit       
4.6 Vetoteräsparvekkeen mitoitus 
Vetoteräksellisen ulokeparvekkeen betonilaatan mitoitus suoritetaan samalla tavalla kuin 
tavallisen laatan mitoitus, mutta ”ylösalaisin”. Ulokkeen tapauksessa momentti on veto-
puolella ja teräkset sijoitetaan laatan yläpintaan. Betonilaatan tehollinen korkeus d mää-
ritetään vetoterästen keskipisteen etäisyydestä laatan alapintaan. Parvekelaatan raudoi-





Betonilaatan taivutuskestävyys ja tarvittavan raudoite pinta-alan laskennassa tarvitaan 




            (5) 
Jossa MEd on mitoitusmomentti, b on tarkasteltava leveys ja fcd on betonin lieriölujuuden 




            (6) 
Jossa fck on betonin lieriölujuuden ominaisarvo, αcc on betonin lujuuden pienennyskerroin 
0,85, ja γc on betonin materiaalin osavarmuuskerroin 1,5 (by 211 2013 s.25 ja s.38). 
Suhteellisen momentin avulla voidaan määrittää puristuspinnan suhteellinen korkeus β 
kaavalla 7 ja momenttivarsi z kaavalla 8 (by 211 2013 s.98). 
𝛽 = 1 − √1 − 2𝜇           (7) 
𝑧 = (1 −
𝛽
2
) 𝑑           (8) 
Vaadittava raudoitus pinta-ala As,req’d voidaan laskea tämän jälkeen kaavalla 9 (by 211 
2013 s.101). Raudoituksen tulee olla suurempi kuin laatan minimiraudoitus vaatimus, 
joka on suurempi kaavojen 10 ja 11 antamista arvoista. Muutoin käytetään mitoituksessa 




           (9) 
jossa fyd on betoniterästen mitoitusmurtolujuus, joka saadaan jakamalla betoniterästen 
ominaismurtolujuus fyk betoniterästen materiaalivarmuus kertoimella γs=1,15 (by 211 




          (10) 
Jossa fctm on betonin keskimääräinen vetolujuus. 
 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛,2 = 0,0013𝑏 ∙ 𝑑         (11) 
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Laskentakaavat 9, 10 ja 11 ovat tarkoitettu uuden rakenteen raudoituksen laskemiseen. 
Parvekekorjauksen yhteydessä voidaan kuitenkin useasti hyödyntää vanhoja vetoteräk-
siä, vaikka vanha betonilaatta purettaisiin pois. Hyödynnettäessä vanhaa vetoraudoi-
tusta tulee kuitenkin huomioida käytetty teräslaatu ja mahdollinen korroosion pienentä-
män poikkileikkauksen ala. Korroosion syövyttämä pinta-ala tulee arvioida tapauskohtai-
sesti tekemällä mittauksia tai arvioimalla rakenteiden iän ja suojabetonikerroksen pak-
suuden perusteella korroosiosyvyys. Parvekelaatan yläpinnan karbonatisoitumisnopeus 
on yleensä merkittävästi pienempi kuin alapinnan. Betoni julkisivujen ja parvekkeiden 
kuntotutkimuksen (Lahdensivu 2012) tuloksien perusteella voidaan arvioida karbonati-
soitumisnopeuden kertoimen olevan laatan yläpinnalla k=1,2mm/a0,5. Tutkimuksen näyt-
teissä oli melko suuri hajonta, mutta noin 80 %:ssa tapauksissa karbonatisoitumisnopeu-
den kertoimen k<2 mm/a0,5 ja yli 50 %:ssa tapauksissa k<1 mm/a0,5. 
Korroosion vaikutusta raudoituksen pinta-alaan voidaan arvioida käyttämällä pienennys-
kerrointa. Laskentaohjemaa varten on laadittu kerroin kr, jolla pienennetään raudoituk-
sen tehollista pinta-alaa. Kertoimen kr arvot ovat esitetty taulukossa 17. Vanhan raudoi-
tuksen taivutuskestävyys voidaan laskea kaavalla 12.  
 Korroosion aiheuttaman raudoitteiden tehollisen pinta-alan pienen-
nyksen kerroin kr arvoja. 
Ruosteen määrä Tangon halkasijan 
  piennyskerroin 
   
Ei ruostetta 1,0 
   
Yksittäisissä teräksissä  
esiintyy ruostetta 0,99 
   
Teräksissä esiintyy   
ruostetta 0,97 
   
Teräksissä esiintyy  
koko poikkileikkauksen 0,95 









∙ 𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑,𝑣        (12) 
Jossa Øv on raudoitetangon halkaisija, fyd,v on vanhan raudoitteen myötölujuus, b on tar-
kasteltava leveys ja kv on raudoitejako. Jos vanhan raudoituksen momenttikapasiteetti 
ei riitä, pitää raudoitusta lisätä esimerkiksi injektoimalla uusia harjaterästankoja reuna-
palkkiin. Näille uusille teräksille ei voida laskea täyttä kapasiteettia, jos niitä ei pystytä 
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ankkuroimaan täyden ankkurointi pituuden matkalla tukeen, joka on hyvin harvoin mah-




           (13) 
Jossa kb on tartuntakerroin, joka saadaan taulukosta 18, Ø on tangon halkaisija ja fctd on 
betonin vetolujuuden mitoitusarvo. Ankkurointipituuden tulee olla kuitenkin vähintään 10 
Ø, kun käytetään pelkkiä suoria tankoja. (Betoninormit 2004). 
 Tartuntakertoimen kb arvot eri teräslaaduille ja tartuntatiloille. (Beto-
ninormit 2004). 
  Tartuntatila A500HW Pyörötanko 
    A700HW S235JRG2 
    B500K   
    B600KX   
    B700K   
I Tangon ja vaakatason välinen kulma      
  (valuasennossa) ≥ 45o tai raudoituksen etäisyys  2,4 1 
  rakenteen alapinnasta on enintään 300mm     
        
II Raudoituksen etäisyys alapinnasta yli 300mm     
  tai rakenteet, joiden ankkurointialueella esiintyy 1,7 0,7 
  poikittaisesta vedosta aiheutuvaa halkeilua     
        
 
Ankkuroinnin peruspituuden ja terästen injektointisyvyyden di suhteen avulla voidaan 
määrittää ankkuroinnin pienennyskerroin ka. ankkuroinnin pienennyskertoimen laskenta 




 ≤ 1,0           (14) 
Tarvittava teräspinta-ala tulee olla suurempi, jos ankkuroinnin pienennyskerroin on pie-




           (15) 
Tarvittavan lisäraudoituksen pinta-alan määrityksen jälkeen tulee vielä tarkistaa, että in-
jektiomassan kestävyys vetoa vastaan on riittävä. Ulokerakenteen tuella vaikuttava mo-
mentti pyrkii vetämään injektoituja raudoitteita ulos vanhasta rakenteesta. Tällöin raken-
teen sisälle syntyy voimapari, jossa betonilaatan puristuspinta puristaa laatan alapintaa 
64 
 
yhtä suurella voimalla kuin vetoteräkset pyrkivät vetämään yläreunaa poispäin raken-
teesta. Näiden kahden voiman välinen momenttivarsi on z, joka lasketaan puristuspin-
nan suhteellisen korkeuden β avulla. Vetovoima Fv saadaan tällöin laskettua kaavalla 
16. Momentin aiheuttaman ulosvetovoiman laskentaperiaate on esitetty kuvassa 24. 
𝐹𝑣 = 𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑀𝐸𝑑 − 𝑀𝑅𝑑,𝑣)𝑧          (16) 
Jossa α on injektoinnin kulma, 0° ≤ α ≤ 90°. Vinosti porattaessa tulee kuitenkin varmistaa, 
että momenttivarsi injektoitavien terästen ja vastapuolen puristuspinnan ei saa olla pie-
nempi kuin tarpeellinen paksuus. 
 
Kuva 24.  Momentin aiheuttama ulosvetovoima injektoituihin teräksiin. 
Injektiomassan ulosvetokestävyys riippuu käytetystä massasta ja injektointialustan ma-
teriaalista sekä sen kunnosta. Tuotteiden valmistajat antavat omille injektiomassoilleen 
ulosvetokestävyyden NRd ja leikkauskestävyyden VRd, jotka ovat määritetty rasituskokei-
den tulosten perusteella. Kaikki injektiomassat eivät kuitenkaan sovellu haljenneeseen 
betoniin tai muurattuihin rakenteisiin.  Injektiomassan ulosvetokestävyys tulee olla suu-
rempi kuin yhteen vetoteräkseen kohdistuva ulosvetovoima, joka lasketaan kaavalla 17.  
𝑛 ∙ 𝑁𝑅𝑑 ≥  𝐹𝑣            (17) 
Jossa n on terästen määrä. Raudoitteiden määrä tulee lisätä, jos injektiomassa ulosve-
tokestävyys ei ole riittävä.  
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Tässä tutkimuksessa on käytetty injektiomassa ulosvetokestävyyden laskennassa Hiltin 
HIT-HY-200 ankkurointimassaa betoniin ja mitoitus on toteutettu Hiltin ankkurointi käsi-
kirjan mukaan (Hilti 2012). Kaikki mitoitus on tehty kierretankojen mukaan, koska harja-
tankoja käyttämällä saadaan hieman suurempi kestävyys. Tällöin laskelmat ovat var-
malla puolella riippamatta ankkuroinnin toteutustavasta. Hiltillä ei ole tuloksia ruostumat-
tomilla harjaterästangoille, joiden halkaisijat vaihtoehdot ovat eri kuin normaalilla harja-
teräksellä. Laskentaohjelmaan iteroitiin arvot kierretankojen tuloksista pinta-alojen suh-
teen.  
Ankkurin suunnittelukapasiteetti vedolle NRd (Hilti 2012) mukaan on pienin seuraavista 
arvoista: 
- Teräksen vetokapasiteetti: NRd,s 
- Yhdistetty tartunnan pettämisen ja betonin kartiomurtumisen kapasiteetti:   
𝑁𝑅𝑑,𝑝= 𝑁
0
𝑅𝑑,𝑝 ∙ 𝑓𝐵,𝑝 ∙ 𝑓1,𝑁 ∙ 𝑓2,𝑁 ∙ 𝑓3,𝑁 ∙ 𝑓ℎ,𝑝 ∙ 𝑓𝑟𝑒,𝑁       (18) 
- Betonin kartiomurtokapasiteetti: 
𝑁𝑅𝑑,𝑐= 𝑁
0
𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑓𝐵 ∙ 𝑓1,𝑁 ∙ 𝑓2,𝑁 ∙ 𝑓3,𝑁 ∙ 𝑓ℎ,𝑁 ∙ 𝑓𝑟𝑒,𝑁      (19) 
- Betonin halkeamismurtumisen kapasiteetti (vain halkeilematon betoni): 
𝑁𝑅𝑑,𝑠𝑝= 𝑁
0
𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑓𝐵 ∙ 𝑓1,𝑠𝑝 ∙ 𝑓2,𝑠𝑝 ∙ 𝑓3,𝑠𝑝 ∙ 𝑓ℎ,𝑁 ∙ 𝑓𝑟𝑒,𝑁      (20) 
Joissa N0Rd,p on tartunnan pettämisen ja betonin kartiomurtumisen ominaiskapasiteetti, 
N0Rd,c on betonin kartiomurron ominaiskapasiteetti, fB,p ja fB ovat betonilujuuden vaikutus-
tekijä, fh,p ja fh,N ovat ankkurointisyvyyden vaikutustekijä, fre,N on raudoituksen vaikutuste-
kijä, f1,N, f2,N, f1,sp ja f2,sp ovat reunaetäisyyden vaikutustekijöitä sekä f3,N ja f3,sp ovat kes-
kiöetäisyyden vaikutustekijöitä. (Hilti 2012). 
Teräksen suunnittelukapasiteetti vedolle NRd,s määritetään taulukon 19 avulla. 
 Teräksen suunnittelukapasiteetti NRd,s (Hilti 2012). 
 
Tartunnan pettämisen ja betonin kartiomurtumisen ominaiskapasiteetti N0Rd,p arvo mää-
ritetään ankkurin halkaisijan ja käyttölämpötila-alueen avulla taulukon 20 mukaisesti. 
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 Tartunnan pettämisen ja betonin kartiomurtumisen ominaiskapasi-
teetin arvon määritys (Hilti 2012). 
  
Käyttölämpötila-alue määritetään taulukon 21 avulla. 
 Käyttölämpötila-alueen määritys (Hilti 2012) 
 
Betonin kartiomurron ominaiskapasiteetti N0Rd,c määritetään taulukon 22 avulla (Hilti 
2012). 
 Betonin kartiomurron ominaiskapasiteetti N0Rd,c (Hilti 2012). 
 
Betonin lujuuden vaikutustekijä yhdistetyn tartunnan pettämiseen ja betonin kartiomur-
tumiseen fB,p saa kaikilla betonilujuuksilla arvon 1. Betonin lujuuden vaikutustekijä fB las-
ketaan kaavalla 21. (Hilti 2012) 
𝑓𝐵= √𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒/25𝑀𝑃𝑎         (21) 








)1,5          (23) 
Joissa hef on tehollinen ankkurointisyvyys ja hef,typ on tyypillinen ankkurointisyvyys. hef,typ 
arvot on esitetty taulukossa 20. (Hilti 2012). 
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Reunaetäisyyden vaikutustekijät f1,N, f2,N, f1,sp ja f2,sp sekä keskiöetäisyyden vaikutusteki-
jät f3,N ja f3,sp lasketaan kaavoilla 24-29 (Hilti 2012). 
𝑓1,𝑁= 0,7 + 0,3 ∙
𝑐
𝑐𝑐𝑟,𝑁 
≤ 1         (24) 
𝑓1,𝑠𝑝= 0,7 + 0,3 ∙
𝑐
𝑐𝑐𝑟,𝑠𝑝 
≤ 1         (25) 
𝑓2,𝑁= 0,5 ∙ (1 +
𝑐
𝑐𝑐𝑟,𝑁 
) ≤ 1         (26) 
𝑓2,𝑠𝑝= 0,5 ∙ (1 +
𝑐
𝑐𝑐𝑟,𝑠𝑝 
) ≤ 1         (27) 
𝑓3,𝑁= 0,5 ∙ (1 +
𝑠
𝑠𝑐𝑟,𝑁 
) ≤ 1         (28) 
𝑓3,𝑠𝑝= 0,5 ∙ (1 +
𝑠
𝑠𝑐𝑟,𝑠𝑝 
) ≤ 1         (29) 
Jossa c on reunaetäisyys, ccr,N on kriittinen reunaetäisyys betonin kartiomurtumiselle, 
ccr,sp on kriittinen reunaetäisyys halkeamismurtumiselle, s on keskiöetäisyys, scr,N on kriit-
tinen keskiöetäisyys betonin kartiomurtumiselle ja scr,sp on kriittinen keskiöetäisyys kar-
tiomurtumiselle. Reuna- ja keskiöetäisyyksien kriittiset sekä minimiarvot ovat esitetty tau-
lukossa 23.(Hilti 2012) 
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 Ankkureiden asennustiedot (Hilti 2012). 
 
Raudoituksen vaikutustekijää fre,N käytetään vaan tiheän raudoituksen aluella, jossa rau-
doitusjako < 150 mm:ä, kun raudoituksen halkaisija on < 10 mm:ä. Suuremmilla raudoi-
tehalkaisijoilla raudoitejako pitää olla < 100 mm:ä. Muulloin fre,N saa arvon 1. fre,N laske-




≤ 1         (30) 
Ulosvetolujuuden riittävyyden lisäksi pitää ottaa huomioon alusrakenteen kyky siirtää 
voimia. Vetovoima siirretään yleensä pelkästään teräksien avulla. Reunapalkin tapauk-
sessa uusien vetoteräksiä injektoitaessa tulee tarkistaa uusien terästen ja vanhan palkin 
hakaterästen limijatkoksien ja limityspituuden riittävyys välittämään voimia. Tämä on tär-




Betonilaatassa ei tarvita erillistä leikkausraudoitusta, jos leikkausraudoittamattoman laa-
tan leikkauskestävyys on riittävä. Leikkausraudoittamattoman rakenteen leikkauskestä-
vyys laskentaan kaavalla 31. (by 211 2014). 
𝑉𝑅𝑑,𝑐 = [𝐶𝑅𝑑,𝑐𝑘(100𝜌𝑓𝑐𝑘)
1
3⁄ + 𝑘1𝜎𝑐𝑝] 𝑏𝑑        (31) 
Jossa CRd,c on betonin materiaali varmuuteen liittyvä kerroin (kaava 32), k on tehollisen 
korkeuden kerroin (kaava 33), ρ on raudoitussuhde (kaava 34), k1= 0,15 on puristuksen 
kerroin ja σcp on puristusjännitys. Laatassa on harvoin puristusjännitystä, jolloin termi 




= 0,12           (32) 
𝑘 = 1 + √
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𝑑




            (34) 
Vanhan parvekelaatan tapauksessa leikkauskestävyyden tarkasteluun riittää leikkaus-
raudoittamattoman rakenteen leikkauskestävyyden tarkistaminen. Betonilaatoissa on 
käytetty vain erikoistapauksissa leikkausraudoitusta ja parvekelaattojen tapauksessa ei 
leikkausraudoitusta ole käytetty ollenkaan. Parvekerakenteen toimintapa muuttuu kui-
tenkin oleellisesti, jos vanha betonilaatta piikataan pois ja valetaan uusi laatta tilalle. Täl-
löin Uuden parvekelaatan ja ulkoseinän reunapalkin välille syntyy työsauma. Tällöin uusi 
betonilaatta ei välitä enää leikkausvoimaa, vaan leikkausvoima välittyy tuelle ainoastaan 
raudoituksen kautta. Tällöin raudoituksen leikkauskestävyys on tarkastettava tai lisättävä 
erikseen leikkausvoimaa välittävä tapitus reunapalkin ja betonilaatan välille. Erillisen ta-
pituksen tapauksessa tulee huomioida raudoituksen ankkurointi pituuden vaikutus leik-
kausraudoituksen määrään kaavojen (12) ja (13) mukaisella kertoimelle ka. Raudoituk-
sen leikkauskestävyydessä sovelletaan teräsrakenteiden leikkauskestävyyden laskenta-





𝑘𝑎           (35) 
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Vaihtoehtoisesti kaavaa 17. muokkaamalla voidaan laskea tarvittavan leikkausraudoi-
tuksen pinta-ala, jos tiedetään leikkausvoima. Tarvittavan leikkausraudoituksen määri-
tyksen jälkeen pitää tarkastaa leikkausraudoituksen injektointiin käytetyn injektointimas-
san leikkauskestävyys. Injektointimassaan kohdistuu sama leikkausvoima Vd, joka ja-
kaantuu leikkausraudoitusten kesken. Injektointimassan valmistajan antamista tiedoista 
saadaan massan leikkauskapasiteetti VRd. Injektointimassana leikkauskapasiteetti las-
ketaan kaavalla 36. 
𝑛𝑣 ∙ 𝑉𝑅𝑑  ≥ 𝑉𝑑           (36) 
Jossa nv on leikkausraudoitteiden määrä. 
Ankkurin suunnittelukapasiteetti leikkaukselle VRd on (Hilti 2012) mukaan pienin seuraa-
vista arvoista: 
- Teräksen kapasiteetti leikkaukselle: VRd,s 
- Betonin kampeamismurtokapasiteetti: 
𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑝 = 𝑘 ∙ min (𝑁𝑅𝑑,𝑝 ; 𝑁𝑅𝑑,𝑐 )        (37) 
- Betonin reunamurtokapasiteetti: 
𝑉𝑅𝑑,𝑐= 𝑉
0
𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑓𝐵 ∙ 𝑓𝛽 ∙ 𝑓4 ∙ 𝑓ℎ ∙ 𝑓ℎ𝑒𝑓 ∙ 𝑓𝑐       (38) 
Joissa NRd,p on tartunnan pettämisen ja betonin kartiomurtumisen suunnittelukapasi-
teetti, NRd,c on betonin kartiomurron suunnittelukapasiteetti, V0Rd,c on betonin reunamur-
tumisen ominaiskapasiteetti, fB on betonilujuuden vaikutustekijä, fβ on vaikuttavan voi-
man ja vapaalle reunalle kohtisuoran suunnan välisen kulman vaikutus, fhef on ankku-
rointisyvyyden vaikutustekijä, fh on alusmateriaalin paksuuden vaikutustekijä, f4 on kes-
kiö- ja reunaetäisyyden vaikutustekijä sekä fc on reunaetäisyyden vaikutustekijä. (Hilti 
2012). 
Teräksen suunnittelukapasiteetti leikkaukselle VRd,s määritetään taulukon 24 avulla. 




Betonin kampeamismurtokapasiteetin VRd,cp laskemisessa valitaan pienempi arvoista 
NRd,p ja NRd,c, jotka laskettiin ankkuroinnin vetokestävyyden yhteydessä. Valittu arvo ker-
rotaan kertoimella k = 2. (Hilti 2012) 
Betonin reunamurtumisen ominaiskapasiteetti V0Rd,c määritetään taulukosta 25. (Hilti 
2012). 
 Betonin reunamurtumisen ominaiskapasiteetti V0Rd,c (Hilti 2012). 
 
Betonin lujuuden vaikutustekijä fB on sama kuin vetokestävyyden mitoituksessa. fB las-
ketaan kaavan 21 mukaan. (Hilti 2012). 
Vaikuttavan voiman ja vapaalle reunalle kohtisuoran suunnan välisen kulman vaikutus fβ 




         (39) 




 ≤ 1          (40) 
Jossa c on ankkurin reunaetäisyys leikkausvoiman suunnassa. 
Keskiö- ja reunaetäisyyden vaikutustekijä betonin reunamurtumiskapasiteettiin f4 laske-
taan kaavalla 41 (Hilti 2012). 
𝑓4 = (𝑐 ℎ𝑒𝑓)⁄
1,5 ∙ (1 + 𝑠 3𝑐) ∙ 0,5⁄         (41) 
Jossa s on ankkureiden välinen keskiöetäisyys. 
Ankkurointisyvyyden vaikutustekijä fhef lasketaan kaavalla 42 (Hilti 2012). 
𝑓ℎ𝑒𝑓 = 0,05 ∙ (ℎ𝑒𝑓 𝑑)⁄
1,68
         (42) 
Jossa d on ankkurin halkaisija. 
Reunaetäisyyden vaikutus laskentaan kaavalla 43 (Hilti 2012). 
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𝑓𝑐 = (𝑑 𝑐)⁄
0,19
          (43)  
Ankkuroinnin leikkausmitoituksella varmistetaan, että ankkurointi alustan kestävyys on 
riittävä vastaanottamaan uusille teräksille tulevan leikkausvoiman. 
4.6.3 Käyttörajatila 
Käyttörajatilassa rakenteen mitoitukselle asetetaan rajat by 211 (2013) mukaan: 
• betonin puristusjännitykselle 
• raudoituksen vetojännitykselle 
• halkeamaleveydelle 
• taipumalle 
Teräsbetoni rakenteen käyttäytyminen käyttörajatilassa eroaa murtorajatilasta raudoi-
tuksen ja betonin rasitusten osalta. Raudoitus on lineaarisesti kimmoisella alueella, 
koska raudoituksen jännitykset ovat selvästi myötölujuutta pienempiä. Betonin jännityk-
set ovat selvästi alle murtolujuuden, mutta kuormitusaika vaikuttaa betonin käyttäytymi-
seen ja viruma pitää huomioida muodonmuutoksia lisäävänä tekijänä. (by 211 2013 
s.205). 
Halkeilua tarkasteltaessa rakennetta voidaan pitää halkeamattomana, kun betonin veto-
jännitys ei ylitä vetolujuutta kuormitushistorian aikana. Halkeilun muodostuessa teräsbe-
tonirakenteen tarkastelu jaetaan halkeamattoman ja haljenneen tilan tarkasteluun. Las-
kennassa käytettävissä yksiköissä ja kaavoissa halkeamaton tila jaetaan alaindeksiin (I) 
ja halkeillut tila alaindeksiin (II). (by 211 2013 s.205). 
Halkeamattomassa tilassa rakennetta tarkastellaan lineaarisen kimmoteorian mukaan. 
Betonin poikkileikkaus jaetaan eri poikkileikkaussuureisiin, joita ovat brutto-, netto- ja 
muunnettu poikkileikkaus. Bruttopoikkileikkauksessa raudoitusta ei huomioida ja koko 
poikkileikkaus käsitellään betonina. Nettopoikkileikkauksessa raudoituksen pinta-ala vä-
hennetään betonin pinta-alasta. Muunnetussa poikkileikkauksessa raudoituksen ala ker-





Kuva 25. Poikkileikkaussuureiden määritys halkeamattomassa teräsbetonipoikki-
leikkauksessa (by 211 2013 s.206).  
Raudoituksen ja betonin kimmokertoimien suhde määritetään kaavan 44 mukaan (by 




           (44) 
Jossa Es on raudoituksen kimmokerroin ja Ec betonin kimmokerroin. Muunnettu poikki-
leikkaus ala voidaan määrittää tämän jälkeen kaavalla 45 (by 211 2013 s.206). 
𝐴𝑖 =  𝐴𝑐 + (𝛼𝑒 − 1)(𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠2)         (45) 
Jossa Ac on betonin poikkileikkauspinta-ala, As1 on vetoterästen poikkileikkauspinta-ala 
ja As2 on puristusterästen poikkileikkauspinta-ala. Kaavalla 46 laskettavan pintakeskiön 
etäisyyttä tarvitaan laskemaan poikkileikkauksen jäyhyysmomentti ja puristusvyöhyk-




       (46) 
Jossa y0 on bruttopoikkileikkauksen pintakeskiö, h on laatan korkeus, d1 vetoterästen 
tehollinen korkeus ja d2 puristusterästen tehollinen korkeus. Jäyhyysmomentti voidaan 
laskea tällöin kaavalla 47 ja puristusvyöhykkeen korkeus kaavalla 48. (by 211 2013 
s.206). 
𝐼𝑖 = 𝐼𝑐 + 𝐴𝑐(𝑦0𝑖 − 𝑦0)
2 + (𝛼𝑒 − 1)[𝐴𝑠1(𝑦0𝑖 − ℎ + 𝑑1)
2 + 𝐴𝑠2(𝑦0𝑖 − ℎ + 𝑑2)
2] (47)  
𝑋𝐼 = ℎ − 𝑦0𝑖           (48) 
Nämä ovat halkeamattoman tilan arvoja, joita käytettään jännitysrajatilojen ja halkeilura-
jatilan määrittämiseen. Poikkileikkauksessa esiintyvät jännitykset voidaan lasketa beto-








(𝑦0𝑖 − ℎ + 𝑑1,2)        (50) 
Betoniin syntyy halkeamia, jos käyttörajatilan momentti MEk ylittää rakenteen halkeilumo-
mentin MR,cr, joka lasketaan kaavalla 51. Kaavassa esiintyvä taivutusvastus WI lasketaan 
kaavalla 52. Betonin vetolujuuden tehollisena arvona fct,eff voidaan käyttää betonin kes-
kimääräistä vetolujuuden arvoa fctm. (by 211 2013 s.218). 
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           (52) 
Tarkistetaan onko rakenne haljennut. 
𝑀𝐸𝑘 ≥ 𝑀𝑅,𝑐𝑟           (53) 
Jos kaavan 53 mukainen ehto ei täyty, niin rakenne ei ole haljennut eikä halkeamale-
veyttä tarvitse tarkastaa. (by 211 2013 s.218). 
Jos ehto täyttyy, tarkastellaan haljenneen tilan jännityksiä ja muodon muutoksia hal-
keaman kohdalla. Puristusvyöhykkeen korkeus ja jäyhyysmomentti haljenneessa tilassa 




[√(𝛼𝑒𝐴𝑠1 + (𝛼𝑒 − 1)𝐴𝑠2)2 + 2𝑏(𝛼𝑒𝑑1𝐴𝑠1 + (𝛼𝑒 − 1)𝑑1𝐴𝑠2 − (𝛼𝑒𝐴𝑠1 + (𝛼𝑒 −





+ 𝛼𝑒𝐴𝑠1(𝑑1 − 𝑋𝐼𝐼)
2 + (𝛼𝑒 − 1)𝐴𝑠2(𝑑2 − 𝑋𝐼𝐼)
2     (55) 




           (56) 
Raudoituksen jännitys haljenneessa ja puristetussa alueessa saadaan kaavasta 57. (by 




(𝑑1,2 − 𝑋𝐼𝐼)         (57) 
Raudoituksen vetojännitys voidaan vaihtoehtoisesti laskea haljenneen tilan sisäisen mo-
menttivarren zII avulla kaavojen 58 ja 59 mukaisesti (by 211 2013 s.209). 
𝑧𝐼𝐼 = 𝑑 −
𝑋𝐼𝐼
3




           (59) 
Halkeamaleveyden rajoittaminen vaatii riittävää vetoraudoitusmäärää. Vähimmäis-




          (60) 
Jossa kc on jännitysjakauman kerroin, k on pakkovoimat huomioon ottava kerroin, Act on 
betonin vetorasitetun poikkileikkauksen ala ennen halkeaman muodostumista ja σs on 
raudoituksen vetojännitys välittömästi halkeaman muodostumisen jälkeen. Jännitysja-
kauman kerroin kc saa arvon 0,4 puhtaalle taivutukselle ja arvon 1,0 suoralle vedolle. 
pakkovoimien kerroin k arvon 1, kun h ≤ 300 ja b ≤ 300, ja arvon 0.65, kun h ≥ 300 ja b 
≥ 300. Välien arvon interpoloidaan. (by 211 2013 s.216). 
Tarkistetaan täyttyykö vähimmäisraudoituksen ehto. 
𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 ≥  𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛          (61) 
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Jos ehto ei toteudu, raudoitusmäärää pitää lisätä. (by 211 2013 s.218). 
Ehdon täyttyessä voidaan laskea halkeamaleveys. Tätä varten pitää selvittää tehollinen 
korkeus hc,ef, tehollinen pinta-ala Ac,eff ja tehollinen raudoitusala ρp,eff kaavojen 62 − 64 
avulla. (by 211 2013 s.219). 






}        (62) 




           (64) 
Näiden avulla voidaan laske betonin ja raudoituksen venymäero kaavan 65 mukaisesti 
(by 211 2013 s.219). 
𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 =
𝜎𝑠−𝑘𝑡(1+𝛼𝑒𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓)𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓⁄
𝐸𝑠
       (65) 
Jossa kt on kuorman vaikutusajasta riippuva kerroin. Se saa arvon 0,6 lyhytaikaisille 
kuormille ja arvon 0,4 pitkäaikaisille kuormille. Venymäerolle käytettään kuitenkin vähin-
tään arvoa 0,6 εs, joka on raudoituksen venymä. (by 211 2013 s.214).  
Halkeamaväli lasketaan kaavan 66 mukaisesti (by 211 2013 s.212). 
𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 𝑘3𝑐 + 𝑘1𝑘2𝑘4
Ø
𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓
        (66) 
Jossa c on betonipeitteen paksuus tangon pintaan, Ø on tangon halkaisija, k1 on raudoi-
tuksen tartunnan huomioiva kerroin, k2 on poikkileikkauksen jännitysjakauman huo-
mioiva kerroin ja k3 sekä k4 ovat kansallisesti valittuja kertoimia. Kertoimien k1, k2, k3 
ja k4 arvot ovat esitetty taulukossa 26. (by 211 2013 s.213). 
 Halkeamavälin laskennan kertoimet (by 211 2013 s.213).   
Kerroin Kertoimen arvo Selite   
k1 0,8 Hyvä tartunta   
  1,6 Huonotartunta (lähes sileä)   
k2 0,5 Taivutus   
  1,0 Suora veto   
k3 3,4 Kansallisesti valittava kerroin   
k4 0,425 Kansallisesti valittava kerroin   
Halkeamaleveys lasketaan kaavalla 67 (by 211 2013 s.219). 
𝑤𝑘 = 𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥(𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚)         (67) 
Halkeamaleveyden tulee täyttää mitoitusehto (by 211 2013 s.219). 
𝑤𝑘 ≤ 𝑤𝑚𝑎𝑥           (68) 




 Halkeamaleveyden raja-arvot (by 211 2013 s.211). 
Rasitusluokka   
Halkeamaleveys wmax pitkäaikainen kuormitusyhdistelmä 
(mm) 
X0,XC1   0,4    
XC2, XC3, XC4, XD1, XS1 0,3    
XD2, XD3, XS2,XS3   0,2    
 
Taipuman suuruutta tarkasteltaessa laskentaan teräsbetonirakenteelle erikseen kuormi-
tuksen aiheuttama ja kutistuman aiheuttama taipuma, joiden yhteenlaskettu summa on 
rakenteen kokonaistaipuma. (by 211 2013 s.228 − 234). 




           (69) 
Jossa K on tuennasta ja kuormituksesta riippuva kerroin, L on ulokkeen pituus ja 1/r on 
rakenteen kaarevuus maksimimomentin kohdalla (by 211 2013 s.228). K saa arvon 0,25 
ulokkeelle tasaisella kuormalla (RTT 2012). Rakenteen kaarevuuden laskemista varten 
pitää selvittää halkeamattoman tilan kaarevuus 1/rI, täysin haljenneen tilan kaarevuus 












           (71) 
𝜁 = 1 − 𝛽(
𝑀𝑐𝑟
𝑀𝐸𝑘,𝑚𝑎𝑥
)2          (72) 
Jossa β on kuormituksen keston ja toistuvuuden huomioiva kerroin ja Ec,eff on betonin 
tehollinen kimmokerroin. β saa arvon 1,0 yksittäisille lyhytaikaisille kuormille ja arvon 0,5 
pitkäaikaisille tai toistuville kuormille. Halkeamattomalle rakenteelle ζ = 0. (by 211 2013 
s.230 − 231). Betonin tehollinen kimmokerroin määritetään virumaluvun avulla kaavasta 




           (73) 
Jossa φ on virumaluku. Virumaluku voidaan määrittää kuvan 26 avulla. Virumaluku voi-
daan määrittää myös laskennallisesti Eurokoodin EN 1992-1-1 liitteen B mukaisilla las-





Kuva 26. Virumaluvun määrittäminen (RTT 2012). 
Yhtälöiden 70 − 73 pohjalta voidaan laskea rakenteen käyryys kaavalla 74. (by 211 2013 






+ (1 − 𝜁)
1
𝑟𝐼
          (74) 




          (75) 
Jossa Kcs on tuennasta ja kuormituksesta riippuva kerroin ja 1/rcs on rakenteen kutistu-
man aiheuttama kaarevuus (by 211 2013 s.233). Kcs saa arvon 0,25 ulokkeelle tasaisella 
kuormalla (RTT 2012). Kutistuman aiheuttaman kaarevuuden laskentaa varten tarvitaan 
raudoituksen staattinen momentti S, staattinen momentti halkeamattomassa tilassa SI ja 
staattinen momentti haljenneessa tilassa SII, jotka lasketaan kaavojen 76 − 78 avulla (by 




+ (1 − 𝜁)
𝑆𝐼𝐼
𝐼𝐼
         (76) 
𝑆𝐼 = 𝐴𝑠1(𝑑1 − 𝑋𝐼) + 𝐴𝑠2(𝑑2 − 𝑋𝐼)        (77) 
𝑆𝐼𝐼 = 𝐴𝑠1(𝑑1 − 𝑋𝐼𝐼) + 𝐴𝑠2(𝑑2 − 𝑋𝐼𝐼)       (78) 
Staattisen momentin avulla kutistuman aiheuttama taipuma voidaan laskea kaavalla 79. 






           (79) 
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Jossa εcs on vapaata kutistumaa vastaa muodonmuutos, jolle käytetään yleensä arvoa 
εcs = 0,0005. 
Rakenteen kokonaistaipuma on kaavan 80 mukainen (by 211 2013 s.235). 
𝑎 = 𝑎𝑀 + 𝑎𝑐𝑠           (80) 
Rakenteen tulee täyttää taipumarajatilan ehto (by 211 2013 s.235). 
𝑎 ≤ 𝑎𝑚𝑎𝑥           (81) 
Jossa amax on taipumaan yläraja. Taipuman ylärajalle ei anneta eurokoodeissa ehdotonta 
ylärajaa, mutta suositeltuna arvona käytetään L / 250. (by 211 2013 s.225). 
4.6.4 Reunapalkin vääntökestävyys 
Ulokeparvekkeen kantavuuden mitoituksessa kannattaa tarkistaa myös betonisen reu-
napalkin riittävä kapasiteetti vääntöä vastaa, etenkin kuormien kasvaessa korjausten yh-
teydessä. Reunapalkkia harvoin puretaan, joten sen kestävyyden mitoitukseen tulee olla 
käytettävissä vanhat suunnitelmat.  
Vääntörasituksessa betonipalkista toimii tehokkaimmin uloimman kuoren muodostama 
kotelo. Tämän kotelon paksuus tef määritetään palkin pinta-alan A ja piirin u suhteen 




            (82) 
Tehollisen poikkileikkauskotelon paksuus on kuitenkin vähintään 2ds, jossa ds on pituus-
suuntaisen raudoituksen keskipisteen etäisyys palkin ulkoreunaan. Vääntömitoituksessa 
käytetään tehollisen poikkileikkauskotelon keskilinjan rajaamia korkeus ja leveys mittoja 
h0 ja b0, jotka lasketaan kaavoilla 83 ja 84 (by 211 2013 s.173). 
ℎ𝑜 = ℎ − 𝑡𝑒𝑓            (83) 
𝑏𝑜 = 𝑏 − 𝑡𝑒𝑓            (84) 
Mittojen h0 ja b0 avulla voidaan laskea kaavoilla 85 ja 86 kotelon keskilinjan rajaama 
pinta-ala Ak ja piiri uk (by 211 2013 s.173-174). 
𝐴𝑘 = ℎ0 · 𝑏0            (85) 
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𝑢𝑘 = 2(ℎ0 + 𝑏0)           (86) 
Palkin halkeilukestävyys Tc,Rd voidaan laskea kaavalla 87 (by 211 2013 s.174).  
𝑇𝑐,𝑅𝑑 = 2𝐴𝑘𝑡𝑒𝑓𝑓𝑐𝑡𝑑           (87) 
Jossa fctd on betonin vetolujuuden mitoitusarvo. Palkki ei halkeile väännön vaikutuksesta, 
jos halkeilukestävyys on suurempi kuin vääntömomentti. Tällöin palkkiin riittää vähim-
mäisraudoitus, eikä erillistä vääntöraudoitusta tarvitse mitoittaa. (by 211 2013 s.174). 
Vääntöraudoitetun palkin vääntökestävyyden mitoituksessa käytetään ristikkomenetel-
mää, jossa rakenteeseen oletetaan muodostuvan avaruusristikko. Avaruusristikossa ve-
topaareina toimivat palkin kulmissa sijaitsevat pitkittäisteräkset ja poikittaisina vetosau-
voina haat sekä puristussauvoina teholliseen poikkileikkaukseen muodostuvat vinot be-
tonisauvat. Vääntöraudoituksen mitoituksessa pystyhakojen täytyy olla limitettyjä umpi-
hakoja. Betoniset puristussauvat muodostavat kulman θ, joka voi saada arvon 30°≤ 
θ≤60° väliltä. Tunnetulle poikkileikkaukselle vääntökestävyys TRd,s voidaan laskea kaa-






         (88) 
Jossa Asw on hakaraudoituksen pinta-ala yksileikkeisenä, AsL on pituussuunnan raudoi-
tuksen pinta-ala, fywd on hakaraudoituksen mitoitus myötölujuus, fyLd on pituussuunnan 
raudoituksen mitoitus myötölujuus, s on hakajako ja uk on kotelon keskilinjan rajaama 
piiri. 
Jos poikkileikkauksen vääntökestävyys on riittävä, tarkastetaan betonisten puristussau-
vojen kulma θ kaavalla 89 (by 211 2013 s.176). 





          (89) 
Jos laskettu kulma on välissä 30° ≤ θ ≤ 60°, tarkastetaan vielä betonisten puristussau-
vojen kestävyyden yläraja Trd,max kaavalla 90 (by 211 2013 s.176). 
𝑇𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 2𝑣𝑓𝑐𝑑𝐴𝑘𝑡𝑒𝑓 sin 𝜃 cos 𝜃         (90) 






Vääntöraudoitetun palkin vääntökestävyys TRd on pienempi arvoista TRd,s ja TRd,max, mikä 
on esitetty kaavassa 91 (by 211 2013 s.176). 
𝑇𝑅𝑑 = min {𝑇𝑅𝑑,𝑠, 𝑇𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥)          (91) 
Reunapalkin vääntökestävyyden lisäksi tulee myös tarkistaa reunapalkin tuennan riittä-
vyys, jotta reunapalkki pystyy välittämään voimat kantavaan runkoon. Tätä ei ole huomi-
oita tämän työn laskentaohjelmassa, vaan tarkastelu tulee tehdä tapauskohtaisesti jo-
kaisessa kohteessa. 
4.7 Teräspalkkikannatteisen parvekkeen mitoitus 
Ratakiskot ja muut vanhat rakenteet mitoitetaan kimmoteorian mukaan, koska vanhoja 
rakenteita ei ole mitoitettu plastisuusteorian mukaan. Uusissa rakenteissa voidaan myös 
käyttää plastisuusteorian mukaista mitoitusta, kun teräspalkin poikkileikkausluokka sen 
sallii. Plastisuusteoriassa teräksen mitoituksessa voidaan käyttää plastista vääntövas-
tusta Wy,pl, joka on suurempi kuin kimmoinen vääntövastus Wy,el.  
Ratakiskoilla tai muilla teräsprofiileilla kannatellun ulokeparvekkeen kantavuus voidaan 
laskea suoraa teräspalkkien kestävyyden mukaan, jos rakenteessa ei ole teräspalkkia ja 
betonilaattaa yhteen sitovaa raudoitusta. Kappaholvillisen parvekkeen tapauksessa tiili-
rakennetta ei voida huomioida mitenkään kantavuudessa. Teräspalkin mitoittaa murto-
rajatilassa lähes aina palkin taivutuskestävyys. Teräspalkin taivutuskestävyys lasketaan 




            (92) 
Jossa fy on käytetyn teräslaadun myötölujuus ja γM0 on teräksen materiaalin varmuus-
kerroin (SFS-EN 1993-1-1 2006 s.48). 
Teräspalkin tapauksessa leikkauskestävyys on hyvin harvoin mitoittavana tekijänä. Leik-
kauskestävyyden laskemisessa käytetään hyväksi profiilin leikkauspinta-alaa Av, joka 
lasketaan kaavalla (93). Teräsprofiilin leikkauskestävyys lasketaan kaavalla (94). (SFS-




            (93) 






           (94) 
Jos leikkauskapasiteetista on käytetty alle 0,5 eli Vel,Rd ≤ 0,5VEd, niin teräspalkin yhdis-
tettyä leikkausta ja taivutusta ei tarvitse tarkastella (SFS-EN 1993-1-1 2006 s.57). 
Parvekelaatan sisään valetut eivät pääse kiepahtamaan, joten kiepahdustarkasteluita ei 
teräspalkille tarvitse tehdä. 
Parvekerakenteen kuormien lisääntyessä tulee tarkastaa myös ratakiskon pään tuennan 
riittävyys tuella. Muurattuun seinään tuettu ratakiskon kasvaneet rasitukset nostavat kis-
kon aiheuttamaan puristuspainetta tiilimuuraukseen. Kasvanut puristuspaine voi ylittään 
tiilimuurauksen puristuslujuuden ja aiheuttaa muurauksen halkeilua ja pahimmassa ta-
pauksessa ratakiskon tuen pettämisen. 
4.8 Uusitun rakenteen mitoittamisen riskien arviointi 
Uuden rakenteen kantavuuden varmuus on tarkempi kuin vanhan rakenteen, koska epä-
varmoja muuttujia on suhteessa vähemmän. Uudessa rakenteessa, jossa on käytetty 
hyväksi vanhoja kantavia rakenteita, on samoja epävarmuustekijöitä kantavuuden mää-
rittämisessä kuin vanhassa rakenteessa. Vanhan rakenteen kantavuuden selvitystä on 
käsitelty luvussa 4.1. Rakennetta uusittaessa kuormien kasvattamisen minimointi kas-
vattaa rakenteen varmuutta. Kuormia voidaan pienentää esimerkiksi laatan ohennuk-
sella ulokeosalla, koska suurin laatta paksuus tarvitaan tuella, jossa momentti on suurin. 
Oman painoin lisäystä voidaan myös vähentää käyttämällä ruostumattomasta teräksestä 
tehtyjä raudoitteita, jolloin suojabetonipaksuus voi olla ohuempi. 
Vetoteräksellisessä parvekkeessa kantavuuden mitoituslaskelmissa riskiä voidaan pie-
nentää toteuttamalla laskelmat niin, että vanhat vetoteräkset toimivat vain leikkausteräk-
sinä. Tällöin niiden kunto tukirakenteiden sisässä ei ole niin kriittinen. Tällöin uuden ra-
kenteen kantavuuden riskitekijäksi jää nykyisen tukirakenteen ominaisuudet ja injektoi-
tavien terästen todellinen tartunta. Injektoitavien terästen tartunta voidaan varmistaa työ-
maalla toteutettavin vetokokein, jolloin teräksiä koevedetään jokaisessa parvekkeessa 
tiettyyn suunnittelijan määrittämään raja-arvoon asti. 
Ratakiskokannatteisessa parvekkeessa suurimmat riskit ovat ratakiskon kunto seinän tai 
välipohjan sisässä. Suunnittelijan pitää määrittää kiskon vaurioitumisriski vanhojen suun-
nitelmien perusteella ja mahdollisuuksien mukaan määrittää rakenneavauksia toteutet-
tavaksi, jos näkee tämän tarpeelliseksi. Ratakiskojen kiinnitys alustaansa tulee myös 
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tarkistaa ja tarvittaessa vahvistaa esimerkiksi juotosbetonilla ennen uuden rakenteen to-
teutusta. 
Vanhojen rakenteiden todellinen tila tulee aina todeta suunnittelijan toimesta rakenteiden 
purkamisen jälkeen ennen uusien rakenteiden toteutusta. Tällöin suunnittelija voi tarkis-







Diplomityö toteutetaan laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimus toteute-
taan kirjallisuusanalyysin ja tapaustutkimuksen yhdistelmänä. Tutkimuksessa selvite-
tään ulokeparvekerakenteiden toteutus- ja mitoitustapaa eri aikakausina kirjallisuudesta 
löytyvän tiedon avulla. Tätä tietoa verrataan omakohtaisiin kokemuksiin, alan kokeneem-
pien asiantuntijoiden näkemyksiin ja korjauskohteissa havaittuihin ominaispiirteisiin. Tie-
don pohjalta kehitetään laskentaohjelma olemassa olevien ja uusittujen ulokeparvekkei-
den kantavuuden mitoittamiseen. Laskentaohjelmaa hyödynnetään tapaustutkimuk-
sissa. Tapaustutkimuksissa käsitellään kahden kohteen parvekkeiden suunnittelua las-
kentaohjelmaa hyödyntäen. Lisäksi tapaustutkimuksessa perehdytään jo toteutettujen 
kohteiden korjauksien toteuttamiseen ja tarkastetaan rakenteiden kantavuus laskenta-
ohjelmalla sekä vertaillaan tuloksia kohteiden välillä. 
Tutkimuksen laskennalliset tarkastelut on toteutettu yleisesti tunnistettujen mekaniikan 
lakien mukaan. Rakennekohtainen mitoitus on toteutettu hyväksyttyjen suunnittelunor-
mien mukaan. Rakenteiden kuormitukset ja suunnitteluarvot ovat määritelty rakennus-
ajankohtana voimassa olleiden rakennusmääräysten ja suunnitteluohjeiden mukaan. 
Suunnitteluarvojen määrittämiseen on myös käytetty hyväksi rakennusajankohtana jul-
kaistuja rakenteiden mekaanisen mitoituksen oppikirjoja. 
5.2 Kantavuuden laskentaohjelma 
Kantavuuden laskentaohjelma kehitettiin vanhan rakenteen kantavuuden selvitystä ja 
uusitun rakenteen kantavuuden mitoittamista varten. Laskentaohjelman kehittämistä 
varten on kerätty tietoa rakentamisen eri aikakausien mitoitusperusteista, jotta ohjelmalla 
voidaan mitoittaa mahdollisimman tarkasti rakenteen rakennusajankohdan mukainen 
kantavuus. Vetoteräksellisen parvekkeen ja ratakiskojen mitoittaminen on toteutettu ny-
kyaikaisten rakenteiden mekaniikan kaavojen perusteella, koska rakenteiden meka-




Laskentaohjelma on tehty Excel-pohjalle ilman erillistä käyttöliittymää. Taulukkopohjai-
nen laskentaohjelma valittiin, koska se on kohdeyhtiön suunnittelijoiden mielestä yksin-
kertainen käyttää. Taulukkopohjaan on kuitenkin ohjelmoitu käyttöä helpottavia ominai-
suuksia, kuten interaktiivisia periaatekuvia, joihin päivittyy annetut arvot tai vaihtoehtoi-
sesti käyttäjä voi syöttää arvot suoraa kuvan laatikoihin. Ohjelmaan on myös integroitu 
valmiiksi vanhojen ja nykyisten betoni- ja teräsrakenteiden lujuusarvot. Vanhat lujuusar-
vot määräytyvät valitun rakennusvuoden mukaan, jolloin ohjelma näyttää vain valittuna 
ajankohtana voimassa olleiden määräysten mukaiset materiaaliominaisuudet. 
5.2.1 Ohjelman osat 
Ohjelma on jaettu parveketyyppien mukaan ratakiskokannatteisten ja vetoteräskannat-
teisten parvekkeiden mukaan. Ohjelman osia ovat: 
• uusitun vetoteräsparvekkeen mitoitus, jossa vanhat vetoteräkset toimivat vetote-
räksinä 
• uusitun vetoteräsparvekkeen mitoitus, jossa vanhat vetoteräkset toimivat leik-
kausteräksinä 
• olemassa olevan parvekkeen kantavuuden laskenta rajatilamenetelmällä 
• olemassa olevat parvekkeen kantavuuden laskenta sallittujen jännitysten mene-
telmällä 
• uuden ja olemassa olevan ratakiskokannatteisen parvekkeen mitoitus rajatilame-
netelmällä 
• olemassa olevan ratakiskokannatteisen parvekkeen kantavuuden laskenta sallit-
tujen jännitysten menetelmällä 
 
Molemmista parveketyypeistä pystyy laskemaan olemassa olevan rakenteen kestävyy-
den käyttäen Suomen rakennusmääräyskokoelman (RakMK) tai sallittujen jännitysten 
laskentamenetelmää. Uusittavan parvekerakenteen laskennassa käytetään eurokoo-
dien mukaisia laskentakaavoja ja kuormia.  
Vetoteräksellisten parvekkeiden laskennassa on madollista laskea myös tapaus, jossa 
vanhoja vetoteräksiä hyödynnetään vain leikkausraudoituksena vanhan ja uuden valun 
välillä. Tällöin parvekkeen tuen momentti otetaan vastaan kokonaisuudessa uusilla lisä-
teräksillä ja tarkistetaan vanhan raudoituksen riittävyys leikkausvoimalle. Vanha raudoi-
tus voidaan jättää myös kokonaan huomioimatta laskennassa. 
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Laskelmaohjelman laskentalomakkeen rakenne on vetoteräksisen parvekkeen tapauk-
sessa jokaisessa mitoitustavassa lähes samanlainen, mutta vanhan rakenteen kanta-
vuuden tarkistamisessa on karsittu uusiin rakenteisiin liittyvä mitoitus. Laskentalomak-
keen rakenne yleisesti: 
1. nimiö ja lähtötiedot 
2. kuormitukset 
3. staattinen malli ja rasitukset 
4. vanhan raudoituksen taivutuskestävyys 
5. lisäraudoituksen mitoitus (vain uusittava parveke) 
6. leikkauskestävyys/lisäleikkausraudoitus 
7. injektoinnin kestävyys (vain uusittava parveke) 
8. käyttörajatila 




Kuva 27. Laskentaohjelman uusitun vetoteräsparvekkeen etusivu. 
Uusittavan vetoteräsparvekkeen laskentalomakkeen etusivu on esitetty kuvassa 27. Etu-
sivun yläreunassa on laskeman nimiö, johon voidaan kirjata kohteen tiedot ja lupatunnus 
rakennusvalvontaa varten. Etusivulla määritetään myös parvekkeen rakenteelliset mitat 
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mitoitusta varten. Parvekkeen mitat voidaan syöttää uuden parvekelaatan tiedot sarak-
keisiin tai vaihtoehtoisesti kuvassa 28 esitettyyn interaktiiviseen periaateleikkauskuvaan 
parvekkeesta. Periaateleikkaus auttaa hahmottamaan parvekkeen mitoitukseen liittyviä 
tietoja, vaikka leikkaus ei täysin vastaisi suunniteltavaa tilannetta. Vanhan rakenteen 
kantavuuden laskennan laskentalomakkeet ovat vastaavanlaisia kuin uusitun laatan, 
mutta lisättävien tietojen määrä on pienempi. Vanhan rakenteen tarkastelussa rakennus-
vuoden määrittäminen on tärkeää, koska laskentaohjelma määrittää betonin ja raudoit-
teiden lujuudet rakennusajankohtana voimassa olleiden määräysten ja ohjeiden mu-
kaan. 
 
Kuva 28. Laskentaohjelman uusitun vetoteräsparvekkeen interaktiivinen periaate-
leikkauskuva parvekkeesta. 
Ratakiskokannatteisen parvekkeen laskentalomakkeen rakenne on seuraava: 
1. nimiö ja lähtötiedot 
2. kuormitukset 
3. staattinen malli ja rasitukset 
4. kiskon taivutuskestävyys 
5. kiskon leikkauskestävyys 
6. taipuma 




Kuva 29. Laskentaohjelman uusitun ratakiskokannatteisen parvekkeen etusivu. 
Kuvassa 29 on esitetty ratakiskokannatteisen parvekkeen laskentalomakkeen etusivu. 
Etusivu on nimiön ja perustietojen osalta samanlainen kuin vetoteräsparvekkeen. Etusi-
vulla valitaan ratakiskon profiili ja rakennusvuosi, jonka perusteella laskentaohjelma 
määrittää ratakiskon materiaaliominaisuudet. 
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5.2.2 Ohjelman käyttö tutkimuksessa 
Laskentaohjelmaa käytettiin tässä tutkimuksissa kahden korjauskohteen parvekelaatto-
jen mitoitukseen. Tarkasteltavat kohteet on esitetty tarkemmin luvussa 6. Ensimmäi-
sessä kohteessa ohjelmalla tarkistettiin yhden parvekelaatan nykyisen kantavuuden riit-
tävyys ja mitoitettiin kolmen parvekkeen uudet kantavat rakenteet. Toisessa kohteessa 
mitoitettiin kahden erilaisen ratakiskokannatteisin parvekkeen kantavuus uusilla parve-
kelaatoilla. 
Laskentaohjelmalla tarkasteltiin myös kolmen jo aiemmin toteutetun korjauksen vanho-
jen ja korjattujen rakenteiden kantavuus. Rakenteen kantavuuden tarkastamisen käytet-
tiin lähtötietoina alkuperäisiä suunnitelmia, kuntoarvion ja -tutkimuksen tuloksia sekä kor-
jauksen suunnitelmia.  Toteutettujen kohteiden tutkimuksessa laskennalla pyrittiin mää-
rittämään kohteesta riippuen seuraavia asioita: 
• Olisiko nykyisen rakenteen kantavuus riittänyt nykyisellään rakennetta säilyttä-
välle korjaukselle? 
• Onko vanhojen rakenteiden (ratakiskojen) kantavuus riittävä uusitulle raken-
teelle? 
• Onko korjaussuunnitelman mukaisen rakenteen kantavuus riittävä? 
Mitoituslaskemien tuloksia käytetään toteutettujen korjaussuunnitelmien analysoinnin tu-
kena. 
5.3 Tapaustutkimukset 
Tapaustutkimuksissa case-1 ja case-2 käydään läpi parvekkeiden mitoituksen ja kor-
jaukseen toteutusta. Laskentaohjelman avulla mitoitettiin Helsingin seudulla julkisivusa-
neerauksen yhteydessä korjattuja parvekkeita. Kohteet ovat rakennettu eri aikakausilta 
1900 – 1960 ja niiden rakenteet ovat rakennusajankohdille yleisiä. Luvussa 7. käydään 
läpi tarkemmin mitoituksien tuloksien analysointia. 
Tapaustutkimuksessa tutkittiin myös jo toteutettuja parvekekorjaus kohteita luvuissa 6.3 
– 6.5. Toteutettujen korjausten tutkimisella pyrittiin selvittämään tarkemmin parvekkei-
den korjaussuunnittelun toteutuksessa esiintyviä periaatteita, joiden tukemana voidaan 
määrittää korjauksen toteutuksen menettelytapa. Tämän lisäksi kohteiden parvekkeiden 





6.1 Case-1: Vetoteräksellisten parvekkeiden mitoitus 
Kohde sijaitsee Helsingissä ja koostuu kolmesta eri vuosikymmenillä rakennetusta ra-
kennuksesta. Rakennukset ovat rakennettu vuosina 1952 (talo 1), 1940 (talo 2) ja 1936 
(talo 3). Kaikki rakennukset ovat massiivitiilirunkoisia, joissa välipohjat on tehty betonisen 
kaksoislaattapalkiston varaan. Kaikissa rakennuksissa on neljä kerrosta ja niissä vetote-
räksin kannateltuja ulokeparvekkeita. Kaikissa taloissa on asunnoissa tai yhteisissä ti-
loissa sijaitsevia parvekkeita ja taloissa 1 ja 2 osa on porrashuoneissa sijaitsevia tuule-
tusparvekkeita. Kaikkiin taloihin on tehty peruskorjaus vuonna 1995, mutta korjauksessa 
ei tehty toimenpiteitä parvekkeille. 
Kohteessa suoritettiin kuntotutkimus syksyllä 2017 kaikkien talojen julkisivujen ja beto-
nisten parvekkeiden kunnosta. Kuntotutkimuksen pohjalta selvisi, että lähes kaikkien be-
toniparvekkeiden käyttöikä on loppumassa tai osa on jo välittömän korjauksen tar-
peessa. Kaikki vauriot ovat syntyneet betonirakenteiden korkeasta kosteusrasituksesta 
ja liian ohuesta suojabetonikerroksesta, etenkin reuna-alueilla.  
6.1.1 Talo 1. Rakennusvuosi 1952 
Talon 1 parvekkeet ovat betonisesta reunapalkista vetoteräksien avulla kannateltuja ulo-
keparvekkeita. Kuntotutkimuksen perusteella parvekkeet olivat vielä tyydyttävässä kun-
nossa, mutta vähintäänkin pintakorjauksen tarpeessa. Kuntotutkimuksissa otettu valo-
kuva parvekkeiden kunnosta on esitetty kuvassa 30. Parvekkeissa ei ollut vielä näky-
vissä raudoitteita, mutta betonilaatassa oli huomattavissa pientä halkeilua ja pintalaatta 
sekä sen pintamateriaalit olivat kärsineet. Pintalaatta on luultavasti rakennettu jälkeen-
päin ja siinä ei ollut vedeneristystä. Pintalaattaa oli aiheutunut myös suurempi kosteus-
rasite sammaloitumisen seurauksena. Parvekkeelle tutkittiin korjausvaihtoehtona pinta-
laatan uusimista ja sen vedeneristämistä sekä pintakorjauksia kantavalle parvekelaa-
talle. Parvekkeen rakenteesta löytyi alkuperäiset suunnitelmat vuodelta 1952, joiden 
avulla pystyttiin mitoittamaan rakenteen nykyinen kantavuus. Kantavuuden mitoituslas-




Kuva 30. Talon 1 huoneistoparvekkeet kuntotutkimuksen aikaan. 
Kantavuuslaskemien tuloksena selvisi, että rakenteen kantavuus ylittyy selvästi lasket-
tuna vanhojen normien mukaan. Tämä oletetaan johtuvan rakenteen alkuperäisestä tiu-
kasta mitoituksesta ja myöhemmin valetun pintalaatan tuomasta lisäkuormasta. Laskel-
mien tulosten perusteella päädyttiin uusimaan parvekelaatat ja kaiteet kokonaisuudes-
saan, mikä takaa myös rakenteelle pitemmän käyttöiän korjauksien jälkeen. Vanhan par-
vekkeen rakenneleikkaus on esitetty kuvassa 31. Vanhan parvekkeen purussa säilyte-
tään vanhat veto- ja jakoteräkset mahdollisuuksien mukaan, jotta näitä voidaan käyttää 
hyödyksi uuden parvekelaatan kannatuksessa.  
 




Uusi parvekelaatta tehdään ilman pintalaattaa ja laatan paksuutta kasvatetaan 15 mm:ä 
ala- ja yläpuolelta sekä laattaa pidennetään 50 mm:llä, jotta saadaan lisättyä vanhojen 
terästen suojabetonikerroksen paksuutta ulkoreunalla. Vanhaan reunapalkkiin injektoi-
daan uudet ruostumattomat veto- ja leikkausteräkset, joiden avulla saadaan lisättyä par-
vekelaatan kantavuutta. Parvekkeen vanhoja vetoteräksiä hyödynnetään uuden raken-
teen kannatuksessa vetoteräksinä. Parvekelaatan ja lisäterästen mitoituslaskelmat ovat 
esitetty liitteessä 2.  
Laskelmien mukaan vanhojen teräksien lisäksi vetoteräksiksi tarvitaan uudella laatta 
paksuudella vähintään rst-harjateräkset Ø 9mm:ä 250 mm:n jaolla. Parvekkeen suunni-
telmiin lisättiin kuitenkin varmuutta tihentämällä vetoteräksien jako 150 mm:iin. Parveke-
laatan ylä- ja alapintaan lisätään myös ruostumattomasta teräksestä verkot, joilla sido-
taan uudet teräkset ja estetään laatan halkeilua. Uuden parvekelaatan pintaan tehdään 
myös kallistukset ulkoreunaan päin sekä tehdään vedeneristys laatan pintaan. Parvek-
keen ulkonäkö pyritään saamaan mahdollisimman samannäköiseksi, kuin se oli ennen 
korjauksia. Uusitun parvekkeen rakenneleikkaus on esitetty kuvassa 32. 
 
Kuva 32. Talon 1 parvekkeen rakenneleikkaus korjaustoimenpiteistä. 
Työmaa-aikana todettiin, ettei rakenne täysin vastannut vanhoja suunnitelmia, vaan par-
veke oli toteutettu vahvemmalla terästyksellä. Kuvassa 33 näkyy uuden parvekkeen rau-
doituskuva, josta voi nähdä vanhojen raudoitteiden olevan paksumpia kuin uudet 9 mm:n 
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halkaisijaiset rst-harjateräkset. Parveke on luultavasti toteutettu Ø 1/2’’ teräksellä eli noin 
12,5 mm:n halkaisijaisilla teräksillä. Tällöin vanhan rakenteen kantavuus olisi ollut riittävä 
vaikka teräksien jako on hieman harvempi noin 200 mm:ä. Purkujen jälkeen rakenteen 
injektoitavien teräksien jako kasvatettiin 300 mm:iin, koska vanhojen terästen kantavuus 
lähes kaksinkertaistui laskelmien mukaisesta tilanteesta. Vanhat teräkset olivat myös 
hyvässä kunnossa, eikä niissä ollut juurikaan ruostetta. 
 
Kuva 33. Talon 1 parvekelaatan uusi raudoitus. 
6.1.2 Talo 2. Rakennusvuosi 1940 
Talossa 2 pääsisäänkäynnin päällä sijaitseva tuuletusparveke oli merkittävästi vaurioitu-
nut ja välittömän korjauksen tarpeessa. Kuntotutkimuksissa otettu valokuva parvekkeen 
kunnosta on esitetty kuvassa 34. Parvekelaatasta otetun näytteen perusteella karbona-
tisoituminen on edennyt laatassa noin 40 mm:n syvyyteen ylä- ja alapinnoissa. Parveke-




Kuva 34. Talon 2 tuuletusparveke kuntotutkimuksen aikaan. 
Myös tuuletusparvekkeen tapauksessa vanhat veto- ja jakoteräkset pyritään säästä-
mään sekä hyödyntämään uuden rakenteen kannatuksessa. Tuuletusparveke on kan-
nateltu porraskäytävän kerrostasanteen laatasta ja sen sisään valetuista ratakiskoista. 
Kohteesta löytyi vanha kerroksen tasokuva, jossa parvekkeen teräkset ovat esitetty. Ra-
kenne kuitenkin poikkeaa suhteellisen paljon suunnitelmassa esitetystä rakenteesta, jo-
ten rakenteen mitoituksessa otettiin huomioon nämä epävarmuustekijät lisäämällä ra-
kenteen varmuutta. Vanhan parvekkeen rakenneleikkaus on esitetty kuvassa 35. 
 




Myös talon 2 parvekkeen tapauksessa uusi parvekelaatta tehdään ilman pintalaattaa. 
Laatan paksuutta pyritään kasvattamaan 15 mm:ä ala- ja yläpuolelta, mutta alapuolella 
voi tulla esteeksi pääsisäänkäynnin oven yläreunan korko. Parvekelaatan ulkoreuna va-
letaan 50 mm:llä ulommaksi, jotta saadaan lisättyä vanhojen terästen suojabetonikerrok-
sen paksuutta ulkoreunalla. Vanhoista teräksistä ja niiden kunnosta ei ole tietoa, joten 
niitä ei hyödynnetä uuden rakenteen kannatuksessa. Vanhaan porrashuoneen laattaan 
injektoidaan uudet ruostumattomat veto- ja leikkausteräkset, joiden avulla kannatellaan 
kokonaan uusi parvekerakenne. Parvekelaatan ja lisäterästen mitoituslaskelmat ovat 
esitetty liitteessä 3.  
Mitoituslaskelmien parvekerakennetta riittää kannattelemaan rst-harjateräkset Ø 11 
mm:ä 166 mm:n jaolla. Parvekkeen suunnitelmassa päädyttiin jakoon 150 mm:ä, koska 
kokonaan uusilla raudoilla kannateltaessa epävarmuustekijät mitoituksessa ovat vähäi-
semmät. Uuden parvekelaatan pintakäsittelyt ovat samat kuin talo 1 parvekkeiden ta-
pauksessa. Uusitun parvekkeen rakenneleikkaus on esitetty kuvassa 36. 
 
Kuva 36. Talon 2 parvekkeen rakenneleikkaus korjaustoimenpiteistä. 
Työmaa-aikana parvekerakenteen vanhat teräkset kuitenkin katkaistiin suunnitelmien 
vastaisesti, joten niitä ei olisi pystytty hyödyntämään parvekkeen kannatuksessa. Vanhat 
teräkset olisivat kuitenkin varmistaneet uuden rakenteen tartuntaa vanhaan rakentee-
seen ja toimineet leikkausteräksinä. Rakenteen suunnitelmat eivät tarvinneet kuitenkaan 
muutoksia, koska veto- ja leikkausrasitukset sekä tartunta vanhaan rakenteeseen on 
suunniteltu toteutettavan uusilla teräksillä. 
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6.1.3 Talo 3. Rakennusvuosi 1936 
Talossa 3 on vain yksi osittainen ulokeparveke, jossa on myös betoninen kaide. Parve-
kelaatassa ja betonikaiteessa reunan teräkset olivat jo halkaisseet betonin pinnan ja rau-
doitteet tulleet näkyviin, jotka näkyvät kuvassa 37. Parvekelaatta ja -kaide olivat niin vau-
rioituneita, että päädyttiin uusimaan koko parvekkeen ulokeosa.  
 
Kuva 37. Talon 3 huoneistoparveke kuntotutkimuksen aikaan. 
Parvekkeen sisään vedetyn osan rakenteena toimii kaksoislaattapalkiston ylälaatta ja 
ulokeosa on kannateltu betonisen reunapalkista tulevien vetoteräksien varaan. Parvek-
keen rakenteesta ei ollut vanhoja suunnitelmia, joten parvekkeen kannatustapa jouduttiin 
arvaamaan. Vanhan parvekkeen oletettu rakenneleikkaus on esitetty kuvassa 38. Van-
han betonikaiteen paksuus 120 mm:ä ja sen raudoituksesta ei ole tarkkaa tietoa. Kaide 
kuitenkin puretaan kokonaan, eikä vanhoja teräksi käytetä uudessa kaiderakenteessa. 
Vanhan ylälaatan pintaa karhennetaan sisäänvedetyltä osuudelta, jotta saadaan pa-




Kuva 38. Talon 3 parvekkeen rakenneleikkaus ennen korjauksia. 
Parvekkeen ulokkeen pituus on suhteellisen lyhyt, mutta betoninen kaide aiheuttaa suu-
ren kuorman ulokkeen päähän, joka kasvattaa huomattavasti lisäteräsmäärän tarvetta. 
Uuden laatan paksuutta kasvatetaan 15 mm:ä ala- ja yläpuolelta. Parvekelaatan ulko-
reuna valetaan 50 mm:ä ulommaksi, jotta saadaan lisättyä vanhojen terästen suojabe-
tonikerroksen paksuutta ulkoreunalla. Vanhoja teräksiä ei käytetä hyödyksi uuden raken-
teen kannattelussa, koska niistä ei ole tarkempaa tietoa, vaan vanhaan reunapalkkiin 
injektoidaan uudet ruostumattomat veto- ja leikkausteräkset. Parvekelaatan ja lisäteräs-
ten mitoituslaskelmat ovat esitetty liitteessä 4. Uuden betonikaiteen raudoitus hoidetaan 
kokonaan ruostumattomilla teräksillä, jotka käännetään laatan valuun. Parvekelaatan 
pintakäsittelyt ovat muuten samat kuin talon 1 parvekkeiden tapauksessa, mutta parvek-
keelle lisätään ulosheittäjät parvekkeen ulkoreunaan. Uusitun parvekkeen rakenneleik-





Kuva 39. Talon 3 parvekkeen rakenneleikkaus korjaustoimenpiteistä. 
Työmaan aikana purkutöiden yhteydessä havaittiin, että urakkalaskentaan arvattu ra-
kenne ei vastaa todellista tilannetta. Ulkoseinälinjalla ei ole betonista reunapalkkia vaan 
reuna on massiivitiilimuurausta. Alkuperäinen parveke on kannateltu kaiteen avulla ja 
kaiteen valu on jatkettu massiivitiiliseinän sisään. parvekkeen reunoilla. Parvekkeen 
suunniteltua kannatustapaa muutettiin vastaamaan osittain vanhaa toteutustapaa ja par-
vekkeen pääosainen kannatus toteutetaan kaiteen avulla. Seinän sisään jätettyyn kai-
devaluun injektointiin kannatin teräkset Ø 11 mm:ä 150 mm:n jaolla.  Osa kannatuksesta 
otetaan vastaan parvekelaatan vetoteräksien Ø 11 mm:ä avulla, jotka injektoidaan mas-
siivitiilimuuriin 200 mm:n jaolla. Terästen jakoa harvennettiin hieman ja injektointi toteu-
tettiin suhteellisen jyrkkään kulmaan, jotta vetovoima ei halkaise tiiliä tai kokonainen tiili 
ei pääse irtoamaan. Tiileen injektoitaessa pitää teräksien jako sovittaa työmaalla niin, 
että injektointia ei tehdä saumojen kohdalle tai niiden läheisyyteen, koska laasti on van-
han muurauksen heikoin osa (RIL 85-1989). Tiileen injektoitaessa riskinä on, että yksit-
täinen tiili irtoaa alustastaan kokonaan vetovoiman aiheuttamasta rasituksesta. Ennen 
injektointien suorittamista tiiliseinään tulee varmistaa, että tiilet ovat kiinni alustassaan. 
Massiivitiilimuuriin injektoiduille tapeille ei kuitenkaan tule juurikaan kuormaa, vaan par-
veke on kannateltu kaiteen avulla. Parvekkeen päivitetyt toteutussuunnitelman mukai-




Kuva 40. Talon 3 parvekkeen toteutussuunnitelma purkutöiden jälkeen. 
6.2 Case-2: Ratakiskokannatteisten parvekkeiden mitoitus 
Kohde on Etelä-Helsingissä sijaitseva 1908 rakennettu 4-5 kerroksinen asuinkerrostalo. 
Talon alimmassa kerroksessa on katutason liiketiloja ja ylimmissä kerroksissa on asun-
noiksi muutettu ullakkokerros. Rakennuksen ulkoseinät ovat massiivitiiliseiniä ja välipoh-
jat on kannateltu hirsipalkeilla. Porrashuoneita on kuusi (A-F) erilaista, joissa viidessä on 
tuuletusparvekkeita. Kaikki parvekkeet ovat massiivitiilimuurista ulostulevien ratakisko-
jen varaan kannateltuja ulokeparvekkeita. Parvekkeita on yhteensä kahdeksan kappa-
letta, jotka on toteutettu kolmella ulkonäöltään sekä mitoiltaan hieman toisistaan eroa-
valla mallilla. 
Yhdestä parveketyypistä on saatavilla vanhat rakennesuunnitelmat, jotka ovat hieman 
huonolaatuiset, mutta niistä saa selville parvekkeen kannatusperiaatteen, alkuperäiset 
mitat ja raudoituksen. Suunnitelmat ovat vuodelta 1937, joten ainakin B- ja F-rappujen 




Kuva 41. Parvekkeiden vanhat suunnitelmat 
Suunnitelmien mukaan parvekkeen ulkonema ulkoseinästä on 1200 mm:ä ja parvekkeen 
kokonaisleveys 2400 mm:ä. Ratakiskot menevät suunnitelman mukaan 300 mm:ä noin 
600 mm:n paksuisen massiivitiiliseinän sisään ja ratakiskojen väli on 2000 mm:ä. Beto-
nilaatta on noin 100 mm:ä paksu keskiosalta ja ratakiskojen kohdille on tehty betoniset 
paksunnokset. Laatassa on käytetty alapinnan teräksiä 3/8” Ø (noin 9,4 mm:ä) k150, 
joista puolet on käännetty ratakiskojen ympäri ja toinen puolet on jatkettu ulokkeena ra-
takiskojen yli laatan reunalle. Ratakiskojen suuntaisina jakoteräksinä on käytetty 3/16” Ø 
(noin 4,7 mm:ä) k300, joita on lisätty myös pääterästen taitoksiin. ratakiskojen betonipak-
sunnokselle on tehty kannatuslenkit jakoteräksistä k300, jotka on sidottu ratakiskojen yli 
tuotuihin pääteräksiin. Ovikynnyksen alle on vielä lisätty teräkset 3 kpl 1/2” Ø (noin 12,5 
mm:ä) estämään ratakiskon pään nouseminen ja estämään halkeamat ulokkeen aiheut-
tamista voimista. Rakennuksessa on myös kahta eri tyyppiä parvekkeista, joissa on käy-
tetty kolmea ratakiskoa ja tasapaksua laattaa, mutta näistä ei ole vanhoja suunnitelmia 
saatavilla 
Parvekkeille toteutettiin kuntotutkimus keväällä 2018. Parvekkeiden kuntotutkimus on 
osa rakennuksen laajempaa julkisivun ja vesikaton kuntotutkimusta sekä niiden korjauk-
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sen hankesuunnittelua. Kuntotutkimuksessa kaikki parvekkeet tarkastettiin silmämääräi-
sesti ja kaikista kolmesta parveketyypistä otettiin poranäytteet. Poranäytteiden avulla 
selvitettiin parvekelaatasta seuraavat ominaisuudet: 
• rakennekerrokset ja niiden paksuudet 
• betonin karbonatisoitumissyvyys 
• raudoituksen korroosioasteen arviointi 
• betonin laatu ja pakkasrapautumisen aste ohuthieanalyyseillä 
• betonin vetolujuus 
• vedeneristyksen asbesti- ja PAH-analyysi 
 
Poranäytteistä selvisi, että kaikissa parveketyypeissä on 50 – 55 mm:n paksuinen pinta-
laatta, vedeneristekermejä noin 8 mm:ä, tasoite 15 – 20 mm:ä ja kantavalaatta. Kanta-
vien laattojen paksuus vaihteli parveketyypistä riippuen. F-portaan kantava laatta oli 65 
mm:ä, C-portaan 125 mm:ä ja D-portaan 105 mm:ä paksu. C- ja D-portaiden laatat ovat 
huomattavasti paksumpia, koska niitä ei ole ohennettu ratakiskojen välissä. F-portaan 
näytteessä on myös teräs (D=9 mm:ä) 8 mm:n päästä parvekelaatan alapinnasta kar-
bonatisoituneessa betonissa, mutta teräksessä ei esiinny korroosiota. Karbonatisoitu-
missyvyys vaihteli näytteiden perusteella 15 – 35 mm:n välillä. Tulosten perusteella ala-
pinnan terästen korroosio on mahdollista, mikäli kosteus ja lämpötila ovat riittävät. Näyt-
teiden vetolujuus vaihteli suuresti. F-portaassa vetolujuus oli 1,3 N/mm2, C-portaassa 
0,4 N/mm2 ja D-portaassa 0,7 N/mm2. Kaikissa murtopinnoissa oli isoja kiviä. C- ja D-
portaassa vetolujuudet olivat heikkoja tai tyydyttäviä. 
Ohuthienäytteiden perusteella kaikki tutkitut betonit ovat rakenteeltaan homogeenisia, 
sementin hydrotaatioaste on korkea ja betonin lujuuden on arvioitu olevan vähintään 
kohtalainen. Betoni on huokoistumatonta ja täten pakkasrapautumiselle altista. Pakkas-
rapautumista esiintyi yhdessä näytteistä, mikä viittaa vedeneristekerroksen vaurioihin tai 
puutteisiin. Myös toisessa näytteessä havaittiin korkeampaa kosteusrasitusta, mutta 
näytteessä ei kuitenkaan esiintynyt pakkasrapautumista. Haitta-analyysien avulla selvi-
tettiin, että vedeneriste ei sisällä asbestia, mutta sisältää PAH-yhdisteitä.  
Kuntotutkimuksen toimenpide-ehdotuksessa suositellaan parvekkeiden peruskorjausta. 
Peruskorjauksessa vanhat pintalaatat, vedeneristekerrokset ja kantavan laatan yläpin-
nan irronneet tasoitekerrokset puretaan sekä runkolaatan rapautuneet osat poistetaan. 
Purkujen jälkeen runkolaattaa porataan tartunnat ja valetaan uusi raudoitettu kuormia 
102 
 
jakava pintalaatta, jolla tehdään toimivat kallistukset ja vedenpoisto sekä pintalaatta pin-
noitetaan nykyaikaisella vedeneristeellä. Vanhat teräskaiteet irrotetaan, puhdistetaan, 
pintakäsitellään ja asennetaan takaisin. Tarvittaessa muokataan kaiteita vastaamaan ny-
kyisiä turvallisuusmääräyksiä. Parvekelaattojen alapinnoista poistetaan pinnoitteet, 
heikko laasti ja ratakiskojen alapinnat paljastetaan. Ratakiskojen alapuoli puhdistetaan 
ja korroosionsuoja käsitellään. Myös jo korroosiotilassa olevat teräkset paljastetaan, 
puhdistetaan ja korroosionsuoja käsitellään. Kaikkia teräksiä ei paljasteta. Alapintaan 
tehdään yhtenäinen laastiruiskutus, tasoitus ja pintakäsittely, joiden avulla palautetaan 
terästen korroosionsuojausta. 
Tuuletusparvekkeille suositeltiin yksittäisenä korjauskohteena säilyttävää korjausta suh-
teellisen suurilla purku- ja valutoimenpiteillä. Kohteeseen tehtiin koko kiinteistön ja julki-
sivun korjauksen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmassa sisäpihan seinien kaikki rap-
paukset suunniteltiin purettavaksi. Rappauksien uusimisen antaa julkisivulle kokonaisuu-
dessaan pitkän käyttöiän. Tämän johdosta hankesuunnitelmassa ehdotettiin kuntotutki-
muksen korjaustapaehdotuksen vastaisesti kaikkien parvekelaattojen purkamista niin, 
että pelkät ratakiskot jätetään jäljelle. Parvekkeet on suunniteltu hankesuunnitelmassa 
valettavaksi hieman alemmalla korolla, jotta parvekeoven ja laatan välille saadaan tulva-
kynnys. Koron pudottaminen on kuitenkin haastavaa, koska ratakiskot tulevat osassa 
parvekkeista porrashuoneen laatasta. Myös tiiliseinästä tulevat ratakiskot määrittelevät 
parvekkeen koron, eikä sitä pystytä muuttamaan juurikaan nykyisestä. Tulvakynnys teh-
dään uusittavan parvekeoven kynnysrakenteella. 
6.2.1 Parveke B-porras 
B-portaan parveke on rakenteeltaan kuvan 40 vanhojen suunnitelmien mukainen. Par-
veke on rakennettu hyvin ahtaaseen väliin julkisivun sisänurkan syvennykseen, joka ai-
heuttaa korjaukselle omat haasteensa. Parvekkeen nykytila on esitetty kuvassa 41. Ny-
kyisellään parvekkeen vasen reuna on ulkoseinällä kiinni ikkunan karmirakenteessa. 
Tämä on huono ratkaisu, koska sadevesi pääsee valumaan parvekkeen reunalta ikku-
nakarmia pitkin, mikä aiheuttaa lisääntynyttä kosteusrasitusta ikkunan rakenteelle ja yli 
valuva sadevesi likaa rappausta. Parvekkeessa on myös riskirakenteena nykyisellään 
viety katon sadevesien syöksytorvi parvekelaatan läpi aivan ratakiskon vierestä. Syök-
sytorven ja parvekelaatan pinnan liitos ei välttämättä ole täysin tiivis ja tällöin sadevesi 
voi päästä valumaan suoraan ratakiskon pinnalle. Ratakiskolle on voinut aiheutua hyvin-
kin pitkälle edennyttä pistemäistä korroosiota juuren osalle ja kuvassa 42 näkyykin hal-
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keilua oikean puoleisen ratakiskon betonikotelon alapinnassa syöksytorven läheisyy-
dessä. Ratakiskon kunto tulee tarkistaa vielä tarkemmin ennen uuden rakenteen valua 
vanhan laatan purkamisen yhteydessä. 
 
Kuva 42. B-portaan parvekkeen nykytila 
Vanha laatta on suunniteltu purettavaksi niin, että vain ratakiskot ja mahdolliset ulkosei-
nästä tulevat teräkset säilytetään. Vanhat kiskot ja teräkset puhdistetaan sekä käsitel-
lään korrosionsuojalaastilla. Uusi parvekelaatan rakenne suunniteltiin vastaamaan van-
han parvekkeen mittoja ja muotoja. Uusi rakenne mitoitettiin vanhojen ratakiskojen va-
raan. Mitoituslaskelmat ovat esitetty liitteessä 5.  Vanhojen ratakiskojen kantavuus on 
riittävä uudelle parvekelaatan rakenteille. Purkuvaiheessa pitää kuitenkin vielä tarkistaa 
ratakiskojen kunto ja kiinnitys alustaansa ennen uuden laatan valua. Tarvittaessa raken-
teeseen voidaan injektoida vetoteräksiä ratakiskojen välisen laatan alueelle lisäämään 
kantavuutta. 
Ratakiskojen kestävyyden lisäksi tulee tarkistaa myös, että taivutuksesta aiheuttamasta 
rasituksesta kiskon seinän sisällä oleva osa ei aiheuta liian suurta puristusvoimaa tiili-
muuriin ylittäen tiilen puristuskapasiteetin. Vanhan suunnitelman mukaan ratakiskot me-
nevät tiiliseinän sisään noin 300 mm:ä. Kun liitteen 5 mukainen momentti 11,50 kNm:ä 
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jaetaan seinän sisään menevällä osuudella, puristusvoimaksi tulee noin 38,33 kN:a. Pu-
ristusvoima pitää jakaa vielä ratakiskon seinän sisällä olevalla pituudella ja kiskon levey-
dellä, niin saadaan puristuspaineeksi noin 1,27 MPa:a. Tiilen mitoituspuristuslujuus on 
noin 1,5 MPa vanhoissa muuratuissa rakenteissa. Puristuslujuus riippuu käytetyn tiilen 
ja laastin lujuudesta (RIL 85-1989).  
 
Kuva 43. Uuden parvekkeen rakenne. 
Uusi laatta tehdään yhtenäisellä valulla ilman erillistä pintalaattaa. Laatan yläpinnan 
korko tuella pidettiin samana kuin nykyisen laatan korko, mutta kaatojen jyrkkyyttä lisät-
tiin nykyisestä. Ratakiskojen betonikoteloiden rakenteen paksuutta lisättiin, jotta ratakis-
koille ja niiden ympärille asennettaville teräksille saadaan enemmän suojabetonia. Ra-
takiskojen välisen laatan paksuus pidettiin samana kuin nykyisen laatan ja pintalaatan 
yhteenlaskettu paksuus, koska tälle osalle tulee kokonaan uudet rst-teräsverkot, joille 
saadaan suojabetonia tarpeeksi ilman laatan paksuntamistakin. Uuden parvekkeen 
suunnitelmat ovat esitetty kuvassa 43. 
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Vanhan parvekkeen ongelmakohta ikkunan läheisyydessä korjataan kaventamalla laa-
tan ulkoreunoja ulkoseinän läheisyydessä niin, että ratakiskojen viereisien ulokkeiden 
pituudet menevät lähes nollaan. Näin parvekkeen ulkonäkö ei juurikaan muutu sisäpi-
halta katsottaessa ja parvekkeen reuna saadaan irti ikkunan karmirakenteesta. Parve-
kelaatan reunalle tehdään myös betoninen korotusvalu, joka estää sadeveden valumi-
sen laatan reunan yli kulmassa. Myös syöksytorven puolelle tehdään samat toimenpiteet 
ja syöksytorven linja pyritään siirtämään ylhäältä asti kulkemaan parvekelaatan ja ikku-
nasyvennyksen välistä. Tämän mahdollistaan laatan kaventaminen ulkoseinän läheisyy-
dessä. 
6.2.2 Parveke C-porras 
C-portaan parveke ei ole rakenteeltaan kuvan 41 vanhojen suunnitelmien mukainen, 
vaan parvekelaatta on tehty tasapaksuna. Parvekelaatta on kannateltu kolmella ratakis-
kolla, joista reunojen kiskot menevät massiivitiilimuurin sisään ja keskimmäinen kisko 
porrastasanteen laatan sisään. Parvekelaatan etureuna on tehty kaarevan muotoiseksi. 
Parvekkeen nykytila on esitetty kuvassa 44. Nykytilassa parvekelaatassa on puutteita 
vedenpoistossa ja sadevesi pääsee valumaan julkisivurappaukselle parvekkeen reu-
noilta. Nykyiset kaideputket menevät suoraa tiiliseinän sisään, mikä on vahingoittanut 
rappausta liittymäkohdista. Parvekerakenteessa ei ole kuitenkaan suurempia riskiraken-
teita tai uusimista haittaavia tekijöitä. 
 




Vanha laatta on suunniteltu purettavaksi niin, että vain ratakiskot ja mahdolliset ulkosei-
nästä tulevat teräkset säilytettään. Vanhat kiskot ja teräkset puhdistetaan sekä käsitel-
lään korrosionsuojalaastilla. Uusi parvekelaatan rakenne suunniteltiin vastaamaan van-
han parvekkeen mittoja ja muotoja. Uusi rakenne mitoitettiin vanhojen ratakiskojen va-
raan. Mitoituslaskelmat ovat esitetty liitteessä 6.  Keskimmäisen ratakiskon kantavuus ei 
ollut kuitenkaan riittävä kannattelemaan suunniteltua rakennetta. Mitoituslaskelmissa 
kiskojen välinen parvekelaatta ajateltiin kaksiaukkoisena rakenteena, joten keskimmäi-
selle ratakiskolle tulee 1,25 kertainen kuorma verrattuna kahdella ratakiskolla kannatel-
tuun laattaan. Ratakiskon taivutuskestävyyskapasiteetin ylittävä osuus momentista mi-
toitettiin otettavaksi vastaan vetoterästen avulla. Vetoteräksiksi tarvittiin vähintään kolme 
9 mm:ä halkaisijaltaan olevaa ruostumatonta harjaterästä. Laskelmien perusteella ra-
kenteeseen lisättiin yhteensä kuusi kappaletta vetoteräksiä jaettuna molemmin puolin 
ratakiskoa kolme kappaletta. Näin saatiin riittävä varmuus parvekkeen kantavuudelle tai-
vutusta ja leikkausta vastaan. 
Uusi laatta tehdään yhtenäisellä valulla ilman erillistä pintalaattaa. Laatan yläpinnan 
korko tuella pidettiin samana kuin nykyisen laatan korko, mutta kaatojen jyrkkyyttä lisät-
tiin nykyisestä. Laattaa kasvatettiin alaspäin niin paljon, että ratakiskojen alle saatiin vä-
hintään 40mm suojabetonia. Näin varmistetaan, että ratakiskojen ja niiden alapuolelle 
asennettavan rst-verkon Ø5k150 alapuolella on riittävä suojabetonipaksuus. Laatan etu-
raunaa myös pidennettiin ulospäin 50 mm:ä varmistamaan suojabetonin riittävyys ja es-
tämään takaisin asennettavan kaiteen betonin lohkaisu laatan etureunasta. Uuden par-




Kuva 45. Uuden parvekkeen rakenne. 
6.2.3 Parvekkeiden detaljit 
Kaikki kohteen parveketyypit suunniteltiin korjattavaksi samoilla periaatteilla kuin B- ja 
C-portaiden parvekkeet. Kaikissa parveketyypeissä esiintyi saman kaltaisia liittymä- ja 
vedenpoistodetaljeja. Kosteusteknisesti oikein toimivilla detaljeilla pystytään vähentä-
mään uuden parvekelaatan ja sen pintakäsittelyjen sekä uuden rappauksen kosteusra-
situsta. Tärkeitä detaljeja parvekelaatan suunnittelussa on esimerkiksi: 
• parvekelaatan liittymä julkisivuun 
• parvekeoven ja -laatan liitos 
• laatan reunan ja julkisivun liittymä 
• laatan reunojen toteutus 
Parvekkeen liittymä julkisivuun toteutettiin kaikissa parvekkeissa tiilimuuria vasten erik-
seen valettavalla betonisella jalkalistalla. Jalkalistan päälle asennetaan pellitys, joka li-
mitetään julkisivurappauksen peltisen rappauslistan kanssa. Laatan vedeneriste noste-
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taan lopuksi jalkalistan pinnalle ja limitetään yläosan pellin kanssa. Pellin ja vedeneris-
tyksen limityksellä liittymästä saadaan vesitiivis ja julkisivupinnasta ulospäin tuleva rap-
paus suojaa liittymää suoralta sateelta. Jalkalistan korkeudeksi määritettiin vähintään 
150 mm:ä, jotta seinää vastaan kinostuva lumi ei nousisi vedeneristyksen liittymään 
saakka. Detalji on esitetty kuvassa 46. 
 
Kuva 46. Parvekelaatan ja julkisivun liittymädetalji 
 
Parvekelaatan ja parvekkeen oven liittymässä laatan vedeneristys nostetaan kynnyksen 
päälle. Vedeneristyksen liittymän suojaksi asennetaan liukaste-estoinen kynnyspelti. 
Kynnyspellin asentamisessa pitää huomioida, että oven kynnyksessä olevat vedenpoisto 
reiät eivät peity ja ovien välistä poistuva vesi ei pääse valumaan kynnysrakenteen ja 
pellin väliin. 
Laatan reunan toteutuksessa on tärkeää, että laatan päälle satava vesi ei pääse valu-
maan laatan reunalta julkisivurappaukselle, koska se aiheuttaa rappaukselle ylimää-
räistä kosteusrasitusta ja sen likaantumista. Laatan reunalle suunniteltiin betonisesta jal-
kalistasta jatkeena valettava lotokka. Lotokan toteutusdetalji on esitetty kuvassa 47. Be-
tonisen jalkalistan ja lotokan voisi toteuttaa myös peltiä käyttämällä. Betonivalut ovat 
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luultavasti vaikeampi toteuttaa, mutta ne sopivat parvekkeiden nykyiseen tyyliin parem-
min ja ovat oikein toteutettuna vähemmän vaurioalttiita esimerkiksi potkaisuille. 
 
Kuva 47. Parvekelaatan reunan ja julkisivun liittymädetalji. 
Laatan reunojen toteutukselle on lukuisia erilaisia vaihtoehtoja. Kaikissa tapauksissa ve-
den valuminen laatan reunaa ja laatan alapintaan pitkin pyritään estämään. Reunalla 
veden valuminen yleensä estetään laatan etureunasta ulkonevan pellityksen avulla, jol-
loin laatan yläpinnan vedeneristys voidaan liittää etureunan pellityksen kanssa. Laatan 
alapintaan pitkin valuva vesi estetään laatan tyylistä riippuen reunaa kiertävällä tip-
pauralla tai koristeellisemmalla alapinnan korotuksella. Tässä kohteessa päädyttiin te-
kemään parvekelaatan reunojen pystypinnalle ura, johon etureunan pelti asennetaan. 
Ura voidaan helposti tehdä muottiin asennettavalla vanerikaistalla. Laatan alareunaan 
tehdään laattaa kiertävä tippaura. Etureunan toteutusdetalji on esitetty kuvassa 48. Rat-





Kuva 48. Parvekelaatan reunojen toteutusdetalji. 
6.3 Toteutetun kohteen tutkimus 1: Vetoteräksellinen uusittu 
parveke 
6.3.1 Yleistiedot 
Kohde sijaitsee Länsi-Helsingissä. Rakennus on vuonna 1937 valmistunut 5-kerroksinen 
asuinkerrostalo. Rakennuksen kantavat rakenteet on toteutettu pilari-palkki runkona, ala-
laattapalkistolla ja massiivitiilimuuratuilla ulkoseinillä. Talo sijaitsee noin 500 m:n päässä 
meren rannasta. Meri-ilmasto ei luultavasti ole aiheuttanut suurempaa rasitusta parvek-
keiden rakenteille, koska rakennus ei ole meren välittömässä läheisyydessä ja se sijait-
see suhteellisen suojaisessa paikassa muiden rakennuksien ympäröitynä meren suun-
nasta.  
Kohteeseen suoritettiin julkisivuremontti vuonna 2015, jonka yhteydessä uusittiin raken-
nuksen sisäpihan tuuletusparvekkeet ja katujulkisivun sekä sisäpihan asuntoparvekkeet. 
Kohteessa on kahta eri parveketyyppiä. Molemmat tyypeistä ovat ulokeparvekkeita, 
mutta asuntoparvekkeet ovat kannateltu yhdeltä sivulta ja tuuletusparvekkeet ovat kan-




Kuva 49. Yleiskuva sisäpihan parvekkeista. 
6.3.2 Tutkimukset 
Kohteeseen tehtiin julkisivurappausten kuntokartoitus vuonna 2010.  Julkisivujen kunto-





Kuva 50. Sisäpihan tuuletusparvekkeen vaurioita. 
Tarkastelun pohjalta määritettiin, että ainakin sisäpihan tuuletusparvekkeet ovat huo-
nossa kunnossa ja niissä on käytetty rakenteellisesti kyseenalaisia ratkaisuja, kuten pin-
tabetonin valu vesipellin päälle epätasaisena kerroksena. Suurin ongelma parvekkeissa 
oli seinäliittymien vedenpoisto, joka on valuttanut sadevettä julkisivuille ja näin vaurioit-
tanut julkisivurappaukset liittymäkohdista. Parvekeovet todettiin olevan uusitut ja hy-
vässä kunnossa asuntoparvekkeissa, joten niille ei suositeltu toimenpiteitä. Tuuletuspar-
vekkeiden ovia ei ole kuitenkaan uusittu ja ne ovat uusimisen tarpeessa. Parvekkeiden 
kantavien rakenteiden kuntoa ei voitu silmämääräisesti määrittää. Raportissa suositel-
laan parvekkeille tarkempien tutkimusten toteuttamista ja näytteiden ottamista parveke-
laatoista. Tarkempia tutkimuksia ei kuitenkaan parvekkeille toteutettu. 
 




6.3.3 Rakenne ja vauriot 
Parvekkeiden kantavat rakenteet pyrittiin selvittämään alkuperäisistä rakennesuunnitel-
mista. Suunnitelmien mukaan asuntoparvekkeiden ulokelaatta on kannateltu vetoteräk-
sillä tiiliseinän sisään valetusta betonipalkista (280x360 mm:ä). Parvekelaatan paksuus 
tuella on 100 mm:ä ja parvekkeen reunalla 70 mm:ä. Vetoteräkset ovat pyörötankoja 
Ø5/16 tuumaa (noin Ø 7,8 mm:ä) 150 mm:n jaolla ja jakoteräkset Ø3/16 tuumaa (noin Ø 
4,7 mm:ä) 300 mm:n jaolla. Parvekkeen ulkonema julkisivusta on noin 500 mm:ä. Tuu-
letusparvekkeessa on käytetty samaa terästystä, mutta parvekkeelle on saatu 700 mm:ä 
pitkä ulkonema kahden sivun kannatuksen avulla. 
Asuntoparvekkeita ei ole kuitenkaan toteutettu vanhojen suunnitelmien mukaan. Kartoi-
tuskäynnin yhteydessä selvisi, että parvekkeiden ulkonema julkisivusta on todellisuu-
dessa noin 1000 mm:ä. Parvekkeen kantavat rakenteet ei luultavasti ole suunnitelman 
mukaiset, koska ulokkeen pituus on toteutuksessa lähes kaksinkertaistunut. Parvekkeen 
todellisia kantavia rakenteita ei pystytä selvittämään ilman suurempia rakenneavauksia 
ainakin yhden parvekkeen osalta. Tämän vuoksi parvekkeiden kantavuuden tarkastami-
nen riittävällä varmuudella on vaikeaa. 
Korjaussuunnittelun lähtötietona on oletettu, että parvekkeisiin on tehty erillinen pinta-
laatta ja uusittu reunapellitys luultavasti aiemman korjauksen yhteydessä. Parvekkeissa 
ei ole kuitenkaan ole vedeneristystä ja pintalaatan sekä pellin liittymäkohdat eivät ole 
tiiviitä, vaan päästävät veden virtaamaan liitoskohdasta pellityksen alle. Kantavan laatan 
kunnosta ei saa juurikaan tietoa ilman koeporauksia, koska pintalaatta peittää kantavan 
laatan yläpinnan ja parvekkeen alapinnat ovat verhoiltu laudoituksella. Kahdelta sivulta 
kannatellun parvekkeen laatan etureunoissa voidaan havaita pintakäsittelyiden rapistu-
mista ja halkeilua, minkä on voinut aiheuttaa liian lähelle reunaa jatketut vetoteräkset. 
Parvekkeen vedenpoisto ja kaadot ovat olleet puutteelliset. Vesi on jälkien perusteella 
jäänyt monesti seisomaan osalle parvekkeista ja aiheuttanut suuremman rasituksen par-
vekkeen rakenteille.  
6.3.4 Korjaustapa 
Korjaustavaksi valittiin kaikkien parvekkeiden kokonaan uusiminen. Uusimisen päätök-
seen vaikuttaneet tekijät: 
• vanhan parvekkeen kantavia rakenteita ei tiedetty 
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o parvekkeen kantavuutta ei pystytä riittävällä varmuudella tarkastamaan 
• kantavien rakenteiden kuntoa ei tiedetty tarkkaan ilman kuntotutkimusta 
• parvekkeen kallistuksia ja vedenpoistoa pitää parantaa 
o nykyisellään parvekeoven korko ei salli parvekelaatan korotusta 
o kallistusvalu lisäisi parvekkeen kuormia 
• uusimisella saadaan parvekkeille varmuudelle pitkä käyttöikä 
• kokonaiskustannus parvekkeiden kokonaan uusimisen ja kunnostamisen välillä 
ei ole paljoa suurempi 
o kunnostamisen toteuttaminen vaatisi lisätutkimuksia ja suhteellisen suu-
ria purkuja. 
• uusimisella vältytään turvallisuusriskeiltä 
o rakenteen kantavuus ja liittymät pystytään suunnittelemaan toimiviksi ko-
konaisuuksiksi ilman suurempia kompromisseja vanhan rakenteen 
kanssa 
 
Kuva 52. Parvekerakenne laatan purkamisen jälkeen. 
Parvekkeet purettiin ulkoseinän ulkopintaan asti säilyttäen vanhat teräkset ja asuntopar-
vekkeissa hyvä kuntoiset parvekeovet. Vanhat teräkset säilytettiin, puhdistettiin ja kor-
roosionsuojakäsiteltiin. Ne ovat suunniteltu toimivaksi leikkausteräksinä uuden parvek-
keen ja vanhan betonirakenteen välillä.  
Uusi parvekelaatta toteutettiin saman paksuisena, koska laattaa ei pystytty kasvatta-
maan kumpaankaan suuntaan. Uuden parvekkeen laatan kannatus on toteutettu ruos-
tumattomilla harjatangoilla Ø11 mm:ä k300. Urakkalaskennassa uusi parvekelaatta oli 
kannateltu kokonaan uusilla harjateräksillä ja niiden jako oli 150 mm:ä. Purkutöiden yh-
teydessä todettiin parvekkeen vanhojen terästen olevat hyvässä kunnossa ja ne pystyt-
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tiin säilyttämään purussa. Vanhoja uloketeräksiä päätettiin hyödyntää parvekkeen kan-
nattelussa, joten uusien harjatankojen määrä puolitettiin. Parvekelaattaan asennettiin 
ylä- ja alapintaan rakenteen yhteen sitovat rst-verkot Ø 5-150, jotka yhdistettiin toisiinsa 
U-hakojen avulla. Alapinnan verkolla pyritään estämään parvekelaatan alapinna hal-
keilu. 
 
Kuva 53. Uuden asuntoparvekkeen suunnitelmat. 
 




Parvekelaatan pintaan suunniteltiin myös vedeneristys ja laatoitus vähentämään laatan 
kosteusrasitusta. Etureunan pellitys asennettiin vedenerityskerroksen alle ja riittävästi 
ulkonevaksi laatan reunasta, jotta vesi ei pääse valumaan reunoja pitkin. Kriittisiä paik-
koja kosteusteknisesti on vedeneristyksen liittymät parvekeoveen ja julkisivuun, jotta 
vesi ei pääse valumaan uuden ja vanhan laatan liitoskohtaan, jossa se voi vahingoittaa 
uusia ja vanhoja vetoteräksiä. Parvekeoven kohdalla vedeneristys viedään kynnyksen 
päälle ja suojaksi asennetaan vesipelti. Julkisivuliittymässä vedeneristys nostetaan ul-
koseinän tiilipinnalle niin, että uusi julkisivurappauspinta tulee ulommaksi kuin vedeneris-
tyspinta. Tällöin sadevesi valuu rappauspintaa pitkin ja tippuu vedeneritystä suojaavan 
juuripellille tai parvekelaatan yläpinnalle. Liitosdetalji on esitetty kuvassa 55. 
 
Kuva 55. Detalji vedeneristyksen liitoksesta julkisivuun. 
Parvekkeiden vanhat kaiteet purettiin parvekkeiden purkujen yhteydessä. Asuntoparvek-
keissa oli alun perin pystypellistä tehdyt kaiteet, mutta kaikki parvekekaiteet uusittiin vas-
taamaan tuuletusparvekkeen kaarevaa vaakaputkikaidetta. Parvekekaiteisiin asennettiin 
jäykkä markiisikangas, koska vanha kaidemalli ei täytä nykyisiä turvallisuusmääräyksiä. 
Markiisikankaalla suljetaan liian suuret kaidevälit ja estetään kiipeäminen vaakaputkia 
pitkin. Kaiteita myös korotetiin vastaamaan nykyisiä määräyksiä. Kaide ja valmis parve-




Kuva 56. Valmis uusittu parveke. 
 
6.3.5 Analysointi 
Kohteen parvekkeiden korjauksessa ei edetty täysin (by 41 2007) mukaisen korjaus-
suunnittelun vaiheiden mukaan. Parvekkeiden uusiminen päätettiin ja suunniteltiin sil-
mämääräisen kuntoarvion perusteella, eikä parvekkeille tehty tarkempia kuntotutkimuk-
sia, vaikka kuntoarvion pohjalta niitä suositeltiin.  
Kuntotutkimuksien avulla olisi selvinnyt betonin laatu, karbonatisoitumisaste, pakkasen 
kestävyys ja vaurioitumisaste. Kuntotutkimuksien tai koekuormituksien avulla oltaisiin 
pystytty myös suhteellisen yksinkertaisilla menetelmillä määrittämään vanhan parveke-
rakenteen alkuperäinen varmuustaso. Tästä kannattaisi tehdä ainakin laskennallinen tar-
kastelu vanhojen suunnitelmien ja kohdekäynnin pohjalta. Laskennan toteuttamisesta ei 
löydy dokumentaatiota. Tässä tutkimuksessa suoritettiin tarkistuslaskelma parvekkeen 
rakenteelle, jonka rakenne todettiin työmaalla parvekkeiden purkamisen jälkeen. Mitoi-
tuslaskelma toteutettiin vuonna 1937 voimassa olevien määräysten mukaisesti ja sallit-
tujen jännitysten menetelmällä. Mitoituslaskemat ovat esitetty liitteessä 7. Vanhan raken-
teen kantavuus on laskemien mukaan riittävä. Laskelmassa ei ole kuitenkaan huomioitu 
mitään epävarmuustekijöitä tai huomioitu rakenteen mahdollisia vaurioita. Rakenteen 
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mahdollisia kantavuuden heikennyksiä olisi voinut arvioida kuntotutkimustuloksien poh-
jalta. 
Suuntaa-antavien kantavuuslaskelmien perusteella parvekkeille olisi voinut olla mahdol-
lista toteuttaa esimerkiksi yläpinnan kaatokorjaus ohuella valulla ja pinnan vedeneristys 
sekä muiden pintojen maalauskorjaus. Korjaustoimenpiteiden kokonaiskustannukset oli-
sivat olleet luultavasti pienemmät kuin parvekkeiden uusiminen. Parvekkeiden korjauk-
sessa pitää kuitenkin huomioida muitakin tekijöitä kuin hinta. Korjatulla rakenteella olisi 
saavutettu luultavasti lyhyempi käyttöikä, arviolta noin 15 – 20 vuotta. Tämä tulee huo-
mioida toimenpiteiden hintojen välisessä vertailussa, koska kokonaan uusitun parvek-
keen käyttöikä on noin 50 vuotta. Eri vaihtoehtojen vertailussa tulee myös huomioida 
vanhan julkisivurappauksen kauttaaltaan purkaminen ja uusiminen. Parvekkeiden myö-
hempi uusiminen vaurioittaisi uusittua julkisivurappausta, joten uusiminen kannattaa 
tehdä yhtä aikaa julkisivurappausten uusimisen kanssa. Tällöin uusitun julkisivurappauk-
sen ja parvekkeiden suunniteltu käyttöikä on sama noin 50 vuotta. 
Kokonaisuudessa parvekkeiden kokonaan uusiminen oli luultavasti kannattavin vaihto-
ehto ottaen huomioon hinnan, käyttöiän, rakenteellisen toiminnan, parvekkeen kanta-
vuuden ja muut yhtä aikaiset korjaustoimenpiteet. Parvekkeiden uusimisen kannattavuu-
dessa kannattaa myös huomioida kuntoarvion ja korjaustoimenpiteiden aloituksen välillä 
kulunut aika. Kuntoarvion ja korjauksien välillä oli viisi vuotta aikaa, joka on noin 10 %:a 
parvekkeen suunnitellusta käyttöiästä. Parvekkeiden vaurioituminen on voinut edetä 
suhteellisen paljon viidessä vuodessa, kun parvekkeiden vedenpoisto on puutteellinen. 
Korjaussuunnittelussa voi hieman kyseenalaistaa tarkempien kuntotutkimuksien suorit-
tamisen ja vanhan rakenteen kantavuuden selvittämisen poisjättämistä, koska parveke-
laattojen kunto ei kuitenkaan ollut silmämääräisen kuntoarvion perusteella erityisen 
huono. Ilman kuntotutkimusta ei korjausvaihtoehtojen ja uusimisen välisiä kustannuksia 
ja muita tekijöitä voitu vertailla korjaustoimenpiteiden valinnassa. Kuntotutkimuksien 
poisjättämisessä taloyhtiö säästi hieman kustannuksissa, mutta kuntotutkimuksien hinta 
on yleensä pieni osa suhteessa korjauksen kokonaiskustannuksista. 
Parvekkeen suunnitelmissa injektoitavien harjaterästen injektointipituus olisi voinut olla 
vielä pitempi varmistamaan riittävän tartunnan. Suunnitelman mukaisessa tilanteessa 
reunapalkki on ulkoseinän sisäreunalla, joten injektointialustassa olisi ollut vielä pak-
suutta käytettävissä. Injektoinnin todellinen pituus olisi pitänyt tarkentaa työmaalla pur-
kutöiden jälkeen niin, että teräkset injektoitaisiin vähintään 200mm:ä reunapalkin sisään. 
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Vanhat teräkset kuitenkin vielä varmistavat riittävän tartunnan uuden ja vanhan raken-
teen välillä. Parvekelaatan kallistus on myös suhteellisen jyrkkä 1:50. Uudisrakentami-
sessa parvekelaatan kallistuksiksi ei suositella juuri suurempaa kuin 1:80 käyttömuka-
vuuden kannalta (Betoniteollisuus Ry 2010).  Parvekelaatan reunoilla ei myöskään es-
tetä veden valumista julkisivurappaukselle. Valuvan veden määrä on kuitenkin luultavasti 
pientä laatan kallistuksien ollessa riittävät. Vesien valuminen olisi voitu estää tekemällä 
reunalle peltilotokka, joka liittyy julkisivuille nousevan pellityksen kanssa. 
6.4 Toteutetun kohteen tutkimus 2: Ratakiskokannatteinen uu-
sittu parveke 
6.4.1 Yleistiedot 
Kohde sijaitsee Etelä-Helsingissä. Rakennus on vuonna 1928 valmistunut 6-kerroksinen 
asuinkerrostalo, jossa on käyttöullakko ja kellari. Rakennuksen kantavina rakenteina toi-
mivat massiivitiilimuuraukset ja betonialalaattapalkisto. Porrashuoneiden tasanteet ovat 
massiivibetonilaattoja.  Talo sijaitsee noin 400 m:n päässä meren rannasta. Meri-ilmasto 
ei luultavasti ole aiheuttanut suurempaa rasitusta parvekkeiden rakenteille, koska raken-
nus ei ole meren välittömässä läheisyydessä ja se sijaitsee suhteellisen suojaisessa pai-
kassa muiden rakennuksien ympäröitynä meren suunnasta.  
Kohteeseen suoritettiin julkisivuremontti vuonna 2006, jonka yhteydessä uusittiin raken-
nuksen sisäpihan tuuletusparvekkeet. Kohteessa on kolmea eri parveketyyppiä. Kaikki 
parveketyypit ovat ratakiskokannatteisia ulokeparvekkeita. Yleisin parveketyyppi on suo-
rakulmainen parveke, mutta kohteessa on myös kulmaparvekkeita ja vinoihin seinäpin-
toihin liittyviä parvekkeita. 
6.4.2 Tutkimukset 
Parvekkeiden silmämääräisen kuntoarvion suoritti kohteen rakennesuunnittelija. Parvek-
keiden kunto oli kartoitus hetkellä yleisesti huono. Lähes kaikissa parvekkeissa ratakis-
kojen alapinta oli korkannut näkyviin tai alapinnan betoni oli halkeillut ratakiskojen koh-
dilta. Kohteen parvekkeille ei toteutettu erillisiä kuntotutkimuksia, koska vauriot olivat jo 




Parvekkeiden aiemmista korjauksista ei ole saatavilla dokumentteja. Parvekkeen raken-
teesta voidaan kuitenkin päätellä, että parvekelaatan päälle on asennettu jälkeenpäin 
pellitys ja valettu pintalaatta. 
 
Kuva 57. Parvekelaattojen vaurioita. Ruostuneet ratakiskot näkyvissä laatan alapin-
nassa. 
6.4.3 Rakenne ja vauriot 
Parvekkeiden rakenteesta ei ole saatavilla alkuperäisiä rakennesuunnitelmia. Parvek-
keen alkuperäiset rakenteet voidaan kuitenkin määrittää suhteellisen tarkasti paikan 
päällä. Parvekkeen ulokelaatta on kannateltu porrastasanteen betonilaatan sisästä ulos-
tulevien ratakiskojen varaan, joiden jako on noin 800 – 1000 mm:ä vaihdellen parvek-
keen koon mukaan. Parvekkeen kantavan laatan paksuus on arviolta 150 mm:ä ja jäl-
keenpäin valetun pintalaatan noin 50 mm:ä. Parvekkeiden rakenne on hyvin tyypillinen 
rakennusajalleen. 
Parvekkeiden vauriot on aiheuttanut suhteellisen ohut kantavalaatta suhteessa ratakis-
kon korkeuteen. Kantavat ratakiskot ovat noin 100 – 120 mm:ä korkeita. Laatan sisään 
valettaessa kiskojen ala- ja yläpuolelle jää ohut suojabetonikerros. Suojabetonikerroksen 
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karbonatisoituessa ratakiskoissa alkaa aktiivinen korroosio, joka lopulta halkaisee beto-
nipinnan. Aktiivisen korroosiovaiheen etenemisnopeuteen vaikuttaa paljon parvekkeen 
kosteustekninen toiminta ja kosteuden pääsy rakenteen sisään. Parvekkeiden veden-
poistossa oli kuitenkin puutteita ja pintalaatan kunto suhteellisen huono, joten sadevesi 
on päässyt kastelemaan kantavan laatan ja sen sisällä olevat ratakiskot. Sadevesi on 
myös päässyt valumaan seinärappauksia pitkiä parvekelaatan reunoilta ja lähes kaikissa 
parvekkeissa reunojen rappaukset ovat joko pudonneet tai pitkälle vahingoittuneet. 
 
Kuva 58. Esimerkkikuva parvekkeiden pintarakenteista. 
6.4.4 Korjaustapa 
Korjaustavaksi valittiin kaikkien parvekkeiden kokonaan uusiminen niin, että vanhat ra-
takiskot säilytetään. Uusimisen päätökseen vaikuttaneet tekijät: 
• parvekkeiden vauriot olivat alapinnassa pitkälle edenneitä kaikissa parvekkeissa 
• parvekelaatan mahdollisia piilossa olevia yläpinnan vaurioita ei tiedetä ilman kun-
totutkimuksia 
• parvekelaatan betonilaadun tai sen pakkasenkestävyyttä ei voitu määrittää ilman 
näytepaloja ja laboratorioanalyysejä 
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• parvekkeen kallistuksia ja vedenpoistoa pitää parantaa 
o nykyisellään parvekeoven korko ei salli parvekelaatan korotusta 
o kallistusvalu lisäisi parvekkeen kuormia 
• uusimisella saadaan parvekkeille varmuudelle pitkä käyttöikä 
• kokonaiskustannuserotus parvekkeiden kokonaan uusimisen ja laaja kunnosta-
misen välillä ei ole höytyyn nähden tarpeeksi suuri 
o kunnostamisen toteuttaminen vaatisi lisätutkimuksia ja suhteellisen suu-
ria purkuja. 
• uusimisella vältytään turvallisuusriskeiltä 
o rakenteen kantavuus ja liittymät pystytään suunnittelemaan toimiviksi ko-
konaisuuksiksi ilman suurempia kompromisseja vanhan rakenteen 
kanssa 
o ratakiskojen kiinnitys porrastasanteen laattaa pystytään tarkistamaan ja 
tarvittaessa korjaamaan 
 
Parvekkeet purettiin ulkoseinän ulkopintaan asti säilyttäen vanhat ratakiskot ja mahdol-
liset ulkoseinästä ulostulevat raudoitukset. Vanhat kiskot ja teräkset puhdistettiin ja kor-
roosionsuoja maalattiin. Uudet parvekelaatat on suunniteltu kannateltavaksi vanhojen 
ratakiskojen varaan.  
Uuden parvekelaatan paksuus määriteltiin niin, että ratakiskon alalaipan alapuolelle jäi 
vähintään 40 mm:n paksuinen suojabetonikerros. Laatan yläpinta lähti ovireunalta lähes 
samasta korosta alkuperäisen laatan kanssa, mutta uuteen laattaan tehtiin jyrkemmät 
kallistukset ilman erillistä pintalaattaa. Laatan yläpinta vedeneristettiin polyuretaani-pin-
noitteella ja laatan reunoille asennettiin pellistä taiteltu lotokka. Laatan etureunaan asen-
nettiin vedeneristyksen kanssa limittyvä tippapelti, joka estää sadeveden valumisen laa-
tan etureunaa pitkin. Etureuna myös muotoiltiin viisteiden ja korotusten avulla niin, että 





Kuva 59. Uuden tuuletusparvekkeen suunnitelmat. 
Uuden parvekelaatan kiinnitystä porrashuoneen laattaan parannettiin injektoimalla uudet 
tartuntateräkset T12 k200 porrashuoneen laatan päähän. Uudet teräkset ottavat vastaan 
laattojen saumojen välille syntyvän leikkausvoiman, jolloin ratakiskojen rasitus ei kasva 
merkittävästi alkuperäisestä tilanteesta. Ratakiskot sidotaan toisiinsa niiden ylä- ja ala-
puolelle asennettavien ruostumattomien jakoterästen Ø7 k200 avulla, jotka asennetaan 
ratakiskoja vastaan kohtisuoraan.  Lisäksi asennetaan ylä- ja alapinnan rst-teräkset Ø7 
k200 ratakiskojen kanssa saman suuntaisesti estämään halkeilua. Yläpinnan teräkset 
taivutettiin J-muotoon, jolloin ylä- ja alapinnan teräkset saadaan limittymään toistensa 
kanssa 600 mm:ä. Uusi kaiderakenne sidottiin myös yläpinnan teräksiin, jotta voidaan 
estää kaiteen irtoaminen laatan lohkeamisella. 
6.4.5 Analysointi 
Kohteen parvekkeiden korjauksessa ei edetty täysin (by 41 2007) mukaisen korjaus-
suunnittelun vaiheiden mukaan. Parvekkeiden uusiminen päätettiin suunnittelijan silmä-
määräisen kuntoarvion perusteella, eikä parvekkeille tehty tarkempia kuntotutkimuksia. 
Kuntotutkimukset jätettiin tekemättä, koska parvekkeiden vauriot olivat jo pitkälle eden-
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neitä ja niistä aiheutuu vaarariski käyttäjille lohkeilevien osien ja heikentyneen kantavuu-
den takia. Kuntotutkimukset olisivat olleet luultavasti ylimääräinen kustannus, koska nii-
den perusteella olisi luultavasti suositeltu parvekkeiden purkua ja uusimista. 
Mahdollisia korjausmenetelmiä olisi ollut laatan alapinnan vahingoittuneen betonin piik-
kaaminen, ratakiskojen alaosien paljastaminen, puhdistaminen ja ruosteensuojakäsit-
tely. Käsittelyn jälkeen alapintaan olisi tehty uusi suojabetonikerros. Uuden kerroksen 
tartunta vanhaan laattaan pitäisi varmistaa, joten valukerros ei voi olla liian paksu, jotta 
ei tarvita erillisiä tartuntatappeja. Lisäksi laatan yläpinnan pintalaatta pitäisi uusia ja valaa 
uusi vedeneristetty kallistusvalu. Korjaukset ovat niin laajoja, että niiden hinta olisi nous-
sut liian korkeaksi niiden hyötyyn ja odotettuun käyttöikään nähden. Lisäksi kuntotutki-
muksissa olisi voinut selvitä, että laatta on laajemmin vaurioitunut ja mahdollisesti kor-
jauskelvoton.  
Kohteen julkisivurappaukset olivat myös todella huonossa kunnossa ja tippuneet alus-
tastaan usealta alueelta. Julkisivuremontti oli siis välttämätön, jolloin parvekkeet kannat-
taa uusia samalla. Tällöin uusitun julkisivurappauksen ja parvekkeiden suunniteltu käyt-
töikä on sama noin 50 vuotta. Tässä kohteessa parvekkeiden kokonaan uusiminen oli 
ainut vaihtoehto. Julkisivun ja parvekkeiden korjauksen ajankohta olisi pitänyt olla paljon 
aiemmin, jotta pienemmillä paikkakorjauksilla oltaisiin voitu pidentää käyttöikää.  
Uuden parvekkeen kantavuuslaskelmista ei löytynyt dokumentaatiota, joten suunnitel-
mien mukainen parvekerakenne mitoitettiin tämän tutkimuksen yhteydessä mitoitusoh-
jemaa hyväksikäyttäen. Mitoituslaskemat ovat esitetty liitteessä 8. Mitoitus tehtiin nykyis-
ten määräysten mukaisilla menetelmillä käyttäen hyväksi vuoden 1928 ratakiskojen ma-
teriaalitietoja. Laskelmien mukaan ratakiskojen kantavuus riittää uuden rakenteen kan-
natteluun. Ratakiskojen käyttöaste on kuitenkin suhteellisen suuri. Rakenteen kunnon ja 
toteutuksen epävarmuustekijät voivat aiheuttaa osassa kiskoja kantavuuden ylityksiä. 
Rakennetta kannattaisi vahvistaa injektoimalla uusia vetoteräksiä. Rakenteeseen on 
suunnitelmissa lisätty tartuntaa parantavia harjateräsinjektointeja, mutta näiden injek-
tointisyvyys ja kokonaispituus on riittämätön lisäämään rakenteen kantavuutta merkittä-
västi. Terästen injektointisyvyyttä ja terästen kokonaispituutta olisi voinut kasvattaa var-
mistamaan parvekerakenteen kantavuuden riittävyyden. 
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6.5 Toteutetun kohteen tutkimus 3: Korjattu ulokeparveke 
6.5.1 Yleistiedot 
Kohde sijaitsee Länsi-Helsingissä. Rakennus on vuonna 1956 valmistunut 5-kerroksinen 
asuinkerrostalo. Rakennuksen kantavina rakenteina toimivat massiivitiilimuuraukset ja 
betonialalaattapalkisto. Porrashuoneiden tasanteet ovat massiivibetonilaattoja.  Talo si-
jaitsee noin 400 m:n päässä meren rannasta. Meri-ilmasto ei luultavasti ole aiheuttanut 
suurempaa rasitusta parvekkeiden rakenteille, koska rakennus ei ole meren välittö-
mässä läheisyydessä ja se sijaitsee suhteellisen suojaisessa paikassa muiden raken-
nuksien ympäröimänä meren suunnasta.  
Kohteessa on yhteensä kuusi tuuletusparveketta, jotka ovat ulokeparvekkeita. Koh-
teessa on myös sisäänvedettyjä asuntoparvekkeita 24 kappaletta. Yleiskuva tuuletus-
parvekkeista on esitetty kuvassa 60. 
 
Kuva 60. Yleiskuva tuuletusparvekkeesta. 
6.5.2 Tutkimukset 
Kohteeseen toteutettiin kuntotutkimus vuonna 2015, jossa määritettiin parvekkeiden, 
ulko-ovien ja ikkunoiden korjaustarve ja korjausten kiireellisyys. Kahdesta parvekkeesta 
otettiin poranäyte, joista määritettiin betonin karbonatisoitumissyvyys ja vetolujuus. Toi-
selle tutkittavista parvekkeista otettiin ohuthienäyte. 
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Poranäytteiden perusteella selvisi, että alimman kerroksen kahdessa parvekkeiden kan-
tavat laatan ovat noin 130 – 140 mm:ä paksuja ja toisessa parvekkeissa on 50 mm:n 
paksuinen pintalaatta. Laattojen paksuudet vastaavat vanhoja suunnitelmia. Näytteitä 
poratessa pora osui luultavasti kiskoon, joten osa parvekkeista on voitu toteuttaa rata-
kiskokannatteisina.  
Tutkimustuloksien mukaan laatan karbonatisoituminen on edennyt 5 – 15 mm:n syvyy-
teen alapinnasta. Karbonatisoituminen on edennyt suhteellisen hitaasti ulokeparvek-
keissa verrattuna asuntoparvekkeisiin, joissa karbonatisoitumissyvyys oli jopa 40 – 50 
mm:ä osassa näytteitä. Yhdestä asuntoparvekkeesta mitattiin kloridipitoisuus, joka oli 
<0,01 %:a. Kloridipitoisuuden kriittisenä arvona voidaan pitää 0,03 – 0,07 %:a, jolloin 
teräskorroosion riski kasvaa merkittävästi (by 42 2002). Ulokeparvekkeen laatassa ve-
tokokeen tulos oli suuri 3,4 MN/m2. Ohuthienäytteen mukaan ulokeparvekkeen laatan 
betoni oli laadultaan hyvä ja tiivistyminen onnistunut. Laatta ei ole suojahuokostettu, 
mutta näytteessä ei esiinnyt rapautumaa. 
Kuntotutkimuksen perusteella ulokeparvekkeiden korjaukseksi ehdotettiin kunnosta-
mista betonikorjauksin. Korjaustavaksi ehdotetaan seuraavaa: 
− kaiteiden irrottaminen  
− pintalaattojen purkaminen  
− betonipintojen puhdistus ja vanhojen maalipinnoitteiden poistaminen esim. vesi-
hiekkapuhaltamalla  
− korroosiovaurioituneiden sekä lähellä pintaa olevien terästen esiin piikkaaminen 
sekä esiin piikattujen terästen suojaaminen teräksensuojalaastilla  
− laastikorjaukset ja ylitasoitukset  
− uusien pintalaattojen valu ja vedenpoiston parantaminen/uusiminen ja seinänos-
tojen teko  
− laatan yläpinnan pinnoittaminen vesieristeellä, raskas rasitus  
− laatan alapinnan ja etureunojen suojapinnoitus  
− kunnostettujen kaiteiden asentaminen takaisin  
− rappausliittymien korjaukset 
Korjauksen käyttöikäarvioksi annettiin noin 15 vuotta. 
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6.5.3 Rakenne ja vauriot 
Parvekkeiden kantavat rakenteet pyrittiin selvittämään alkuperäisistä rakennesuunnitel-
mista. Suunnitelmien mukaan asuntoparvekkeiden ulokelaatta on kannateltu vetoteräk-
sillä tiiliseinän sisään valetusta betonipalkista (160x550 mm:ä). Parvekelaatta on suun-
nitelmien mukaan tasapaksu ja paksuus on 130 mm:ä. Vanhoista suunnitelmista hieman 
heikosti saa selvää raudoituksesta. Vetoteräkset ovat luultavasti pyörötankoja Ø5/16 tuu-
maa (noin Ø 7,8 mm:ä) 80 mm:n jaolla. Vetoteräkset näyttäisivät olevan jaettu 160 mm:n 
jaolla kahteen eri pituuteen, joista toiset ovat 1000 mm:ä ja toiset 1400 mm:ä pitkiä. Rau-
doitteiden pituudessa on huomioitu myös käännös reunapalkin teräksien ympäri. Jako-
teräksinä on käytetty Ø3/16 tuuman (noin Ø 4,7 mm:ä) teräksiä. Parvekkeen ulkonema 
reunapalkista on noin 1200 mm:ä vanhasta suunnitelmasta mitattuna. Reunapalkin si-
säreunalle on asennettu kylmäsillan katkaisemiseksi 50 mm:n paksuinen korkkieriste. 
Parvekkeen alkuperäinen suunnitelma on esitetty kuvassa 61. 
 
Kuva 61. Parvekkeen rakenteen alkuperäinen suunnitelma. 
Kuntotutkimuksissa poranäytteistä todetut rakennepaksuudet vastaavat vanhoja suunni-
telmia ja vanhoissa suunnitelmissa näkyy myös varaus reunapalkin ja kantavan laatan 
yläpintojen korkojen välillä noin 50 mm:n pintalaatalle. Kuntotutkimuksissa kuitenkin ra-
portoitiin, että pora olisi osunut kiskoon yhden porauksen yhteydessä. Toisessa porauk-
sessa kantavan laatan paksuus oli 142 mm:ä ja parvekkeessa ei ollut pintalaattaa. Näyt-
teessä oli mukana myös kuntotutkimuksen mukaan 8 mm:n halkaisijainen teräs laatan 
alapinnassa, joka viittaisi laatan kannatukseen kiskojen välillä. Voi olla, että ainakin toi-
nen linja parvekkeista on toteutettu alkuperäisistä suunnitelmista poiketen ratakiskoilla. 
Omakohtaisesta kokemuksen perusteella parvekkeiden kannatus voi vaihdella kiskokan-
natteisen ja vetoteräskannatteisen parvekkeen välillä jopa samalla parvekelinjalla eri 
kerroksissa. Tähän voi olla syynä esimerkiksi toteutus ajankohtana työmaalla saatavilla 
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olleet materiaalit. Kaikkien parvekkeiden todellista kannatustapaa ei voida näiden tutki-
musmateriaalien perusteella varmasti tietää. 
Parvekkeen vedenpoisto ja kaadot ovat olleet puutteelliset. Tämä on aiheuttanut korke-
amman kosteusrasituksen parvekkeen rakenteille. Parvekkeen ylä- ja alapinnan pinnoit-
teet ovat osittain irronneet alustastaan. Parvekelaatan yläpintaan on myös laatan etu-
reunaan kasvanut sammalkasvustoa, joka kohottaa ulkoreunan kosteusrasitusta. Ve-
denpoisto tapahtuu myös hallitsemattomasti parvekkeen etureunan yli. Parvekkeiden te-
räskaiteet olivat myös ruostuneita paikoittain. 
6.5.4 Korjaustapa 
Korjaustavaksi valittiin raskas betonikorjaus ja kaiderakenteiden uusiminen. Korjausta-
van valintaan vaikuttaneet tekijät: 
• vanhojen parvekkeiden kantavalaatta ei ollut kuntotutkimuksien mukaan rapau-
tunut ja laatan karbonatisoitumissyvyys oli suhteellisen pieni laatan molemmissa 
pinnoissa 
• vauriot olivat pintamateriaalien vaurioita ja vedenpoiston puutteita 
• korjauksilla ei merkittävästi lisätä rakenteen kuormituksia 
• suhteellisen pienillä korjaustoimenpiteillä saadaan lisättyä rakenteen käyttöikää 
kuntotutkimuksen mukaan noin 15 vuotta. 
• julkisivurappaus ei ollut vahingoittunut tai korjauksen tarpeessa. Parvekkeiden 
uusiminen olisi tarkoittanut julkisivurappauksen uusimista parvekkeiden julkisivu-
liittymän alueelta. 
 
Korjaussuunnitelmat ovat esitetty kuvassa 62. Korjaussuunnitelmassa parvekkeen pin-
talaattoja ei uusita. Pintamateriaalit poistetaan hiekkapuhaltamalla ja laatan etureunasta 
piikataan pois noin 50 – 100 mm:ä. Kaikki halkeamat avataan ja paljastuneet teräsosat 
käsitellään korroosionsuojalaastilla. Kaikki avaukset suljetaan ja pinnan kaatoja muoka-
taan ohuella betonin korjauslaastikerroksella. Kaikille parvekkeen sivuille tehdään beto-
ninen reunakorotus 20 mm:ä, mikä estää veden valumista reunojen yli. Kaikki sadevesi 
ohjataan uusilla kaadoilla parvekkeen kulmaan, johon asennetaan vedenulosheittäjä. 
Lopuksi kaikki pinnat vedeneristetään. Uusi teräskaide asennetaan parvekkeen etureu-




Kuva 62. Parvekkeen korjaussuunnitelma 
6.5.5 Analysointi 
Kohteen parvekkeiden korjauksessa edettiin suurimmilta osin (by 41 2007) mukaisen 
korjaussuunnittelun vaiheiden mukaan. Kohteen parvekkeille tehtiin kuntotutkimukset, 
suunnittelijoiden kiinteistökierros, parvekesuunnitelmien urakkalaskentasuunnitelmat ja 
suunnitelmia vielä tarkennettiin työmaan aikana toteutussuunnitelmiksi. Kohteeseen on 
voitu tehdä myös kuntoarvio ennen kuntotutkimuksien toteutusta, mutta tästä ei ole do-
kumentointia. 
Kuntotutkimuksia tehtiin suhteellisen kattavasti kahden tuuletusparvekkeen laattojen 
osalta. Otanta jäi kuitenkin suhteellisen suppeaksi etenkin, kun rakenne epäiltiin olevat 
toisen porauksen perusteella vanhoista suunnitelmista poikkeava. Tutkimuksien avulla 
ei saatu varmaa tietoa parvekkeen kantavista rakenteista ja ei tiedetä toteutustavan 
vaihtelua eri linjoilla. Parvekkeiden etureunoista olisi voitu tehdä koeavaus suunnittelun 
yhteydessä varmistamaan onko laatassa yläpinnan teräkset vai ratakiskot. Parvekkei-
den etureunat oltaisi avattu joka tapauksessa parvekekorjauksen yhteydessä. 
Rakenteiden nykyistä kantavuutta ei ole tarkistettu tai siitä ei ainakaan ole dokumen-
taatiota. Korjaussuunnittelun lähtökohtana on ollut, että rakenteen kuormat eivät kasva 
130 
 
oleellisesti korjauksen yhteydessä. Rakenteen nykyinen kantavuus tulisi tarkistaa kor-
jaussuunnittelun yhteydessä. Rakenteena kantavuuden tarkistamista vaikeuttaa kuiten-
kin ristiriidat kuntotutkimusraportin ja vanhojen suunnitelmien välillä. Vanhojen suunni-
telmien mukainen kantavuus on laskettu tämän tutkimuksen yhteydessä ja laskemat 
ovat esitetty liitteessä 9. Rakenteen nykyinen kestävyys on mitoituslaskelmien mukaan 
riittävä. Parvekkeelle on laskettu 4 kN/m2 hyötykuormalle vuonna 1955 voimaan tulleen 
kuormitusmääräyksen mukaan (Mäkiö 1994). Käyttöaste on kuitenkin hieman yli 90 
%:a mitoituslaskelmien mukaan ja vanhat suunnitelmat ovat heikkolaatuiset, joten to-
dellinen rakenne on jäänyt pitkälti tulkinnan varaan. Raudoituksen jakaminen kahteen 
eri pituuteen viittaisi kuitenkin tiheään raudoitukseen, joka on jaettu eri pituuksiin teräk-
sen säästämiseksi. Muuten betoniteräksien halkaisija ~8mm:ä on aivan liian pieni kan-
nattelemaan 1200 mm:n pituista ulokeparveketta 160 mm:n jaolla. 
Rakenne on voitu myös toteuttaa ratakiskoilla. Kiskojen koosta ei ole tarkempaa tietoa, 
mutta koska laatta on vain 140 mm:ä paksu ja alapinnassa ei näy mitään vaurioita tai 
kiskojen pohjia, niin kiskot ovat luultavasti 100 mm:ä korkeita. Tällöin teoriassa alapin-
taan jäisi suhteellisen hyvä suojabetonikerros kiskon alalaipan alle. Parvekkeen levey-
deksi on arvioitu mittaamalla vanhoista suunnitelmista 1450 mm:ä. Ratakiskokannattei-
sen parvekkeen mitoituslaskemat ovat esitetty liitteessä 10. Kahdella kiskolla toteutettu 
parvekkeen kantavuus on laskelmien mukaan riittävä. Ratakiskojen kantavuus on 
suuri, koska parveke on suhteellisen kapea verrattuna ulokkeen pituuteen. Rakenteen 
käyttöaste on vain lähes puolet verrattuna vetoteräsparvekkeeseen. Voi olla, että työ-
maalla on haluttu välttää työläs raudoitustyö ja korvattu vetoteräkset ratakiskoilla. 
Parvekkeiden nykyisessä kantavuudessa on suhteellisen paljon varmuutta mitoitetta-
essa vuoden 1955 määräysten mukaisilla hyötykuormilla. Nykyään voimassa olevien 
määräysten mukaan parvekkeiden hyötykuoma on 2,5 kN/m2 (RIL 201-2-2011), joka on 
vain 62,5 %:a vuoden 1955 mukaisesta määräyksestä. Suurin epävarmuustekijä raken-





7. TULOSTEN TARKASTELU 
Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää menettelytapa parvekekorjauksen 
suunnitteluprosessille painottuen parvekkeen kantavuuteen. Kirjallisuuskatsauksen en-
simmäisessä osassa keskityttiin parvekerakentamisen historiaan Suomessa. Osiossa 
luotiin pohja korjaussuunnittelulle ja kantavuuden selvittämiselle käsittelemällä rakentei-
den toteutustapaa, määräyksiä ja käytettyjä materiaalien eri aikakausina. Toisessa 
osassa käsiteltiin parvekkeiden korjaustarpeen määrittämistä. Tässä osiossa käytiin läpi 
parvekkeiden vaurioitumismekanismit ja niiden etenemistä käsittelevät tutkimusmenetel-
mät sekä mahdolliset korjausvaihtoehdot eri tilanteissa. Kolmannessa osassa käsiteltiin 
tarkemmin parvekekorjausten suunnittelua. Osion alussa keskityttiin vanhan rakenteen 
kantavuuden selvittämisen menetelmiin ja siihen liittyviin vaatimuksiin. Tämän jälkeen 
käsiteltiin parvekekorjauksen suunnittelun kannalta tärkeitä kokonaisuuksia. Osion lo-
pussa määritettiin laskentaohjelman kannalta tärkeät määräykset ja laskennalliset kaa-
vat rakenteen kantavuuden mitoitukseen. 
Tutkimuksen loppupuolella käsiteltiin tarkemmin tuotettua laskentaohjelmaa ja sen käyt-
töä tapaustutkimuksissa. Tapaustutkimuksissa käsiteltiin kahta tutkimuksen aikana to-
teutettu korjausprojekteja, joissa uusitut parvekerakenteet mitoitettiin laskentaohjel-
malla. Projekteissa käsiteltiin myös muita parvekekorjauksen suunnittelun kannalta tär-
keitä kokonaisuuksia, kuten kosteusteknistä suunnittelua ja liitosdetaljien toteutusta. Ta-
paustutkimuksien toisessa osiossa käsiteltiin jo toteutettuja korjauskohteita ja niiden to-
teutustapoja. Toteutustapaa analysoitiin kirjallisuudesta saamien tietojen sekä kohtee-
seen toteutettujen tutkimuksien perusteella. Kohteisiin toteutettiin myös laskentaohjel-
malla karkea kantavuuden selvitys vanhojen suunnitelmien mukaisille rakenteille tai kor-
jaussuunnitelmien mukaisille rakenteille. 
7.1 Kirjallisuusanalyysin tulokset 
Kirjallisuusanalyysillä oli kaksi päätavoitetta. Ensimmäisenä päätavoitteena oli hankkia 
tietoa parvekekorjauksen toteutusmenetelmistä alan asiantuntijoiden julkaisuista ja 
suunnitteluohjeista. Kirjallisuudesta saatua tietoa peilattiin omakohtaisiin kokemuksiin ja 
alan kokeneempien asiantuntijoiden näkemyksiin. Tietoa hyödynnettiin tapaustutkimuk-
sissa parvekekohteiden suunnittelussa ja vanhempiin jo toteutettujen korjauskohteiden 
toteutuksen analysoinnissa. Toisena päätavoitteena oli kerätä riittävästi teoriataustaa 
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vanhoista ja nykyisistä suunnitteluohjeista kantavuuden laskentaohjelman kehittämistä 
varten. Laskentaohjelman kehittäminen oli kohdeyhtiön päätavoite tutkimukselle. 
Laskentaohjelma on jaettu parveketyyppien kannatuksen mukaan kahteen osaan, jotka 
ovat vetoteräsparveke ja ratakiskokannatteinen parveke. Molemmille parveketyypeille 
kehitettiin laskentaohjelmaan vanhan parvekerakenteen kantavuuden selvittämistä var-
ten laskentapohjat rajatilamitoitusta ja sallituilla jännityksillä mitoitusta varten. Ohjelmaan 
on integroitu paljon tietoa vanhojen rakenteiden lujuusominaisuuksia eri aikakausilta hel-
pottamaan laskennan toteuttamista ja luotettavan tuloksen saamista. Laskentaohjel-
maan on yhdistetty kirjallisuuslähteistä saatuja eri aikakausien mitoituskäytäntöjä. Las-
kentaohjelmalla on myös mahdollista mitoittaa uusitun parvekerakenteen kantavuus voi-
massa olevien määräysten mukaan. Tässä tutkimuksessa on keskitytty etenkin uusitun 
vetoteräsparvekkeen vaikuttavien tekijöiden mahdollisimman tarkkaan mitoittamiseen. 
Tähän valintaa on päädytty, koska ne ovat laskennalliselta toiminnaltaan huomattavasti 
monimutkaisempia kuin ratakiskokannatteiset parvekkeet. 
7.2 Tapaustutkimuksien tulokset 
Tapaustutkimuksissa Case-1, toteutettu kohde 1 ja toteutettu kohde 3 tarkastettiin van-
hojen rakenteiden kantavuudet. Kantavuustarkastelmien avulla pystyttiin selvittämään 
mahdollinen parvekkeen korjaus ilman kantavan laatan uusimista. Kantavuuden selvit-
tämiseen käytettiin apuna vanhoja suunnitelmia ja parvekkeille tehtyjen tutkimuksien tu-
loksia. Tuloksista selvisi, että yleensä rakenteen kantavuus on riittävä, mutta suhteelli-
sen tiukoille mitoitettu. Case-1 tapauksessa vanhan suunnitelman mukaisen rakenteen 
kantavuus ylittyi selvästi, mutta työmaa-aikana huomattiin purkujen jälkeen, että parveke 
on tehty paljon järeämmällä terästyksellä kuin mitä suunnitelmissa oli ilmoitettu. Nykyi-
sen parvekkeen kantavuuden ylitys oli merkittävä tekijä parvekkeiden uusimisen valin-
nassa. Todellinen raudoitus olisi voitu selvittää yhden parvekkeen rakenneavauksilla, 
mutta parvekkeiden pienen määrän (3 kappaletta) vuoksi suurempien avausten teettä-
minen ei olisi luultavasti ollut taloudellisesti kannattavaa. Tilanne olisi erilainen, jos sa-
manlaisia parvekkeita olisi ollut useassa linjassa. 
Toteutettujen kohteiden parvekkeiden käyttöasteet kantavuuden suhteen olivat noin 72 
%:a, 91 %:a ja 50 %:a. Aiempien korjausten tulokset ovat karkeita arvioita, mutta niiden 
perusteella parvekkeen korjaus ilman uusimista on näissä kohteissa teoriassa mahdol-
lista. Tutkittujen kohteiden tapauksessa vanhojen rakenteiden käyttöasteet vaihtelivat 
suhteellisen paljon kohteiden välillä. 
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Laskentaohjelman avulla rakenteen kantavuuden selvittäminen ja mitoittaminen onnis-
tuu suhteellisen helposti ja nopeasti, kun on tarvittavat lähtötiedot. Haasteena projek-
teissa on etenkin vanhan rakenteen ominaisuuksien, toteutustavan ja kantavien raken-
teiden kunnon selvittäminen. Näiden selvittämiseen käytetään yleensä apuna vanhoja 
suunnitelmia, kuntotutkimuksia ja mittauksia paikanpäältä. Suunnittelijan tehtävänä on 
jokaisessa projektissa määrittää lähtötietojen riittävyys ja luotettavuus kantavuuden sel-
vittämisen kannalta. 
Case-1:sessä mitoitettiin kaikkien parvekkeiden uusitut rakenteet. Case-1:sen tapauk-
sessa kaikki parvekkeet olivat vetoteräsparvekkeita. Parveketyypissä-1 hyödynnettiin 
vanhoja teräksiä osana kantavaa rakennetta ja parveketyypeissä-2 ja -3 vanhoja teräk-
siä ei huomioitu kannatuksessa. Laskelmien tuloksista perusteella voidaan päätellä, että 
vanhan raudoituksen hyödyttämällä voidaan vähentää huomattavasti vaadittavan lisäte-
rästyksen tarvetta. Vanhoja teräksiä hyödyntäessä pitää kuitenkin laskennassa ottaa ra-
kenteelle riittävä varmuus, koska vanhan raudoituksen asemointia, kokoa ja kuntoa ei 
tarkkaan tiedetä. Laskelmien perusteella injektoinnin kestävyys on paljon kriittisempi sil-
loin kuin vanhaa raudoitusta ei huomioida. Parveketyypin-2 vetoterästen injektoinnin 
käyttöaste on noin kaksinkertainen verrattuna parveketyyppiin-1. Leikkausterästen injek-
toinnin rasitukset ovat molemmissa tapauksissa lähes samat, koska leikkausrasitus mi-
toitettu kokonaan uusien teräksien varaan. Mitoitustuloksien perusteella uusittujen par-
vekelaattojen taipuma on hyvin vähäistä vanhoja teräksiä hyödynnettäessä tai kokonaan 
uusien terästen varaan kannatelluissa parvekkeissa. Vähäiset taipumat johtuvat suhteel-
lisen paksusta betonilaatasta ja lyhyestä ulokepituudesta. Laskelmien mukaan laatoissa 
ei esiinny halkeilua, joka osaltaan vähentää taipuman määrää. 
Case-2:sessa mitoitettiin kaikkien ratakiskokannatteisten parvekkeiden uusitut raken-
teet. Laskelmissa tarkastettiin nykyisten ratakiskojen kantavuuden riittävyys uusitulle 
parvekelaatalle. B-portaassa kahdella kiskolla kannateltujen parvekkeiden ratakiskojen 
kantavuus on riittävä uudelle parvekelaatalle. Laatan tartuntaa ja kantavuutta lisättiin 
kuitenkin injektoimalla teräksiä laatan vetopuolelle suhteellisen harvalla jaolla. C-por-
taassa kolmella ratakiskolla kannatellun parvekkeen keskimmäisen kiskon kantavuus 
ylittyi, kun huomioidaan jatkuvan rakenteen kuormien jakautuminen keskituelle. Taivu-
tuskestävyyden ylittävälle momentille mitoitettiin uudet injektoitavat vetoteräkset samalla 
periaatteella kuin vetoteräsparvekkeiden uusimisessa. Tällä tavalla voidaan mitoittaa 
kantavuus parvekelaatalle, jossa kannatus on hoidettu ratakiskojen ja vetoterästen yh-
distelmällä. Ratakiskokannatteisissa parvekkeissa laatan taipuman suuruus on lähes 
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suoraa ratakiskon taipuman verran. Uudet vetoteräkset teoriassa pienentää laatan tai-
pumaa, mutta tätä yhteisvaikutusta ei ole tutkittu tässä tutkimuksessa. Taipumat ovat 
tarkastettu varmalle puolelle suoraan kiskon taipuman mukaan. 
Uusittavissa rakenteissa lähtötietojen tarkkuus ei ole niin kriittinen kuin vanhan raken-
teen kantavuuden selvittämisessä. Uusittava rakenne voidaan suunnitella joko vanhoja 
kantavia rakenteita hyödyntäen tai mitoittaa kokonaan uudet kuormitukset uusille kanta-
ville rakenteille. Tämä käytäntö on erityisesti käytössä vetoteräsparvekkeiden uusimi-
sessa, jossa uuden rakenteen kuormat voidaan ottaa kokonaisuudessaan uusien veto-
terästen varaan. Kantavuuslaskelmat ja korjaussuunnitelmat tehdään aluksi urakkalas-
kentaa varten, jolloin urakoitsija pystyy laskemaan hinnan korjauksen toteutukselle. 
Suunnitelmia ja laskelmia voidaan kuitenkin päivittää työmaa-aikana parvekerakentei-
den purkamisen jälkeen, jolloin nähdään rakenteen todellinen toteutustapa, kantavien 
rakenteiden kunto ja liittymät viereisiin rakenteisiin. 
Case-2:sen tapauksessa perehdyttiin myös tarkemmin parvekelaatan kosteusteknisien 
detaljien toteutukseen. Kohde kuvauksessa on esitelty esimerkkejä liitosdetaljien ja ve-
denpoiston toteuttamisesta. Detaljien suunnittelussa on käytetty hyväksi parvekeraken-
tamiseen liittyviä ohjekortistoja kuten RT 86-10563 (1995) ja KH 94-00133 (1989), suo-
japellityksien toteutuksen ohjekorttia RT 80-11202 (2016) sekä aiemmin suunniteltuja 
detaljeja. Näiden pohjalta on suunniteltu kohteen toteutukseen ja tyyliin soveltuvat detal-
jit. Parvekkeen liitokset ja vedenpoisto voidaan suunnitella monelle eri tavalla, mutta kai-
kissa suunnitelmissa toistuu samat perusperiaatteet, kuin tässä tarkastelukohteessa. 
7.3 Menettelytapa parvekekorjausprojekteissa 
Tässä osiossa on kehitetty yhteenvetona menettelytapa parvekekorjausprojektin toteut-
tamiselle suunnittelun näkökulmasta. Menettelytapa on toteutettu kirjallisuusanalyysin 
saamien tietojen, toteutettujen suunnitteluprojektien ja omien kokemuksien pohjalta. 
Tämä voi toimia korjaussuunnittelun toteutuksen runkona suunnitteluprojektin tarjoami-
sesta lähtien projektin loppuun saattamiseen. 
Parvekekorjausprojekti sisältää yleensä seuraavat päävaiheet: 
• korjaustarpeen määritys 





• urakan vastaanotto 
• takuutarkastukset 
Yleiskaavio parvekekorjausprojektin etenemisestä on esitetty alla olevassa kuvassa. 
 




Korjausprojekti alkaa aina korjaustarpeen selvittämisellä. Syynä selvityksen toteuttami-
selle voi olla näkyvät vauriot parvekkeissa tai esimerkiksi julkisivujen korjaustarpeen sel-
vityksen yhteydessä tutkitaan myös parvekkeet. Korjaustarpeen selvitys koostuu kunto-
arviosta ja kuntotutkimuksista. Kuntoarviossa parvekerakenteiden kuntoa arvioidaan sil-
mämääräisesti ja tarkistetaan vanhojen suunnitelmien paikkansapitävyys paikan päällä. 
Kuntoarvion pohjalta määritetään kuntotutkimustarve ja tarvittavat tutkimukset sekä nii-
den määrä. Kuntoarvion pohjalta aloitetaan korjauksen hankesuunnitteluvaihe. Hanke-
suunnittelu sisältää rakenteen korjaustarpeen selvittämisen kuntotutkimuksilla (by 41, 
2007 s.9). 
Hankesuunnitteluvaiheessa valitaan myös rakenteen korjaustapa esiintyvien vaurioiden 
ja niiden etenemisen perusteella. Korjaustavan valinta aloitetaan yleensä etsimällä kaikki 
ratkaisut, joilla pystytään teknisesti korjaamaan rakenteessa esiintyvät vauriot (by 41, 
2007 s.13). Näitä korjausperiaatteita vertaillaan teknisestä ja taloudellisesta näkökul-
masta, jotta saadaan määritetty jokaisen vaihtoehdon korjauksen jälkeinen käyttöikäar-
vio ja korjauksen kustannukset. Korjaustavan valinnan yhteydessä kannattaa toteuttaa 
jo vanhan rakenteen kantavuuden selvittäminen, koska kantavuuden mahdollinen riittä-
mättömyys rajaa korjausvaihtoehtoja. Rakenteen kantavuus voi olla jo nykyisellään riit-
tämätön tai ylärajoille kuormitettu, ettei rakenne kestä kuormia lisääviä korjauksia. Par-
vekkeen korjaustavoista parvekkeen kokonaan uusiminen on ainoa käytännöllinen tapa, 
jolla kantavuutta voidaan lisätä. Korjaustapavaihtoehtojen määrittämisen jälkeen vaihto-
ehtoja vertaillaan tilaajan kanssa ja valitaan tilanteeseen sopiva korjauslaajuus. 
Hankesuunnittelun jälkeen alkaa korjaussuunnitteluvaihe. Korjaussuunnitteluvaiheessa 
suunnittelijan tulee laatia korjaussuunnitelma, josta voidaan osoittaa suunnittelulle ja ra-
kenteelle asetettujen vaatimuksien täyttyminen. Lisäksi suunnitelmasta pitää käydä ilmi 
korjaustyöhön liittyvät suoritukset, jotka ovat eritelty määrällisesti ja laadullisesti. (by 41, 
2007 s.16). Korjaussuunnitteluvaihe eroaa suunnittelun näkökulmasta suhteellisen pal-
jon riippuen korjaustavan valinnasta. Korjaussuunnitteluvaiheen voi jakaa säilyttävän ja 
uusivan korjauksen suunnitteluun. Korjaussuunnitelmia laadittaessa on tärkeää huomi-
oida urakkalaskennan näkökulmasta yksikäsitteiset määrätiedot ja laatuvaatimukset (by 
41, 2007 s.9). Tällöin saadaan mahdollisimman vertailukelpoiset urakkatarjoukset kor-
jaustoimenpiteitä. 
Säilyttävän korjauksen suunnittelulle ominaista on purkutöiden laajuuden tarkka määrit-
täminen. Suunnitteluasiakirjoista pitää selvitä tarkasti, kuinka laajasti purkuja ja esimer-
kiksi teräksien paljastuksia tehdään. Suunnittelija voi määrittää kuntotutkimusraporttien 
pohjalta urakkaan sisältyvien purkujen ja terästen paljastuksien yksiselitteiset määrät, 
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jolloin kaikissa urakkatarjouksissa on laskettu sama määrä purkuja (by 41, 2007 s.16). 
Samaa periaatetta kannattaa käyttää myös betonikorjauksien ja teräsosien käsittelyiden 
määrille. Suunnitteluasiakirjoissa tulee kertoa tarkat toimenpiteet betonikorjauksen eri 
vaiheista ja käytettävistä laastityypeistä. Suunnittelijan ei tarvitse mainita tuotemerkkejä, 
mutta korjaus tulisi toteuttaa samaan tuoteperheeseen liittyvillä tuotteilla, jolla varmiste-
taan tuotteiden yhteensopivuus. Tuotevalmistajilla on omia korjausohjeita, tuoteyhdistel-
miä ja asennusohjeita, joita suunnittelija voi hyödyntää korjaussuunnitelmaa laatiessaan. 
Tuotemerkin valitseminen suunnitteluvaiheessa auttaa urakkatarjouksien vertailuissa. 
Urakkalaskentamateriaaliin voidaan lisätä maininta, että urakoitsija voi ehdottaa korvaa-
vaa tuotetta korjauksen toteutukselle, mutta tuotteen vaihtamiseen kuuluva suunnittelu 
tehdään urakoisijan maksamana. 
Säilyttävässä korjauksessa ei välttämättä tarvita rakenneleikkauksia tai muita piirustuk-
sia, jos vanhalle rakenteelle ei tehdä muutoksia. Tällöin tärkeämmässä roolissa on työ- 
tai rakenneselostuksen laatiminen ja korjauksien määrän määrittäminen. Tarkempia ra-
kennesuunnitelmia tarvitaan, kun tehdään muutoksia vanhaan rakenteeseen esimerkiksi 
kosteusteknisilläkorjauksilla. Kosteusteknisiäkorjauksilla pyritään vähentämään raken-
teen kosteusrasitusta, mikä voidaan toteuttaa esimerkiksi kaatojen korjauksella ja par-
vekelaatan vedeneristämisellä.  
Uusivan korjauksen suunnittelu aloitetaan määrittämällä vanhan rakenteen purkamisen 
rajapinta ja uuden rakenteen mitat. Näiden pohjalta voidaan toteuttaa uuden rakenteen 
kantavuuden mitoittaminen ja mahdolliset lisätuennat. Uusivassa korjauksessa tarvitaan 
tarkat rakennesuunnitelmat, jossa esitetään parvekkeen mitat, raudoitus, kaadot, pinta-
käsittelyt, liittymä vanhaan rakenteeseen ja kosteustekniset detaljit. Rakennesuunnitel-
mat ovat tärkeämmässä roolissa kuin rakenneselostus, jossa tarkennetaan rakenne-
suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteutusta. 
Ennen töiden aloitusta suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupungin rakennusvalvonnassa, 
jos korjaustyöt ovat rakennusluvan alaisia töitä. Rakennuslupa tarvitaan korjauksissa, 
joissa kantaviin rakenteisiin tai rakenteen ulkonäköön tehdään muutoksia.  
Työmaa-aikana suunnittelijan tehtäviin kuuluu eri rakennusvaiheiden katselmoinnit ja 
tarkastukset. Suunnittelija suorittaa urakoisijan kanssa purkukatselmuksen suoritetta-
vien purkutoimenpiteiden tai korjattavien kohtien avauksen jälkeen. Suunnittelija tarkas-
taa, että tilanne vastaa suunnitelmia ja suunnitelmien mukaiset toimenpiteet voidaan 
suorittaan. Tarvittaessa rakennesuunnittelija tarkentaa suunnitelmia vastaamaan todel-
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lista tilannetta. Muita suunnittelijan tai kohteen valvojan suorittamia katselmuksia on esi-
merkiksi raudoitustarkastus, laastipaikkauksen mallikatselmus, vedenerityksen ja kaato-
jen tarkistus, liittymien malliasennus sekä kaiteen asennus. Suunnittelijan tehtäviin kuu-
luu myös käyttöönottotarkastus ja mahdollisesti takuutarkastukset takuuajan päättyessä, 
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Talo-1 nykyisen huoneistoparvekkeen kantavuus 
Rakennusvuosi 1952
Kuormitusleveys B 1 m
Pituus L 1,1 m
Rakenneluokka 2
Betonin materiaali tiedot
Betoni                                K 20
Lujuusarvot ominaisarvo fck 14 MPa
Lujuusarvot mitoitusarvo fcd 9,33 MPa
Vetolujuuden omaisarvo fctk 1,47 MPa
Vetolujuuden mitoitusarvo fctd 0,983 MPa
Sekanttimoduuli Ecm 22,4 GPa
Vanhojen terästen materiaalitiedot
Teräs St37
Myötölujuuden ominaisarvo fyk 210 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γs 1,2
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd 175 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200 GPa
Laatan tiedot
Korkeus h 100 mm
Korkeus ulkoreunalla hr 80 mm
Pintalaatan korkeus hp 50 mm
Suojabetonin paksuus c 20 mm
Pääraudotuksen halkaisija φAs 7 mm
Pääraudoituksen k/k jako k 150 mm
Jakoraudoituksen halkaisija φAs,jako 5 mm






Kuorma vaikuttaa Tyyppi Luonne Suuruus
Kyllä Laatan omapaino Gk,1 4,75 kN/m
2
Ei Muu pysyväkuorma Gk,2 0 kN/m
2
Kyllä Muuttuvakuorma 1. Qk,1 Hyötykuorma 2,5 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 2. Qk,2 Lumikuorma 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 3. Qk,3 0 kN/m
2
Mitoittava kuormitusyhdistelmä
1,2 Gk + 1,6 Qk,1 9,32 kN/m
Kuorma vaikuttaa Tyyppi Etäisyys x0(m) Suuruus
Ei Pistekuorma Fd,1 0 0 kN
















Mitoitusmomentti MEd 5,64 kNm








Puristuspinnan suhteellinen korkeus b = 1-1-2m 0,11
Momenttivarsi z=(1-β/2)d 71,95 mm
Taivutuksen vaatima raudoituksen pinta-ala As,req'd=MEd/zfyd 447,82 mm
2
Minimiraudoitus As,min=0,25b*dfctk/fyk 138,59 mm
2
Vaadittu raudoitus As,req 447,82 mm
2
Pääraudoituksen halkaisija φAs 7,00 mm
Tarvittava määrä n 11,64 kpl
Vaadittava raudoituksen minimijako kvaad=B/n 85,94 mm
Vanhan nykyinen raudoituksen jako k 150,00 mm
























Kuormitusleveys B 1 m
Pituus L 1,15 m
Seuraamusluokka Keskisuuret seuraamukset CC2
Yhdistelykerroin KFI 1
Rasitusluokka XC4, XF3
Uuden parvekelaatan betonin materiaalitiedot
Betoni C30/37
Lieriölujuuden ominaisarvo fck 30 MPa
Kuutiolujuuden ominaisarvo fck, cube 37 MPa
Keskimääräinen puristuslujuus fcm 38 MPa
Keskimääräinen vetolujuus fctm 2,9 MPa
Vetolujuuden omaisarvo fctk0,05 2 MPa
Vetolujuuden 95% fraktaali fctk0,95 3 MPa
Sekanttimoduuli Ecm 33 GPa
αcc 0,85
Materiaalin ominaisvarmuusluku γc 1,5
Lieriölujuuden mitoitusarvo fcd 17 MPa
Vetolujuuden mitoitusarvo fctd=fctk0,05/γc 1,33 MPa
Vanhojen terästen materiaalitiedot
Teräs St37
Myötölujuuden ominaisarvo fyk,v 210 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γs 1,15
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd,v 183 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200 GPa
Uuden parvekelaatan tiedot
Uuden laatan korkeus tuella hu 170 mm
Laatan korkeus reunalla hr,u 160 mm
Vanhojen vetoteräksien halkaisija ØAs 7 mm
Vanhan jakoraudoituksen halkaisija ØAs,jako 5 mm
Vanhojen vetoteräksien tehollinen korkeus d 80 mm
Vanhojen vetoteräksien jako k 150 mm
Uusien lisävetoteräksien halkaisija ØAs,lisä 9 mm
Uusien lisäleikkausteräksien halkaisija ØAs,leikkaus 9 mm
Lisävetoteräksien suojabetonin paksuus cu 35 mm
Lisävetoteräksien tehollinen korkeus du=hu-cu-1,1ØAs,lisä/2 130,05 mm






Kuorma vaikuttaa Tyyppi Luonne Suuruus
Kyllä Laatan omapaino Gk,1 4,125 kN/m
2
Ei Muu pysyväkuorma Gk,2 0 kN/m
2
Kyllä Muuttuvakuorma 1. Qk,1 Hyötykuorma 2,5 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 2. Qk,2 Lumikuorma 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 3. Qk,3 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 4. Qk,4 0 kN/m
2
Mitoittava kuormitusyhdistelmä
1,15KFI ΣGk + 1,5KFI Qk,1 8,49 kN/m
Pistekuormat
Kuorma vaikuttaa Tyyppi Etäisyys x0(m) Suuruus
Ei Pistekuorma Fd,1 0 0 kN

















Mitoitusmomentti MEd 5,62 kNm








Puristuspinnan suhteellinen korkeus b = 1-1-2m 0,053
Momenttivarsi z=(1-β/2)d 77,9 mm
Taivutuksen vaatima raudoituksen pinta-ala As,req'd=MEd/zfyd,v 394,9 mm
2




Vaadittu raudoitus As,req 394,9 mm
2
Raudoituksen korroosion huomioiva kerroin kr 0,99
Pääraudoituksen tehollinen halkaisija ØAs,tkr 6,93 mm
Tarvittava määrä 11 n 10,5 kpl
Raudoituksen minimijako kmin 90,9 mm
Vanhan raudoituksen jako k 150,00 mm
Käyttöaste 157,06 %
Vanha raudoitus ei ole riittävä, raudoitusta on lisättävä
Lisäraudoitus 




Vanhan raudoituksen vastaanottama momentti Mv=As,vanhazfyd,v 3,6 kNm
Uusi suhteellinen momentti μu=(MEd-Mv)/(bdu
2fcd) 0,0071
Uusi puristuspinnan suhteellinen korkeus bu= 1-1-2mu 0,0071
Uusi momenttivarsi zu=(1-βu/2)du 129,6 mm
Lisävetoterästen ominaisuudet
Teräs B600B
Myötölujuuden ominaisarvo fyk 600 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γs 1,15
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd 522 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200 GPa




Betoni                                K 20
Lujuusarvot ominaisarvo fck,v 14 MPa
Lujuusarvot mitoitusarvo fcd,v 9,33 MPa
Vetolujuuden omaisarvo fctk,v 1,47 MPa




Tartuntakerroin (taulukosta) kb 2,4
Ankkuroinnin peruspituus lb0=0,25ØAs,lisäfyd/kbfctd,v 497,6 mm
Injektointisyvyys di 200 mm




I Tangon ja vaaktason välinen kulma 
(valuasennossa) ≥ 45o tai raudoituksen etäisyys 2,4 1
rakenteen alapinnasta on enintään 300mm
II Raudoituksen etäisyys alapinnasta yli 300mm
tai rakenteet, joiden ankkurointialueella esiintyy 1,7 0,7
poikittaisesta vedosta aiheutuvaa halkeilua
Momentin lisäraudoitus pinta-ala As,lisä=(MEd-Mv)/zufydka 75,1 mm
2




Todellinen lisäraudoitus pinta-ala As,lisä,tod=Max(As,lisä;As,min) 75,1 mm
2
Lisäterästen määrä n 1,18 kpl
nvaad,veto 2 kpl
Lisävetoraudoituksen minimijako kmin 500,00 mm




Myötölujuuden ominaisarvo fyk 600 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γs 1,15
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd 522 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200 GPa
Lisäleikkausteräksien halkaisija ØAs,leikkaus 9 mm
Tartuntakerroin (taulukosta) kb 2,4
Ankkuroinnin peruspituus lb0=0,25ØAs,leikkausfyd/kbfctd,v 497,6 mm
Injektointisyvyys di 200 mm
Ankkuroinnin piennennyskerroin ka=di/lb0  ≤1 0,402
Leikkausvoima Vd 9,77 kN
Tarvittava leikkausraudoitus pinta-ala 80,7 mm
2
Lisäterästen määrä n 1,27 kpl
nvaad,leikkaus 2 kpl
Lisäleikkausraudoituksen minimijako kmin 500,00 mm









Vanhojen terästen vastaanottama momentti Mvanha=As,vanhazfyd,v 3,6 kNm
Mitoitusmomentti MEd 5,6 kNm
Uudelle raudoitukselle tuleva momentti Mu=MEd-Mvanha 2,0 kNm
Injektoinnin kulma α (0 ≤ α ≤ 90) 30 °
Teräksiin aiheutuva vetovoima Fv=cos(α)Mu/zu 13,6 kN
Injektointimassa Hilti HIT-HY 200
Ankkurin tyyppi HIT-V 5.8
Alustan betonityyppi Halkeillut betoni
Suunnittelukapasiteetti vedolle on pienin arvo seuraavista
Teräksen kapasiteetti NRd,s
Yhditsetty tartunnan pettäminen ja betonin kartiomurtumisen kapasiteetti
NRd,p=N
0




Rd,cfB f1,N f2,N f3,N fh.N fre,N
Betonin halkeamismurtumisen kapasiteetti (vain halkeilematon betoni)
NRd,sp=N
0
Rd,cfB f1,SP f2,SP f3,SP fh.N fre,N
Betonin lujuuden vaikutuksen kertoimet fB.p 1,0
0,7
Ankkuurointisyvyyden vaikutus
Tyypillinen ankkurointisyvyys ankkurikoolle hef,typ 85,0 mm





Reunaetäisyys C 60,0 mm
Alusmateriaalin paksuus ha 270 mm
Kriittinen reunaetäisyys kartiomurtumiselle Ccr,N=1,5hef 300,0 mm
Kriittinen reunaetäisyys halkeamismurtumiselle Ccr,sp 434,0 mm
hef    kun ha/hef >2
Ccr,sp= 4,6hef-1,8ha  kun 2>ha/hef >1,3







f1,N=0,7+0,3C/Ccr,N     <1 0,8
f1,sp=0,7+0,3C/Ccr,sp   <1 0,7
f2,N=0,5(1+C/Ccr,N)      <1 0,6
f2,sp=0,5(1+C/Ccr,sp)    <1 0,6
Minimireunaetäisyys (ankkurista riippuva) Cmin 45,0 mm
Reunaetäisyys on riittävä
Keskiöetäisyyden vaikutus
Keskiöetäisyys (raudoituksen jako) S 150 mm
Kriittinen keskiöetäisyys kartiomurtumiselle Scr,N=2Cr,N 600,0 mm
Kriittinen keskiöetäisyys halkeamismurtumiselle Scr,sp=2Cr,sp 868,0 mm
f3,N=0,5(1+S/Scr,N)      <1 0,6
f3,sp=0,5(1+S/Scr,sp)    <1 0,6
Injektointialustan raudoituksen jako 150,0 mm
Raudoituksen vaikutus fre,N=0,5 + hef/200mm  <1 1,0
Tämä on voimassa vain tiheän reudoituksen alueella (raudoitejako tiheämpi kuin 150mm)
Lämpötila-alue Alusmateriaalin Max. pitkäkestoinen Max. lyhytkestoinen 
lämpötila alusmateriaalin lämpötila alusmateriaalin lämpötila
Lämpötila-alue I  -40°C - +40°C  +24°C  +40°C
Lämpötila-alue II  -40°C - +80°C  +50°C  +80°C





Suunnittelukapasiteetti kartiomurto N0Rd.c 16,1 kN
Suunnittelukapasiteetti vedolle on pienin arvo seuraavista
Teräksen kapasiteetti NRd.s 16,7 kN
Yhditsetty tartunnan pettäminen ja betonin kartiomurtumisen kapasiteetti
NRd,p=N
0




Rd,cfB f1,N f2,N f3,N fh.N fre,N 12,4 kN
Betonin halkeamismurtumisen kapasiteetti (vain halkeilematon betoni)
NRd,sp=N
0
Rd,cfB f1,SP f2,SP f3,SP fh.N fre,N - kN
Yhden kemiallisen ankkurin vetokestävyys NRd 5,7 kN
Kokonaisvetokestävyys NRd,kok=NRd nveto 37,7 kN
Käyttöaste 36,2 %





Suunnittelukapasiteetti leikkaukselle on pienin arvo seuraavista:
Teräksen kapasiteetti VRd,s
Betonin kampeamismurtokapasiteetti VRd,cp=min(NRd.p;NRd,c)k
Betonin reunamurtokapasiteetti VRd,c=V0Rd,c fb fβ fh f4 fhef fc
Kampeamismurron kerroin k 2,0
V0Rd,c 5,4 kN
leikkausvoiman oletetaan olevan kohtisuora fβ 1,0
Alusmateriaalin paksuuden vaikutus fh=(ha/1,5C)
0,5    
<1 1,0







Suunnittelukapasiteetti leikkaukselle on pienin arvo seuraavista:
Teräksen kapasiteetti VRd,s 10,3 kN
Betonin kampeamismurtokapasiteetti VRd,cp=min(NRd.p;NRd,c)k 11,3 kN
Betonin reunamurtokapasiteetti VRd,c=V0Rd,c fb fβ fh f4 fhef fc 3,9 kN
Leikkauskestävyyden suunnitteluarvo VRd 3,9 kN
Kokonaisleikkauskestävyys VRd,kok=VRd n 13,0 kN
Leikkausvoima Vd 9,8 kN
Käyttöaste 75,2 %






Kimmokertoimien suhde αe=Es/Ec 6,1
Laatan korkeuksien keskiarvo h=(hu+hu,r)/2 165,0 mm
Vetoterästen poikkeleikkausala As1 = As,lisä+As,vanha 675,6 mm
2
Puristusterästen poikkileikkausala As2 0,0 mm
2
Poikkileikkauksen pintala Ac=B*h-As1-As2 164324,4 mm
2
Muunnettu poikkileikkauspinta-ala Ai=Ac+(αe-1)(As1+As2) 167743,2 mm
2
Pintakeskiön etäisyys y0=h/2 82,5 mm
Vetoterästen etäisyys du 130,1 mm















Puristusvyöhykkeen korkeus XI=h-y0i 76,2 mm
Taivutusmomentti käyttörajatila MEk=ΣMgk+ΣΨ0,iMqk,i +ΣMFk 4,4 kNm
Taivutusvastus WI=Ii/(h-XI) 4354491,9 mm
3
Vetolujuuden tehollinen arvo fct,eff käytetään arvoa fctm












Sisäinen momenttivarsi zII=du-XII/3 120,5 mm
Vetopuolella haljenneessa tilassa raudoituksen jännitys on
σs=MEd/(As1zII) 69,0 MPa
Kuorman luonne
Suure ominaiskuormat Pitkäaikais- pakkomuutokset
Betonin 0,6 0,45  -
 puristus jännitys fck







Pitkäaikaisten kuormien taivutusmomentti Meqp=Mgk+Ψ2,iΣMqk,i+Ψ2,iΣMFk 3,2 kNm
Raudoituksen jännitys σs,ST=MEqp/(AsZII) 39,6 MPa
Kerroin jännitysjakaumalle kc (Puhdastaivutus) 0,4
Kerroin pakkovoimille k 0,83
Act=BXII/2 14397,5 mm
2




Raudoitus riittää halkeamaleveyden rajoittamiseen
Halkeamaleveys
Halkeamaväli Sr,max= k3c+k1k2k4φ/ρp,eff
Suojabetoni peite paksuus c 35,0 mm
Raudoiteen halkaisija φ 9,0 mm
Kerroin Kertoimen arvo Selite
k1 0,8 Hyvä tartunta
1,6 Huonotartunta (lähes sileä)
k2 0,5 Taivutus
1,0 Suora veto
k3 3,4 Kansallisesti valittava kerroin
k4 0,425 Kansallisesti valittava kerroin
Kertoimen k1 arvo interpoloidaan vanhojen ja uusien vetoterästen pinta-alojen suhteen
1,1 k3 3,4
0,5 k4 0,4
Tehollinen korkeus hc,eff=min(2,5(h-d), (h-x)/3,h/2) 45,4 mm
Tehollinen poikkileikkaus ala Ac,eff=hc,eff*b 45401,7 mm
2
Tehollinen raudoitussuhde ρp,eff=As/Ac,eff 0,015
Halkeamaväli Sr,max= k3c+k1k2k4φ/ρp,eff 258,4 mm
kt(pitkäaikaisille- 0,6 ja lyhytaikasille kuormille 0,4) 0,6
Venymien suhde εsm-εcm=(σs-ktfctm/ρp,eff(1+αeρp,eff))/Es= -0,00029
60% teräksen venymä > 0,6σs/Es= 0,00012
Käytetään 60%:a teräksen venymästä
Halkeamaleveys wk=Sr,max(εsm-εcm) 0,0307 mm
Sallittu halkeamaleveys wmax 0,3 mm
Halkeamat ovat sallituissa rajoissa
Rasitusluokka Halkeamaleveys wmax pitkäaikainen kuormitusyhdistelmä
X0,XC1 0,4
XC2, XC3, XC4, XD1, XS1 0,3






Halkeilumomentti Mcr 12,6 kNm
Maksimimomentti KRT MEk 4,4 kNm
β=0,5 toistuva pitkäaikainen kuorma tai 1,0 yksittäinen lyhytaikanen kuorma 0,5
Virumaluku φ 2,0
Tehollinen kimmokerroin EC,eff=Ecm/(1+φ) 11,0 Gpa
Ϛ=1-β(Mcr/MEk)
2 ≥0 0,00000
Halkeillun poikkileikkauksen käyryys 1/rII=MEk/Ec,eff/III 0,00798 1/m
Halkeamattoman poikkileikkauksen käyryys 1/rI=MEk/Ec,eff/II 0,00103 1/m
Kokonaiskäyryys 1/r=Ϛ1/rII+(1-Ϛ)1/rI 0,00103 1/m









Raudoituksen momentin staattinen suhde S/I=ζSII/III+(1-ζ)SI/II 0,09408 1/m




Kokonaistaipuma a=aM+acs 0,4 mm






Palkin ominaisuudet Rakenneluokka 2
Betoni                                K 20
Lujuusarvot ominaisarvo fck,p 14 MPa
Lujuusarvot mitoitusarvo fcd,p 9,33 MPa
Vetolujuuden omaisarvo fctk,p 1,47 MPa
Vetolujuuden mitoitusarvo fctd,p 0,98 MPa
Teräs St37
Myötölujuuden ominaisarvo fyk,p 210 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γs 1,15
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd,p 183 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200 GPa
Palkin tiedot
Korkeus h 680 mm
leveys b 270 mm
Pituus Lp 2500 mm
Suojabetonin paksuus c 20 mm
Alareunan pääraudotuksen halkaisija ØAs,1 12 mm
Pääraudoituksen määrä alareunassa nAs,1 2 kpl
Yläreunan pääraudotuksen halkaisija ØAs,2 10 mm
Pääraudoituksen määrä yläreunassa nAs,2 2 kpl
Keskialueen raudotuksen halkaisija ØAs,3 0 mm
Raudoituksen määrä keskialueella nAs,3 0 kpl
Hakaraudoituksen halkasija ØAs,haka 6 mm
Hakaraudoituksen k/k jako s 150 mm














Palkin ulkokuoren muodostaman kotelon mitat
Palkin pinta-ala A=hb 183600 mm
2
Palkin piiri u=2h+2b 1900 mm
Ulkokuoren muodostaman kotelon paksuus tef=A/u 96,6 mm
Vähintään kuitenkin 2ds=2(c+ØAs,haka+ØAs/2) 64,0 mm
Kotelon paksuus on tef 96,6 mm
Tehollisen poikkileikkauksen rajaamat mitat
Korkeus h0=h-tef 583,4 mm
Leveys b0=b-tef 173,4 mm
Kotelon keskilinjan rajaama pinta-ala Ak=h0b0 101137,7 mm
2
Kotelon keskilinjan rajaama piiri uk=2h0+2b0 1513,5 mm












Palkin vääntökestävyys ilman vääntöraudoitusta




Käyttöaste Mv,d/Tc,Rd 39,7 %






















Kuormitusleveys B 1 m
Pituus L 1,35 m
Seuraamusluokka Keskisuuret seuraamukset CC2
Yhdistelykerroin KFI 1
Rasitusluokka XC4, XF3
Uuden parvekelaatan betonin materiaalitiedot
Betoni C30/37
Lieriölujuuden ominaisarvo fck 30 MPa
Kuutiolujuuden ominaisarvo fck, cube 37 MPa
Keskimääräinen puristuslujuus fcm 38 MPa
Keskimääräinen vetolujuus fctm 2,9 MPa
Vetolujuuden omaisarvo fctk0,05 2 MPa
Vetolujuuden 95% fraktaali fctk0,95 3 MPa
Sekanttimoduuli Ecm 33 GPa
αcc 0,85
Materiaalin ominaisvarmuusluku γc 1,5
Lieriölujuuden mitoitusarvo fcd 17 MPa
Vetolujuuden mitoitusarvo fctd=fctk0,05/γc 1,33 MPa
Vanhojen terästen materiaalitiedot
Teräs St37
Myötölujuuden ominaisarvo fyk,v 210 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γs 1,15
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd,v 183 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200 GPa
Uuden parvekelaatan tiedot
Uuden laatan korkeus tuella hu 190 mm
Laatan korkeus reunalla hr,u 180 mm
Vanhojen vetoteräksien halkaisija ØAs 7 mm
Vanhan jakoraudoituksen halkaisija ØAs,jako 5 mm
Vanhojen vetoteräksien tehollinen korkeus d 80 mm
Vanhojen vetoteräksien jako k 0 mm
Uusien lisävetoteräksien halkaisija ØAs,lisä 11 mm
Uusien lisäleikkausteräksien halkaisija ØAs,leikkaus 9 mm
Lisävetoteräksien suojabetonin paksuus cu 35 mm
Lisävetoteräksien tehollinen korkeus du=hu-cu-1,1ØAs,lisä/2 148,95 mm






Kuorma vaikuttaa Tyyppi Luonne Suuruus
Kyllä Laatan omapaino Gk,1 4,625 kN/m
2
Ei Muu pysyväkuorma Gk,2 0 kN/m
2
Kyllä Muuttuvakuorma 1. Qk,1 Hyötykuorma 2,5 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 2. Qk,2 Lumikuorma 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 3. Qk,3 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 4. Qk,4 0 kN/m
2
Mitoittava kuormitusyhdistelmä
1,15KFI ΣGk + 1,5KFI Qk,1 9,07 kN/m
Pistekuormat
Kuorma vaikuttaa Tyyppi Etäisyys x0(m) Suuruus
Ei Pistekuorma Fd,1 0 0 kN

















Mitoitusmomentti MEd 8,26 kNm








Puristuspinnan suhteellinen korkeus b = 1-1-2m 0,079
Momenttivarsi z=(1-β/2)d 76,8 mm
Taivutuksen vaatima raudoituksen pinta-ala As,req'd=MEd/zfyd,v 589,0 mm
2




Vaadittu raudoitus As,req 589,0 mm
2
Raudoituksen korroosion huomioiva kerroin kr 0,99
Pääraudoituksen tehollinen halkaisija ØAs,tkr 6,93 mm
Tarvittava määrä 16 n 15,6 kpl
Raudoituksen minimijako kmin 62,5 mm
Vanhan raudoituksen jako k 0,00 mm
Käyttöaste 0,00 %
Vanhaa raudoitusta ei hyödynnetä
Lisäraudoitus 




Vanhan raudoituksen vastaanottama momentti Mv=As,vanhazfyd,v 0,0 kNm
Uusi suhteellinen momentti μu=(MEd-Mv)/(bdu
2fcd) 0,0219
Uusi puristuspinnan suhteellinen korkeus bu= 1-1-2mu 0,0222
Uusi momenttivarsi zu=(1-βu/2)du 147,3 mm
Lisävetoterästen ominaisuudet
Teräs B600B
Myötölujuuden ominaisarvo fyk 600 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γs 1,15
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd 522 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200 GPa




Betoni                                K 20
Lujuusarvot ominaisarvo fck,v 14 MPa
Lujuusarvot mitoitusarvo fcd,v 9,33 MPa
Vetolujuuden omaisarvo fctk,v 1,47 MPa




Tartuntakerroin (taulukosta) kb 2,4
Ankkuroinnin peruspituus lb0=0,25ØAs,lisäfyd/kbfctd,v 608,2 mm
Injektointisyvyys di 200 mm




I Tangon ja vaaktason välinen kulma 
(valuasennossa) ≥ 45o tai raudoituksen etäisyys 2,4 1
rakenteen alapinnasta on enintään 300mm
II Raudoituksen etäisyys alapinnasta yli 300mm
tai rakenteet, joiden ankkurointialueella esiintyy 1,7 0,7
poikittaisesta vedosta aiheutuvaa halkeilua
Momentin lisäraudoitus pinta-ala As,lisä=(MEd-Mv)/zufydka 327,0 mm
2




Todellinen lisäraudoitus pinta-ala As,lisä,tod=Max(As,lisä;As,min) 327,0 mm
2
Lisäterästen määrä n 3,44 kpl
nvaad,veto 4 kpl
Lisävetoraudoituksen minimijako kmin 250,00 mm




Myötölujuuden ominaisarvo fyk 600 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γs 1,15
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd 522 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200 GPa
Lisäleikkausteräksien halkaisija ØAs,leikkaus 9 mm
Tartuntakerroin (taulukosta) kb 2,4
Ankkuroinnin peruspituus lb0=0,25ØAs,leikkausfyd/kbfctd,v 497,6 mm
Injektointisyvyys di 200 mm
Ankkuroinnin piennennyskerroin ka=di/lb0  ≤1 0,402
Leikkausvoima Vd 12,24 kN
Tarvittava leikkausraudoitus pinta-ala 101,1 mm
2
Lisäterästen määrä n 1,59 kpl
nvaad,leikkaus 2 kpl
Lisäleikkausraudoituksen minimijako kmin 500,00 mm









Vanhojen terästen vastaanottama momentti Mvanha=As,vanhazfyd,v 0,0 kNm
Mitoitusmomentti MEd 8,3 kNm
Uudelle raudoitukselle tuleva momentti Mu=MEd-Mvanha 8,3 kNm
Injektoinnin kulma α (0 ≤ α ≤ 90) 30 °
Teräksiin aiheutuva vetovoima Fv=cos(α)Mu/zu 48,6 kN
Injektointimassa Hilti HIT-HY 200
Ankkurin tyyppi HIT-V 5.8
Alustan betonityyppi Halkeillut betoni
Suunnittelukapasiteetti vedolle on pienin arvo seuraavista
Teräksen kapasiteetti NRd,s
Yhditsetty tartunnan pettäminen ja betonin kartiomurtumisen kapasiteetti
NRd,p=N
0




Rd,cfB f1,N f2,N f3,N fh.N fre,N
Betonin halkeamismurtumisen kapasiteetti (vain halkeilematon betoni)
NRd,sp=N
0
Rd,cfB f1,SP f2,SP f3,SP fh.N fre,N
Betonin lujuuden vaikutuksen kertoimet fB.p 1,0
0,7
Ankkuurointisyvyyden vaikutus
Tyypillinen ankkurointisyvyys ankkurikoolle hef,typ 100,0 mm





Reunaetäisyys C 70,0 mm
Alusmateriaalin paksuus ha 500 mm
Kriittinen reunaetäisyys kartiomurtumiselle Ccr,N=1,5hef 300,0 mm
Kriittinen reunaetäisyys halkeamismurtumiselle Ccr,sp 200,0 mm
hef    kun ha/hef >2
Ccr,sp= 4,6hef-1,8ha  kun 2>ha/hef >1,3







f1,N=0,7+0,3C/Ccr,N     <1 0,8
f1,sp=0,7+0,3C/Ccr,sp   <1 0,8
f2,N=0,5(1+C/Ccr,N)      <1 0,6
f2,sp=0,5(1+C/Ccr,sp)    <1 0,7
Minimireunaetäisyys (ankkurista riippuva) Cmin 55,0 mm
Reunaetäisyys on riittävä
Keskiöetäisyyden vaikutus
Keskiöetäisyys (raudoituksen jako) S 150 mm
Kriittinen keskiöetäisyys kartiomurtumiselle Scr,N=2Cr,N 600,0 mm
Kriittinen keskiöetäisyys halkeamismurtumiselle Scr,sp=2Cr,sp 400,0 mm
f3,N=0,5(1+S/Scr,N)      <1 0,6
f3,sp=0,5(1+S/Scr,sp)    <1 0,7
Injektointialustan raudoituksen jako 150,0 mm
Raudoituksen vaikutus fre,N=0,5 + hef/200mm  <1 1,0
Tämä on voimassa vain tiheän reudoituksen alueella (raudoitejako tiheämpi kuin 150mm)
Lämpötila-alue Alusmateriaalin Max. pitkäkestoinen Max. lyhytkestoinen 
lämpötila alusmateriaalin lämpötila alusmateriaalin lämpötila
Lämpötila-alue I  -40°C - +40°C  +24°C  +40°C
Lämpötila-alue II  -40°C - +80°C  +50°C  +80°C





Suunnittelukapasiteetti kartiomurto N0Rd.c 21,3 kN
Suunnittelukapasiteetti vedolle on pienin arvo seuraavista
Teräksen kapasiteetti NRd.s 25,3 kN
Yhditsetty tartunnan pettäminen ja betonin kartiomurtumisen kapasiteetti
NRd,p=N
0




Rd,cfB f1,N f2,N f3,N fh.N fre,N 13,4 kN
Betonin halkeamismurtumisen kapasiteetti (vain halkeilematon betoni)
NRd,sp=N
0
Rd,cfB f1,SP f2,SP f3,SP fh.N fre,N - kN
Yhden kemiallisen ankkurin vetokestävyys NRd 9,3 kN
Kokonaisvetokestävyys NRd,kok=NRd nveto 61,9 kN
Käyttöaste 78,5 %





Suunnittelukapasiteetti leikkaukselle on pienin arvo seuraavista:
Teräksen kapasiteetti VRd,s
Betonin kampeamismurtokapasiteetti VRd,cp=min(NRd.p;NRd,c)k
Betonin reunamurtokapasiteetti VRd,c=V0Rd,c fb fβ fh f4 fhef fc
Kampeamismurron kerroin k 2,0
V0Rd,c 7,6 kN
leikkausvoiman oletetaan olevan kohtisuora fβ 1,0
Alusmateriaalin paksuuden vaikutus fh=(ha/1,5C)
0,5    
<1 1,0







Suunnittelukapasiteetti leikkaukselle on pienin arvo seuraavista:
Teräksen kapasiteetti VRd,s 15,3 kN
Betonin kampeamismurtokapasiteetti VRd,cp=min(NRd.p;NRd,c)k 18,6 kN
Betonin reunamurtokapasiteetti VRd,c=V0Rd,c fb fβ fh f4 fhef fc 4,6 kN
Leikkauskestävyyden suunnitteluarvo VRd 4,6 kN
Kokonaisleikkauskestävyys VRd,kok=VRd n 15,4 kN
Leikkausvoima Vd 12,2 kN
Käyttöaste 79,6 %






Kimmokertoimien suhde αe=Es/Ec 6,1
Laatan korkeuksien keskiarvo h=(hu+hu,r)/2 185,0 mm
Vetoterästen poikkeleikkausala As1 = As,lisä+As,vanha 633,6 mm
2
Puristusterästen poikkileikkausala As2 0,0 mm
2
Poikkileikkauksen pintala Ac=B*h-As1-As2 184366,4 mm
2
Muunnettu poikkileikkauspinta-ala Ai=Ac+(αe-1)(As1+As2) 187572,6 mm
2
Pintakeskiön etäisyys y0=h/2 92,5 mm
Vetoterästen etäisyys du 149,0 mm















Puristusvyöhykkeen korkeus XI=h-y0i 87,7 mm
Taivutusmomentti käyttörajatila MEk=ΣMgk+ΣΨ0,iMqk,i +ΣMFk 4,4 kNm
Taivutusvastus WI=Ii/(h-XI) 5554713,0 mm
3
Vetolujuuden tehollinen arvo fct,eff käytetään arvoa fctm












Sisäinen momenttivarsi zII=du-XII/3 138,9 mm
Vetopuolella haljenneessa tilassa raudoituksen jännitys on
σs=MEd/(As1zII) 93,9 MPa
Kuorman luonne
Suure ominaiskuormat Pitkäaikais- pakkomuutokset
Betonin 0,6 0,45  -
 puristus jännitys fck







Pitkäaikaisten kuormien taivutusmomentti Meqp=Mgk+Ψ2,iΣMqk,i+Ψ2,iΣMFk 3,2 kNm
Raudoituksen jännitys σs,ST=MEqp/(AsZII) 36,6 MPa
Kerroin jännitysjakaumalle kc (Puhdastaivutus) 0,4
Kerroin pakkovoimille k 0,83
Act=BXII/2 15099,2 mm
2




Raudoitus riittää halkeamaleveyden rajoittamiseen
Halkeamaleveys
Halkeamaväli Sr,max= k3c+k1k2k4φ/ρp,eff
Suojabetoni peite paksuus c 35,0 mm
Raudoiteen halkaisija φ 11,0 mm
Kerroin Kertoimen arvo Selite
k1 0,8 Hyvä tartunta
1,6 Huonotartunta (lähes sileä)
k2 0,5 Taivutus
1,0 Suora veto
k3 3,4 Kansallisesti valittava kerroin
k4 0,425 Kansallisesti valittava kerroin
Kertoimen k1 arvo interpoloidaan vanhojen ja uusien vetoterästen pinta-alojen suhteen
0,8 k3 3,4
0,5 k4 0,4
Tehollinen korkeus hc,eff=min(2,5(h-d), (h-x)/3,h/2) 51,6 mm
Tehollinen poikkileikkaus ala Ac,eff=hc,eff*b 51600,5 mm
2
Tehollinen raudoitussuhde ρp,eff=As/Ac,eff 0,012
Halkeamaväli Sr,max= k3c+k1k2k4φ/ρp,eff 269,5 mm
kt(pitkäaikaisille- 0,6 ja lyhytaikasille kuormille 0,4) 0,6
Venymien suhde εsm-εcm=(σs-ktfctm/ρp,eff(1+αeρp,eff))/Es= -0,00029
60% teräksen venymä > 0,6σs/Es= 0,00011
Käytetään 60%:a teräksen venymästä
Halkeamaleveys wk=Sr,max(εsm-εcm) 0,0296 mm
Sallittu halkeamaleveys wmax 0,3 mm
Halkeamat ovat sallituissa rajoissa
Rasitusluokka Halkeamaleveys wmax pitkäaikainen kuormitusyhdistelmä
X0,XC1 0,4
XC2, XC3, XC4, XD1, XS1 0,3






Halkeilumomentti Mcr 16,1 kNm
Maksimimomentti KRT MEk 4,4 kNm
β=0,5 toistuva pitkäaikainen kuorma tai 1,0 yksittäinen lyhytaikanen kuorma 0,5
Virumaluku φ 2,0
Tehollinen kimmokerroin EC,eff=Ecm/(1+φ) 11,0 Gpa
Ϛ=1-β(Mcr/MEk)
2 ≥0 0,00000
Halkeillun poikkileikkauksen käyryys 1/rII=MEk/Ec,eff/III 0,00629 1/m
Halkeamattoman poikkileikkauksen käyryys 1/rI=MEk/Ec,eff/II 0,00074 1/m
Kokonaiskäyryys 1/r=Ϛ1/rII+(1-Ϛ)1/rI 0,00074 1/m









Raudoituksen momentin staattinen suhde S/I=ζSII/III+(1-ζ)SI/II 0,07179 1/m




Kokonaistaipuma a=aM+acs 0,4 mm






















Kuormitusleveys B 1 m
Pituus L 0,7 m
Seuraamusluokka Keskisuuret seuraamukset CC2
Yhdistelykerroin KFI 1
Rasitusluokka XC4, XF3
Uuden parvekelaatan betonin materiaalitiedot
Betoni C30/37
Lieriölujuuden ominaisarvo fck 30 MPa
Kuutiolujuuden ominaisarvo fck, cube 37 MPa
Keskimääräinen puristuslujuus fcm 38 MPa
Keskimääräinen vetolujuus fctm 2,9 MPa
Vetolujuuden omaisarvo fctk0,05 2 MPa
Vetolujuuden 95% fraktaali fctk0,95 3 MPa
Sekanttimoduuli Ecm 33 GPa
αcc 0,85
Materiaalin ominaisvarmuusluku γc 1,5
Lieriölujuuden mitoitusarvo fcd 17 MPa
Vetolujuuden mitoitusarvo fctd=fctk0,05/γc 1,33 MPa
Vanhojen terästen materiaalitiedot
Teräs St37
Myötölujuuden ominaisarvo fyk,v 210 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γs 1,15
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd,v 183 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200 GPa
Uuden parvekelaatan tiedot
Uuden laatan korkeus tuella hu 170 mm
Laatan korkeus reunalla hr,u 160 mm
Vanhojen vetoteräksien halkaisija ØAs 7 mm
Vanhan jakoraudoituksen halkaisija ØAs,jako 5 mm
Vanhojen vetoteräksien tehollinen korkeus d 80 mm
Vanhojen vetoteräksien jako k 0 mm
Uusien lisävetoteräksien halkaisija ØAs,lisä 11 mm
Uusien lisäleikkausteräksien halkaisija ØAs,leikkaus 9 mm
Lisävetoteräksien suojabetonin paksuus cu 35 mm
Lisävetoteräksien tehollinen korkeus du=hu-cu-1,1ØAs,lisä/2 128,95 mm






Kuorma vaikuttaa Tyyppi Luonne Suuruus
Kyllä Laatan omapaino Gk,1 4,125 kN/m
2
Ei Muu pysyväkuorma Gk,2 0 kN/m
2
Kyllä Muuttuvakuorma 1. Qk,1 Hyötykuorma 2,5 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 2. Qk,2 Lumikuorma 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 3. Qk,3 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 4. Qk,4 0 kN/m
2
Mitoittava kuormitusyhdistelmä
1,15KFI ΣGk + 1,5KFI Qk,1 8,49 kN/m
Pistekuormat
Kuorma vaikuttaa Tyyppi Etäisyys x0(m) Suuruus
Kyllä Pistekuorma Fd,1 0,7 3 kN

















Mitoitusmomentti MEd 4,18 kNm








Puristuspinnan suhteellinen korkeus b = 1-1-2m 0,039
Momenttivarsi z=(1-β/2)d 78,4 mm
Taivutuksen vaatima raudoituksen pinta-ala As,req'd=MEd/zfyd,v 291,9 mm
2




Vaadittu raudoitus As,req 291,9 mm
2
Raudoituksen korroosion huomioiva kerroin kr 0,99
Pääraudoituksen tehollinen halkaisija ØAs,tkr 6,93 mm
Tarvittava määrä 8 n 7,7 kpl
Raudoituksen minimijako kmin 125,0 mm
Vanhan raudoituksen jako k 0,00 mm
Käyttöaste 0,00 %
Vanhaa raudoitusta ei hyödynnetä
Lisäraudoitus 




Vanhan raudoituksen vastaanottama momentti Mv=As,vanhazfyd,v 0,0 kNm
Uusi suhteellinen momentti μu=(MEd-Mv)/(bdu
2fcd) 0,0148
Uusi puristuspinnan suhteellinen korkeus bu= 1-1-2mu 0,0149
Uusi momenttivarsi zu=(1-βu/2)du 128,0 mm
Lisävetoterästen ominaisuudet
Teräs B600B
Myötölujuuden ominaisarvo fyk 600 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γs 1,15
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd 522 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200 GPa




Betoni                                K 20
Lujuusarvot ominaisarvo fck,v 14 MPa
Lujuusarvot mitoitusarvo fcd,v 9,33 MPa
Vetolujuuden omaisarvo fctk,v 1,47 MPa




Tartuntakerroin (taulukosta) kb 2,4
Ankkuroinnin peruspituus lb0=0,25ØAs,lisäfyd/kbfctd,v 608,2 mm
Injektointisyvyys di 200 mm




I Tangon ja vaaktason välinen kulma 
(valuasennossa) ≥ 45o tai raudoituksen etäisyys 2,4 1
rakenteen alapinnasta on enintään 300mm
II Raudoituksen etäisyys alapinnasta yli 300mm
tai rakenteet, joiden ankkurointialueella esiintyy 1,7 0,7
poikittaisesta vedosta aiheutuvaa halkeilua
Momentin lisäraudoitus pinta-ala As,lisä=(MEd-Mv)/zufydka 190,4 mm
2




Todellinen lisäraudoitus pinta-ala As,lisä,tod=Max(As,lisä;As,min) 190,4 mm
2
Lisäterästen määrä n 2,00 kpl
nvaad,veto 3 kpl
Lisävetoraudoituksen minimijako kmin 333,33 mm




Myötölujuuden ominaisarvo fyk 600 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γs 1,15
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd 522 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200 GPa
Lisäleikkausteräksien halkaisija ØAs,leikkaus 9 mm
Tartuntakerroin (taulukosta) kb 2,4
Ankkuroinnin peruspituus lb0=0,25ØAs,leikkausfyd/kbfctd,v 497,6 mm
Injektointisyvyys di 200 mm
Ankkuroinnin piennennyskerroin ka=di/lb0  ≤1 0,402
Leikkausvoima Vd 8,95 kN
Tarvittava leikkausraudoitus pinta-ala 73,9 mm
2
Lisäterästen määrä n 1,16 kpl
nvaad,leikkaus 2 kpl
Lisäleikkausraudoituksen minimijako kmin 500,00 mm









Vanhojen terästen vastaanottama momentti Mvanha=As,vanhazfyd,v 0,0 kNm
Mitoitusmomentti MEd 4,2 kNm
Uudelle raudoitukselle tuleva momentti Mu=MEd-Mvanha 4,2 kNm
Injektoinnin kulma α (0 ≤ α ≤ 90) 0 °
Teräksiin aiheutuva vetovoima Fv=cos(α)Mu/zu 32,7 kN
Injektointimassa Hilti HIT-HY 200
Ankkurin tyyppi HIT-V 5.8
Alustan betonityyppi Halkeillut betoni
Suunnittelukapasiteetti vedolle on pienin arvo seuraavista
Teräksen kapasiteetti NRd,s
Yhditsetty tartunnan pettäminen ja betonin kartiomurtumisen kapasiteetti
NRd,p=N
0




Rd,cfB f1,N f2,N f3,N fh.N fre,N
Betonin halkeamismurtumisen kapasiteetti (vain halkeilematon betoni)
NRd,sp=N
0
Rd,cfB f1,SP f2,SP f3,SP fh.N fre,N
Betonin lujuuden vaikutuksen kertoimet fB.p 1,0
0,7
Ankkuurointisyvyyden vaikutus
Tyypillinen ankkurointisyvyys ankkurikoolle hef,typ 100,0 mm





Reunaetäisyys C 100,0 mm
Alusmateriaalin paksuus ha 500 mm
Kriittinen reunaetäisyys kartiomurtumiselle Ccr,N=1,5hef 300,0 mm
Kriittinen reunaetäisyys halkeamismurtumiselle Ccr,sp 200,0 mm
hef    kun ha/hef >2
Ccr,sp= 4,6hef-1,8ha  kun 2>ha/hef >1,3







f1,N=0,7+0,3C/Ccr,N     <1 0,8
f1,sp=0,7+0,3C/Ccr,sp   <1 0,9
f2,N=0,5(1+C/Ccr,N)      <1 0,7
f2,sp=0,5(1+C/Ccr,sp)    <1 0,8
Minimireunaetäisyys (ankkurista riippuva) Cmin 55,0 mm
Reunaetäisyys on riittävä
Keskiöetäisyyden vaikutus
Keskiöetäisyys (raudoituksen jako) S 150 mm
Kriittinen keskiöetäisyys kartiomurtumiselle Scr,N=2Cr,N 600,0 mm
Kriittinen keskiöetäisyys halkeamismurtumiselle Scr,sp=2Cr,sp 400,0 mm
f3,N=0,5(1+S/Scr,N)      <1 0,6
f3,sp=0,5(1+S/Scr,sp)    <1 0,7
Injektointialustan raudoituksen jako 150,0 mm
Raudoituksen vaikutus fre,N=0,5 + hef/200mm  <1 1,0
Tämä on voimassa vain tiheän reudoituksen alueella (raudoitejako tiheämpi kuin 150mm)
Lämpötila-alue Alusmateriaalin Max. pitkäkestoinen Max. lyhytkestoinen 
lämpötila alusmateriaalin lämpötila alusmateriaalin lämpötila
Lämpötila-alue I  -40°C - +40°C  +24°C  +40°C
Lämpötila-alue II  -40°C - +80°C  +50°C  +80°C





Suunnittelukapasiteetti kartiomurto N0Rd.c 21,3 kN
Suunnittelukapasiteetti vedolle on pienin arvo seuraavista
Teräksen kapasiteetti NRd.s 25,3 kN
Yhditsetty tartunnan pettäminen ja betonin kartiomurtumisen kapasiteetti
NRd,p=N
0




Rd,cfB f1,N f2,N f3,N fh.N fre,N 15,0 kN
Betonin halkeamismurtumisen kapasiteetti (vain halkeilematon betoni)
NRd,sp=N
0
Rd,cfB f1,SP f2,SP f3,SP fh.N fre,N - kN
Yhden kemiallisen ankkurin vetokestävyys NRd 10,4 kN
Kokonaisvetokestävyys NRd,kok=NRd nveto 69,6 kN
Käyttöaste 47,0 %





Suunnittelukapasiteetti leikkaukselle on pienin arvo seuraavista:
Teräksen kapasiteetti VRd,s
Betonin kampeamismurtokapasiteetti VRd,cp=min(NRd.p;NRd,c)k
Betonin reunamurtokapasiteetti VRd,c=V0Rd,c fb fβ fh f4 fhef fc
Kampeamismurron kerroin k 2,0
V0Rd,c 7,6 kN
leikkausvoiman oletetaan olevan kohtisuora fβ 1,0
Alusmateriaalin paksuuden vaikutus fh=(ha/1,5C)
0,5    
<1 1,0







Suunnittelukapasiteetti leikkaukselle on pienin arvo seuraavista:
Teräksen kapasiteetti VRd,s 15,3 kN
Betonin kampeamismurtokapasiteetti VRd,cp=min(NRd.p;NRd,c)k 20,9 kN
Betonin reunamurtokapasiteetti VRd,c=V0Rd,c fb fβ fh f4 fhef fc 6,4 kN
Leikkauskestävyyden suunnitteluarvo VRd 6,4 kN
Kokonaisleikkauskestävyys VRd,kok=VRd n 21,5 kN
Leikkausvoima Vd 8,9 kN
Käyttöaste 41,7 %






Kimmokertoimien suhde αe=Es/Ec 6,1
Laatan korkeuksien keskiarvo h=(hu+hu,r)/2 165,0 mm
Vetoterästen poikkeleikkausala As1 = As,lisä+As,vanha 633,6 mm
2
Puristusterästen poikkileikkausala As2 0,0 mm
2
Poikkileikkauksen pintala Ac=B*h-As1-As2 164366,4 mm
2
Muunnettu poikkileikkauspinta-ala Ai=Ac+(αe-1)(As1+As2) 167572,6 mm
2
Pintakeskiön etäisyys y0=h/2 82,5 mm
Vetoterästen etäisyys du 129,0 mm















Puristusvyöhykkeen korkeus XI=h-y0i 76,6 mm
Taivutusmomentti käyttörajatila MEk=ΣMgk+ΣΨ0,iMqk,i +ΣMFk 4,4 kNm
Taivutusvastus WI=Ii/(h-XI) 4357907,3 mm
3
Vetolujuuden tehollinen arvo fct,eff käytetään arvoa fctm












Sisäinen momenttivarsi zII=du-XII/3 119,7 mm
Vetopuolella haljenneessa tilassa raudoituksen jännitys on
σs=MEd/(As1zII) 55,1 MPa
Kuorman luonne
Suure ominaiskuormat Pitkäaikais- pakkomuutokset
Betonin 0,6 0,45  -
 puristus jännitys fck







Pitkäaikaisten kuormien taivutusmomentti Meqp=Mgk+Ψ2,iΣMqk,i+Ψ2,iΣMFk 3,2 kNm
Raudoituksen jännitys σs,ST=MEqp/(AsZII) 42,5 MPa
Kerroin jännitysjakaumalle kc (Puhdastaivutus) 0,4
Kerroin pakkovoimille k 0,83
Act=BXII/2 13931,1 mm
2




Raudoitus riittää halkeamaleveyden rajoittamiseen
Halkeamaleveys
Halkeamaväli Sr,max= k3c+k1k2k4φ/ρp,eff
Suojabetoni peite paksuus c 35,0 mm
Raudoiteen halkaisija φ 11,0 mm
Kerroin Kertoimen arvo Selite
k1 0,8 Hyvä tartunta
1,6 Huonotartunta (lähes sileä)
k2 0,5 Taivutus
1,0 Suora veto
k3 3,4 Kansallisesti valittava kerroin
k4 0,425 Kansallisesti valittava kerroin
Kertoimen k1 arvo interpoloidaan vanhojen ja uusien vetoterästen pinta-alojen suhteen
0,8 k3 3,4
0,5 k4 0,4
Tehollinen korkeus hc,eff=min(2,5(h-d), (h-x)/3,h/2) 45,7 mm
Tehollinen poikkileikkaus ala Ac,eff=hc,eff*b 45712,6 mm
2
Tehollinen raudoitussuhde ρp,eff=As/Ac,eff 0,014
Halkeamaväli Sr,max= k3c+k1k2k4φ/ρp,eff 252,3 mm
kt(pitkäaikaisille- 0,6 ja lyhytaikasille kuormille 0,4) 0,6
Venymien suhde εsm-εcm=(σs-ktfctm/ρp,eff(1+αeρp,eff))/Es= -0,00040
60% teräksen venymä > 0,6σs/Es= 0,00013
Käytetään 60%:a teräksen venymästä
Halkeamaleveys wk=Sr,max(εsm-εcm) 0,0322 mm
Sallittu halkeamaleveys wmax 0,3 mm
Halkeamat ovat sallituissa rajoissa
Rasitusluokka Halkeamaleveys wmax pitkäaikainen kuormitusyhdistelmä
X0,XC1 0,4
XC2, XC3, XC4, XD1, XS1 0,3






Halkeilumomentti Mcr 12,6 kNm
Maksimimomentti KRT MEk 4,4 kNm
β=0,5 toistuva pitkäaikainen kuorma tai 1,0 yksittäinen lyhytaikanen kuorma 0,5
Virumaluku φ 2,0
Tehollinen kimmokerroin EC,eff=Ecm/(1+φ) 11,0 Gpa
Ϛ=1-β(Mcr/MEk)
2 ≥0 0,00000
Halkeillun poikkileikkauksen käyryys 1/rII=MEk/Ec,eff/III 0,00857 1/m
Halkeamattoman poikkileikkauksen käyryys 1/rI=MEk/Ec,eff/II 0,00103 1/m
Kokonaiskäyryys 1/r=Ϛ1/rII+(1-Ϛ)1/rI 0,00103 1/m









Raudoituksen momentin staattinen suhde S/I=ζSII/III+(1-ζ)SI/II 0,08612 1/m




Kokonaistaipuma a=aM+acs 0,2 mm


















Uuden parvekelaatan kantavuuden mitoitus
Rakennusvuosi 1937
Kuormitusleveys B 1,25 m









Varren Hamaran Poikki- Paino
Kisko korkeus leveys paksuus leveys leikkausala
h b d a A G ly wy





100 100 88 9 52 28,5 22,3 385,6 76,1
120 120 100 11,5 56 38,2 30,0 734,0 121,1
128 128 110 12 60 42,8 33,6 968,0 146,9
140 140 125 14 70 55,6 43,7 476,1 209,8
159 159 140 16 70 69,3 54,4 346,0 279,2
165 165 150 16 78 76,2 59,8 784,4 327,6










Myötölujuuden ominaisarvo fy 190 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γM0 1,1
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd 173 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200000 MPa
Liukukerroin G 81000 MPa
Profiilin leveys b 100 mm
Poikkileikkauksen pinta-ala A 38,2 cm
2
Varren paksuus d 11,5 mm
Varren korkeus hw 71 mm
Hamaran leveys a 56 mm
Hamaran korkeus th 39 mm
Alalaipan paksuus tc 10 mm
Käytetyn ratakiskon jäyhyysmomentti Iy,käytetty=0,8Iy 587,2 cm
4




Lieriölujuuden ominaisarvo fck 30 MPa
Kuutiolujuuden ominaisarvo fck, cube 37 MPa
Keskimääräinen puristuslujuus fcm 38 MPa
Keskimääräinen vetolujuus fctm 2,9 MPa
Vetolujuuden omaisarvo fctk0,05 2 MPa
Vetolujuuden 95% fraktaali fctk0,95 3 MPa
Sekanttimoduuli Ecm 33 GPa
αcc 0,85
Materiaalin ominaisvarmuusluku γc 1,5
Lieriölujuuden mitoitusarvo fcd 17 MPa
Vetolujuuden mitoitusarvo fctd=fctk0,05/γc 1,33 MPa
Parvekelaatan tiedot
Uuden laatan korkeus tuki h 160 mm
Uuden laatan korkeus reuna hr 140 mm
Pintalaatan korkeus hp 20 mm
Kuormien jakautuminen kiskoille
Rinnakkain olevien kiskojen määrä n 2 kpl
Omanpainon tukireaktio kerroin kg 1





Kyllä Omapaino Gk,1 3,75 kN/m
2
Kyllä Muu pysyväkuorma Gk,2 0,5 kN/m
2
Kyllä Muuttuvakuorma 1. Qk,1 Hyötykuorma 4 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 2. Qk,2 Lumikuorma 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 3. Qk,3 Tuulikuorma 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 4. Qk,4 Hyötykuorma 0 kN/m
2
Ominaiskuormat kerrottuna tukireaktiokertoimilla
Omapaino Gk,1 kg 3,75 kN/m
2
Muu pysyväkuorma Gk,2 kg 0,5 kN/m
2
Muuttuvakuorma 1. Qk,1 kq 4 kN/m
2
Muuttuvakuorma 2. Qk,2 kq 0 kN/m
2
Muuttuvakuorma 3. Qk,3 kq 0 kN/m
2
Muuttuvakuorma 4. Qk,4 kq 0 kN/m
2
Mitoittava kuormitusyhdistelmä
1,15KFI ΣGk + 1,5KFI Qk,1 13,6094 kN/m
Etäisyys x0(m)
Ei Pistekuorma Fd,1 0 m 0 kN










Momentti MEd 11,50 kNm
Poikkileikkauksen  vääntövastus Wy,käytetty 96880 mm
3
Palkin taivutuskestävyys 16,7 kNm
Taivutuskestävyys 68,72 %
Leikkauskestävyys






Pysyvät kuormat käyttörajatilassa g=Gk,1B+Gk,2B 5,31 kN/m
Muuttuvat kuormat käyttörajatilassa q=q1B+q2B+q3B+q4B 5,00 kN/m
Jäyhyysmomentti Iy,käytetty mm
4
Hetkellinen taipuma pysyvistä kuormista 1,61 mm
Pistekuorman hetkellinen taipuma pistekuormasta 0,00 mm
Hetkellinen taipuma muuttuvista kuormista 1,52 mm
Hetkellinen taipuma winst=winst,G+winst,Q+wins,f 3,135 mm
Taipumaraja L/ 200 6,50 mm


































Uuden parvekelaatan kantavuuden mitoitus
Rakennusvuosi 1937
Kuormitusleveys B 1,35 m









Varren Hamaran Poikki- Paino
Kisko korkeus leveys paksuus leveys leikkausala
h b d a A G ly wy





100 100 88 9 52 28,5 22,3 385,6 76,1
120 120 100 11,5 56 38,2 30,0 734,0 121,1
128 128 110 12 60 42,8 33,6 968,0 146,9
140 140 125 14 70 55,6 43,7 476,1 209,8
159 159 140 16 70 69,3 54,4 346,0 279,2
165 165 150 16 78 76,2 59,8 784,4 327,6










Myötölujuuden ominaisarvo fy 190 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γM0 1,1
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd 173 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200000 MPa
Liukukerroin G 81000 MPa
Profiilin leveys b 88 mm
Poikkileikkauksen pinta-ala A 28,5 cm
2
Varren paksuus d 9 mm
Varren korkeus hw 55 mm
Hamaran leveys a 52 mm
Hamaran korkeus th 36 mm
Alalaipan paksuus tc 9 mm
Käytetyn ratakiskon jäyhyysmomentti Iy,käytetty=0,8Iy 308,48 cm
4




Lieriölujuuden ominaisarvo fck 30 MPa
Kuutiolujuuden ominaisarvo fck, cube 37 MPa
Keskimääräinen puristuslujuus fcm 38 MPa
Keskimääräinen vetolujuus fctm 2,9 MPa
Vetolujuuden omaisarvo fctk0,05 2 MPa
Vetolujuuden 95% fraktaali fctk0,95 3 MPa
Sekanttimoduuli Ecm 33 GPa
αcc 0,85
Materiaalin ominaisvarmuusluku γc 1,5
Lieriölujuuden mitoitusarvo fcd 17 MPa
Vetolujuuden mitoitusarvo fctd=fctk0,05/γc 1,33 MPa
Parvekelaatan tiedot
Uuden laatan korkeus tuki h 210 mm
Uuden laatan korkeus reuna hr 190 mm
Pintalaatan korkeus hp 0 mm
Kuormien jakautuminen kiskoille
Rinnakkain olevien kiskojen määrä n 3 kpl
Omanpainon tukireaktio kerroin kg 1,25
Hyötykuorman tukireaktio kerroin kq 1,25




Kyllä Omapaino Gk,1 5 kN/m
2
Ei Muu pysyväkuorma Gk,2 0 kN/m
2
Kyllä Muuttuvakuorma 1. Qk,1 Hyötykuorma 2,5 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 2. Qk,2 Lumikuorma 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 3. Qk,3 Tuulikuorma 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 4. Qk,4 Hyötykuorma 0 kN/m
2
Ominaiskuormat kerrottuna tukireaktiokertoimilla
Omapaino Gk,1 kg 6,25 kN/m
2
Muu pysyväkuorma Gk,2 kg 0 kN/m
2
Muuttuvakuorma 1. Qk,1 kq 3,125 kN/m
2
Muuttuvakuorma 2. Qk,2 kq 0 kN/m
2
Muuttuvakuorma 3. Qk,3 kq 0 kN/m
2
Muuttuvakuorma 4. Qk,4 kq 0 kN/m
2
Mitoittava kuormitusyhdistelmä
1,15KFI ΣGk + 1,5KFI Qk,1 16,0313 kN/m
Etäisyys x0(m)
Ei Pistekuorma Fd,1 0 m 0 kN










Momentti MEd 13,55 kNm
Poikkileikkauksen  vääntövastus Wy,käytetty 60880 mm
3
Palkin taivutuskestävyys 10,5 kNm
Taivutuskestävyys 128,82 %
Leikkauskestävyys






Pysyvät kuormat käyttörajatilassa g=Gk,1B+Gk,2B 8,44 kN/m
Muuttuvat kuormat käyttörajatilassa q=q1B+q2B+q3B+q4B 4,22 kN/m
Jäyhyysmomentti Iy,käytetty mm
4
Hetkellinen taipuma pysyvistä kuormista 4,88 mm
Pistekuorman hetkellinen taipuma pistekuormasta 0,00 mm
Hetkellinen taipuma muuttuvista kuormista 2,44 mm
Hetkellinen taipuma winst=winst,G+winst,Q+wins,f 7,324 mm
Taipumaraja L/ 150 8,67 mm























Uusien lisävetoteräksien halkaisija ØAs,lisä 9 mm
Lisävetoteräksien suojabetonin paksuus cu 110 mm
Lisävetoteräksien tehollinen korkeus du=h-cu-1,1ØAs,lisä/2 95,05 mm
Lisäterästen injektointisyvyys di 200 mm
Uusille teräksille tuleva momentti Mud=MEd-Mc,Rd 3,03 kNm
Uusi suhteellinen momentti μu=Mud/(bdu
2
fcd) 0,0146
Uusi puristuspinnan suhteellinen korkeus bu= 1-1-2mu 0,0147
Uusi momenttivarsi zu=(1-βu/2)du 94,4 mm
Lisävetoterästen ominaisuudet
Teräs B600B
Myötölujuuden ominaisarvo fyk 600 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γs 1,15
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd 522 MPa




Lujuusarvot ominaisarvo Betoni                                K 20
Lujuusarvot mitoitusarvo fck,v 14 MPa
Vetolujuuden omaisarvo fcd,v 9,33 MPa
Vetolujuuden mitoitusarvo fctk,v 1,47 MPa
Tartuntakerroin (taulukosta) fctd,v 0,98 MPa
Ankkuroinnin peruspituus kb 2,4
Injektointisyvyys lb0=0,25ØAs,lisäfyd/kbfctd,v 497,6 mm
Ankkuroinnin piennennyskerroin di 200 mm




I Tangon ja vaaktason välinen kulma 
(valuasennossa) ≥ 45o tai raudoituksen etäisyys 2,4
rakenteen alapinnasta on enintään 300mm
II Raudoituksen etäisyys alapinnasta yli 300mm
tai rakenteet, joiden ankkurointialueella esiintyy 1,7
poikittaisesta vedosta aiheutuvaa halkeilua
Momentin lisäraudoitus pinta-ala As,lisä=Mud/zufydka 153,2 mm
2









Uudelle raudoitukselle tuleva momentti
Mu=MEd-Mc,Rd 3,0 kNm
Injektoinnin kulma




Ankkurin tyyppi Hilti HIT-HY 200
Alustan betonityyppi
Suunnittelukapasiteetti vedolle on pienin arvo seuraavista
Teräksen kapasiteettiNRd,s
Yhditsetty tartunnan pettäminen ja betonin kartiomurtumisen kapasiteetti
NRd,p=N
0




Rd,cfB f1,N f2,N f3,N fh.N fre,N
Betonin halkeamismurtumisen kapasiteetti (vain halkeilematon betoni)
NRd,sp=N
0
Rd,cfB f1,SP f2,SP f3,SP fh.N fre,N




Tyypillinen ankkurointisyvyys ankkurikoolle hef,typ 85,0 mm





Reunaetäisyys C 50,0 mm
Alusmateriaalin paksuus ha 400 mm
Kriittinen reunaetäisyys kartiomurtumiselle Ccr,N=1,5hef 300,0 mm
Kriittinen reunaetäisyys halkeamismurtumiselle Ccr,sp 200,0 mm
hef    kun ha/hef >2
Ccr,sp= 4,6hef-1,8ha  kun 2>ha/hef >1,3
2,26hef   kun ha/hef <1,3
f1,N=0,7+0,3C/Ccr,N     <1 0,8
f1,sp=0,7+0,3C/Ccr,sp   <1 0,8
f2,N=0,5(1+C/Ccr,N)      <1 0,6








Minimireunaetäisyys (ankkurista riippuva) Cmin 45,0 mm
Reunaetäisyys on riittävä
Keskiöetäisyyden vaikutus
Keskiöetäisyys (raudoituksen jako) S 150 mm
Kriittinen keskiöetäisyys kartiomurtumiselle Scr,N=2Cr,N 600,0 mm
Kriittinen keskiöetäisyys halkeamismurtumiselle Scr,sp=2Cr,sp 400,0 mm
f3,N=0,5(1+S/Scr,N)    <1 0,6
f3,sp=0,5(1+S/Scr,sp)  <1 0,7
Injektointialustaraudoituksen jako 150,0 mm
Raudoituksen vaikutus fre,N=0,5 + hef/200mm  <1 1,0
Tämä on voimassa vain tiheän reudoituksen alueella (raudoitejako tiheämpi kuin 150mm)
Lämpötila-alue Alusmateriaalin Max. pitkäkestoinen Max. lyhytkestoinen 
lämpötila alusmateriaalin lämpötila alusmateriaalin lämpötila
Lämpötila-alue I  -40°C - +40°C  +24°C  +40°C
Lämpötila-alue II  -40°C - +80°C  +50°C  +80°C





Suunnittelukapasiteetti kartiomurto N0Rd.c 16,1 kN
Suunnittelukapasiteetti vedolle on pienin arvo seuraavista
Teräksen kapasiteettiNRd.s 16,7 kN
Yhditsetty tartunnan pettäminen ja betonin kartiomurtumisen kapasiteetti
NRd,p=N
0




Rd,cfB f1,N f2,N f3,N fh.N fre,N 11,9 kN
Betonin halkeamismurtumisen kapasiteetti (vain halkeilematon betoni)
NRd,sp=N
0
Rd,cfB f1,SP f2,SP f3,SP fh.N fre,N - kN
Yhden kemiallisen ankkurin vetokestävyys NRd 5,4 kN





















Vanhan parvekelaatan kantavuuden tarkistus sallituilla jännityksillä
Rakennusvuosi 1937
Kuormitusleveys B 1 m
Pituus L 1 m
Rakenneluokka 2
Betonin materiaali tiedot
Betoni                                Luokittelematon
Sallitty taivutusjännitys fc,sall 4 MPa
Betoniluokka
Teräs St37
Myötölujuuden ominaisarvo fy,sall 120 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200 GPa
Laatan tiedot
Korkeus h 120 mm
Korkeus ulkoreunalla hr 110 mm
Pintalaatan korkeus hp 0 mm
Suojabetonin paksuus c 15 mm
Pääraudotuksen halkaisija φAs 7,8 mm
Pääraudoituksen k/k jako k 150 mm
Jakoraudoituksen halkaisija φAs,jako 4,7 mm







Omapaino Gk,1 Omapaino 2,875 kN/m
2
Omapaino Gk,2 Muu pysyväkuorma 0 kN/m
2
Muuttuvakuorma 1. Qk,1 Hyötykuorma 2,5 kN/m
2
Muuttuvakuorma 2. Qk,2 Lumikuorma 0 kN/m
2




Kuorma vaikuttaa Tyyppi Etäisyys x0(m) Suuruus
Ei Pistekuorma Fd,1 0 0 kN















Mitoitusmomentti MEd 2,69 kNm







Puristuspinnan suhteellinen korkeus b = 1-1-2m 0,069
Momenttivarsi z=(1-β/2)d 97,26 mm
Taivutuksen vaatima raudoituksen pinta-ala As,req'd=MEd/zfy,sall 230,28 mm
2
Pääraudoituksen halkaisija φAs 7,80 mm
n 4,82 kpl
Raudoituksen minimijako kvaad 207,50 mm
Vanhan raudoituksen jako k 150,00 mm
Käyttöaste k/kvaad 72,29 %
Kommentit

















Uuden parvekelaatan kantavuuden tarkistus rajatilamenetelmällä
Rakennusvuosi 1928
Kuormitusleveys B 1 m









Varren Hamaran Poikki- Paino
Kisko korkeus leveys paksuus leveys leikkausala
h b d a A G ly wy





100 100 88 9 52 28,5 22,3 385,6 76,1
120 120 100 11,5 56 38,2 30,0 734,0 121,1
128 128 110 12 60 42,8 33,6 968,0 146,9
140 140 125 14 70 55,6 43,7 476,1 209,8
159 159 140 16 70 69,3 54,4 346,0 279,2
165 165 150 16 78 76,2 59,8 784,4 327,6










Myötölujuuden ominaisarvo fy 190 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γM0 1,1
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd 173 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200000 MPa
Liukukerroin G 81000 MPa
Profiilin leveys b 88 mm
Poikkileikkauksen pinta-ala A 28,5 cm
2
Varren paksuus d 9 mm
Varren korkeus hw 55 mm
Hamaran leveys a 52 mm
Hamaran korkeus th 36 mm
Alalaipan paksuus tc 9 mm
Käytetyn ratakiskon jäyhyysmomentti Iy,käytetty=0,8Iy 308,48 cm
4




Lieriölujuuden ominaisarvo fck 30 MPa
Kuutiolujuuden ominaisarvo fck, cube 37 MPa
Keskimääräinen puristuslujuus fcm 38 MPa
Keskimääräinen vetolujuus fctm 2,9 MPa
Vetolujuuden omaisarvo fctk0,05 2 MPa
Vetolujuuden 95% fraktaali fctk0,95 3 MPa
Sekanttimoduuli Ecm 33 GPa
αcc 0,85
Materiaalin ominaisvarmuusluku γc 1,5
Lieriölujuuden mitoitusarvo fcd 17 MPa
Vetolujuuden mitoitusarvo fctd=fctk0,05/γc 1,33 MPa
Parvekelaatan tiedot
Uuden laatan korkeus tuki h 200 mm
Uuden laatan korkeus reuna hr 180 mm
Pintalaatan korkeus hp 0 mm
Kuormien jakautuminen kiskoille
Rinnakkain olevien kiskojen määrä n 4 kpl
Omanpainon tukireaktio kerroin kg 1,1
Hyötykuorman tukireaktio kerroin kq 1,2




Kyllä Omapaino Gk,1 4,75 kN/m
2
Ei Muu pysyväkuorma Gk,2 0 kN/m
2
Kyllä Muuttuvakuorma 1. Qk,1 Hyötykuorma 2,5 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 2. Qk,2 Lumikuorma 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 3. Qk,3 Tuulikuorma 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 4. Qk,4 Hyötykuorma 0 kN/m
2
Ominaiskuormat kerrottuna tukireaktiokertoimilla
Omapaino Gk,1 kg 5,225 kN/m
2
Muu pysyväkuorma Gk,2 kg 0 kN/m
2
Muuttuvakuorma 1. Qk,1 kq 3 kN/m
2
Muuttuvakuorma 2. Qk,2 kq 0 kN/m
2
Muuttuvakuorma 3. Qk,3 kq 0 kN/m
2
Muuttuvakuorma 4. Qk,4 kq 0 kN/m
2
Mitoittava kuormitusyhdistelmä
1,15KFI ΣGk + 1,5KFI Qk,1 10,5088 kN/m
Etäisyys x0(m)
Ei Pistekuorma Fd,1 0 m 0 kN










Momentti MEd 10,30 kNm
Poikkileikkauksen  vääntövastus Wy,käytetty 60880 mm
3
Palkin taivutuskestävyys 10,5 kNm
Taivutuskestävyys 97,94 %
Leikkauskestävyys






Pysyvät kuormat käyttörajatilassa g=Gk,1B+Gk,2B 5,23 kN/m
Muuttuvat kuormat käyttörajatilassa q=q1B+q2B+q3B+q4B 3,00 kN/m
Jäyhyysmomentti Iy,käytetty mm
4
Hetkellinen taipuma pysyvistä kuormista 4,07 mm
Pistekuorman hetkellinen taipuma pistekuormasta 0,00 mm
Hetkellinen taipuma muuttuvista kuormista 2,33 mm
Hetkellinen taipuma winst=winst,G+winst,Q+wins,f 6,402 mm
Taipumaraja L/ 200 7,00 mm





























TOTEUTETTU KOHDE 3: KORJATUN PARVEKERAKENTEEN 







Vanhan parvekelaatan kantavuuden tarkistus rajatilamenetelmällä
Rakennusvuosi 1956
Kuormitusleveys B 1 m
Pituus L 1,2 m
Rakenneluokka 2
Betonin materiaali tiedot
Betoni                                K 20
Lujuusarvot ominaisarvo fck 14 MPa
Lujuusarvot mitoitusarvo fcd 9,33 MPa
Vetolujuuden omaisarvo fctk 1,47 MPa
Vetolujuuden mitoitusarvo fctd 0,983 MPa
Sekanttimoduuli Ecm 22,4 GPa
Vanhojen terästen materiaalitiedot
Teräs St37
Myötölujuuden ominaisarvo fyk 210 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γs 1,2
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd 175 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200 GPa
Laatan tiedot
Korkeus h 130 mm
Korkeus ulkoreunalla hr 130 mm
Pintalaatan korkeus hp 50 mm
Suojabetonin paksuus c 20 mm
Pääraudotuksen halkaisija φAs 7,8 mm
Pääraudoituksen k/k jako k 80 mm
Jakoraudoituksen halkaisija φAs,jako 4,7 mm






Kuorma vaikuttaa Tyyppi Luonne Suuruus
Kyllä Laatan omapaino Gk,1 6,125 kN/m
2
Ei Muu pysyväkuorma Gk,2 0 kN/m
2
Kyllä Muuttuvakuorma 1. Qk,1 Hyötykuorma 4 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 2. Qk,2 Lumikuorma 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 3. Qk,3 0 kN/m
2
Mitoittava kuormitusyhdistelmä
1,2 Gk + 1,6 Qk,1 13,26 kN/m
Kuorma vaikuttaa Tyyppi Etäisyys x0(m) Suuruus
Ei Pistekuorma Fd,1 0 0 kN
















Mitoitusmomentti MEd 9,55 kNm








Puristuspinnan suhteellinen korkeus b = 1-1-2m 0,10
Momenttivarsi z=(1-β/2)d 100,63 mm
Taivutuksen vaatima raudoituksen pinta-ala As,req'd=MEd/zfyd 542,16 mm
2
Minimiraudoitus As,min=0,25b*dfctk/fyk 192,39 mm
2
Vaadittu raudoitus As,req 542,16 mm
2
Pääraudoituksen halkaisija φAs 7,80 mm
Tarvittava määrä n 11,35 kpl
Vaadittava raudoituksen minimijako kvaad=B/n 88,13 mm
Vanhan nykyinen raudoituksen jako k 80,00 mm
Käyttöaste k/kvaad 90,77 %
Kommentit












TOTEUTETTU KOHDE 3: KORJATUN PARVEKERAKENTEEN 




Vanhan parvekelaatan kantavuuden tarkistus rajatilamenetelmällä
Rakennusvuosi 1957
Kuormitusleveys B 0,75 m









Varren Hamaran Poikki- Paino
Kisko korkeus leveys paksuus leveys leikkausala
h b d a A G ly wy





100 100 88 9 52 28,5 22,3 385,6 76,1
120 120 100 11,5 56 38,2 30,0 734,0 121,1
128 128 110 12 60 42,8 33,6 968,0 146,9
140 140 125 14 70 55,6 43,7 476,1 209,8
159 159 140 16 70 69,3 54,4 346,0 279,2
165 165 150 16 78 76,2 59,8 784,4 327,6










Myötölujuuden ominaisarvo fy 220 MPa
Materiaalin ominaisvarmuusluku γM0 1,1
Myötölujuuden mitoitusarvo fyd 200 MPa
Teräksen kimmokerroin Es 200000 MPa
Liukukerroin G 81000 MPa
Profiilin leveys b 88 mm
Poikkileikkauksen pinta-ala A 28,5 cm
2
Varren paksuus d 9 mm
Varren korkeus hw 55 mm
Hamaran leveys a 52 mm
Hamaran korkeus th 36 mm
Alalaipan paksuus tc 9 mm
Käytetyn ratakiskon jäyhyysmomentti Iy,käytetty=0,8Iy 308,48 cm
4




Lieriölujuuden ominaisarvo fck 30 MPa
Kuutiolujuuden ominaisarvo fck, cube 37 MPa
Keskimääräinen puristuslujuus fcm 38 MPa
Keskimääräinen vetolujuus fctm 2,9 MPa
Vetolujuuden omaisarvo fctk0,05 2 MPa
Vetolujuuden 95% fraktaali fctk0,95 3 MPa
Sekanttimoduuli Ecm 33 GPa
αcc 0,85
Materiaalin ominaisvarmuusluku γc 1,5
Lieriölujuuden mitoitusarvo fcd 17 MPa
Vetolujuuden mitoitusarvo fctd=fctk0,05/γc 1,33 MPa
Parvekelaatan tiedot
Uuden laatan korkeus tuki h 130 mm
Uuden laatan korkeus reuna hr 130 mm
Pintalaatan korkeus hp 50 mm
Kuormien jakautuminen kiskoille
Rinnakkain olevien kiskojen määrä n 2 kpl
Omanpainon tukireaktio kerroin kg 1





Kyllä Omapaino Gk,1 3,25 kN/m
2
Kyllä Muu pysyväkuorma Gk,2 1,25 kN/m
2
Kyllä Muuttuvakuorma 1. Qk,1 Hyötykuorma 4 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 2. Qk,2 Lumikuorma 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 3. Qk,3 Tuulikuorma 0 kN/m
2
Ei Muuttuvakuorma 4. Qk,4 Hyötykuorma 0 kN/m
2
Ominaiskuormat kerrottuna tukireaktiokertoimilla
Omapaino Gk,1 kg 3,25 kN/m
2
Muu pysyväkuorma Gk,2 kg 1,25 kN/m
2
Muuttuvakuorma 1. Qk,1 kq 4 kN/m
2
Muuttuvakuorma 2. Qk,2 kq 0 kN/m
2
Muuttuvakuorma 3. Qk,3 kq 0 kN/m
2
Muuttuvakuorma 4. Qk,4 kq 0 kN/m
2
Mitoittava kuormitusyhdistelmä
1,15KFI ΣGk + 1,5KFI Qk,1 8,38125 kN/m
Etäisyys x0(m)
Ei Pistekuorma Fd,1 0 m 0 kN










Momentti MEd 6,03 kNm
Poikkileikkauksen  vääntövastus Wy,käytetty 60880 mm
3
Palkin taivutuskestävyys 12,2 kNm
Taivutuskestävyys 49,56 %
Leikkauskestävyys






Pysyvät kuormat käyttörajatilassa g=Gk,1B+Gk,2B 3,38 kN/m
Muuttuvat kuormat käyttörajatilassa q=q1B+q2B+q3B+q4B 3,00 kN/m
Jäyhyysmomentti Iy,käytetty mm
4
Hetkellinen taipuma pysyvistä kuormista 1,42 mm
Pistekuorman hetkellinen taipuma pistekuormasta 0,00 mm
Hetkellinen taipuma muuttuvista kuormista 1,26 mm
Hetkellinen taipuma winst=winst,G+winst,Q+wins,f 2,678 mm
Taipumaraja L/ 200 6,00 mm
≥ winst 2,68 mm
Käyttöaste 44,64 %
3084800,00
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